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 INTRODUCERE 

Accesul copiilor de vîrstă timpurie la educaţie creşte într-un ritm susţinut. Totodată, reţeaua existentă 

de grădiniţe acoperă doar o parte din cerere. Pentru a susține crearea condițiilor în grădinițele de copii 

din mediul rural și de a spori, astfel, rata de înrolare a copiilor în instituțiile preșcolare, Guvernul 

României a oferit Guvernului Republicii Moldova în trei tranșe, toate granturi nerambursabile în valoare 

totală de 26 milioane de Euro pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova și anume: 

1) Prima tranșă (20 000 000 Euro), aprobată prin HG 436 din 10.06.2014, realizarea de facto a 

început de la 1 august 2014. 

Beneficiari – 777 de instituții preșcolare, din care 774 cu lucrări finalizate și bunuri livrate cu 

succes. Valorificarea grantului la data raportării – 95.4%.  

Economii drept urmare fluctuației cursului valutar (EURO-MDL) – 780 000 Euro (direcționate 

recent către liceul Mihai Eminescu din or. Comrat). 

Prognoza implementare: finalizarea tuturor lucrărilor pînă la sfîrșitul anului 2019. 

2) A doua tranșă (3 000 000 Euro), în baza Memorandumul de Înțelegere dintre  Ministerului 

Afacerilor Externe al României și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii 

Moldova  din noiembrie 2014 

Beneficiari – 79 de instituții preșcolare, din care 73 cu lucrări finalizate și bunuri livrate cu 

succes. Valorificarea grantului la data raportării – 88.7%.  

Prognoza de implementare: 31 decembrie 2017 

3) A treia tranșă (3 000 000 Euro), aprobată prin HG 132 din 7 martie 2017.  

Valorificarea grantului la data raportării – 47.7%.  

Beneficiari – 84 de instituții preșcolare, din care 56 obiecte deja finalizate și bunuri livrate cu 

succes, iar 23 de șantiere sînt în procesul de implementare, celelalte 5 fiind la etapa de evaluare;  

Prognoză de implementare: finalizarea tuturor lucrărilor pînă la finele anului 2018. 

Fondul de Investiții Sociale din Moldova (FISM) a fost desemnat entitatea responsabilă de pregătirea, 

implementarea, asigurarea vizibilității şi raportarea Programului de asistenţă tehnică şi financiară 

acordată de Guvernul României pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova.  

Toate localitățile beneficiare au trecut o procedură standard pentru accesarea suportului, pornind de la 

evaluarea tehnică a obiectelor, elaborarea devizelor de cheltuieli de către FISM, desfășurarea licitațiilor 

conform regulilor Băncii Mondiale, contractarea și realizarea lucrărilor de construcții/renovări și/sau 

dotări bunuri. 

În implementarea Grantului, FISM s-a axat nu doar pe investiția în infrastructura instituțiilor preșcolare, 

dar și pe dezvoltarea capacităților APL de a organiza licitații, de a gestiona un contract de investiții, de a 

monitoriza și evalua executarea acestuia, ceea ce reprezintă o investiție în capitalul uman pe termen 

mediu și lung. 

Astfel, au fost instruite peste 2500 de persoane cu privire la procedurile de licitație și gestiunea 

contractelor. Prin intermediul acestor activități de instruire s-a contribuit atît la  sporirea nivelului de 

responsabilizare al primarilor și a companiilor de construcție, cît și la o înțelegere clară a distribuirii 

responsabilităților în cadrul implementării subproiectului precum și a modului de finanțare/achitare etc. 
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REALIZĂRI 

Numărul total de beneficiari ai Grantului oferit de Guvernul României în valoare de 26 milioane Euro este de 

940 de instituții preșcolare, dintre care deja 905 de grădinițe (96%) cu lucrări de renovare finalizate și/sau 

bunuri livrate cu succes, celelalte 35 fiind în proces de implementare, dintre care 28 - sunt cele recent 

aprobate. În rezultatul acestor lucrări, în grădiniţele din Moldova au fost deschise peste 200 de grupe 

noi, ceea ce a dus la creșterea capacității de înrolare cu circa 5000 de locuri.  

LUCRĂRI CIVILE   

762 instituții preșcolare au solicitat lucrări civile/reparații, 727 din ele deja au fost finalizate cu succes, 

ceea ce constituie 95%.  

Dacă cuantificăm cele mai răspîndite tipuri de lucrări solicitate de instituțiile preșcolare din Republica 

Moldova și, respectiv, realizate din sursele disponibile în cadrul grantului oferit de Guvernul României, 

obținem următoarele valori a indicatorilor de rezultat: 

62 centrale termice pe bază 
de biomasă instalate 

 

 
 
 

540 grădinițe cu lucrări de 
finisare interioară efectuate 

 

 
 

283 sisteme de încălzire 
instalate 

 

 
 
 

377 grădinițe cu ferestre noi 
montate 

 

 
 

166 grădinițe cu izolări 
termice a fațadei 

 

 

318 grădinițe cu acoperiș 
schimbat 

 

 

220 blocuri sanitare 
construite/amenajate 

 
 
 

108 bucătării amenajate 
 

 

314 grădinițe cu uși noi 
instalate 
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 BUNURI PROCURATE  

În cadrul Programului, din grantul oferit de Guvernul României 

au fost procurate și bunuri, pentru a asigura buna funcționare a 

grădinițelor de copii. În acest sens, a fost furnizat mobilier, 

terenuri de joacă și pavilioane.  

 

 

 

Numărul total de beneficiari ai bunurilor este de circa 550 de instituții preșcolare. Astfel, au fost livrate 

și instalate peste 710 de seturi de mobilier (fiecare set prevăzut pentru o grupă de 25 de copii), care a 

oferit condiții mai bune pentru circa 17 750 de copii, dar și pentru aproximativ 1400 de educatori care 

activează în aceste grupe.  

Totodată, pentru amenajarea terenurilor de joacă, unde copiii participă la diverse activități în aer liber, 

au fost instalate peste 290 de pavilioane și peste 480 de terenuri de joacă amenajate.  

        

Instituțiile preșcolare au mai beneficiat de echipament și utilaj industrial pentru bucătării, fiind 

amenajate circa 110 de bucătării cu frigidere, aragazuri, plite electrice, cuptoare electrice, hote, 

mese din inox, mașini de tocat carne, mașini de spălat vesela, cazane alimentare etc.  
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Licitațiile și evaluarea acestora. Pentru limitarea riscurilor de trucare a licitațiilor și prevenirea altor 

situații de corupere a procesului, a fost creat un Comitet mixt de evaluare a licitațiilor în cadrul 

FISM, cu reprezentanți din cadrul Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale, Ministerul 

Educației, Agenției Achiziții Publice, reprezentanți ai societății civile și ai FISM. Ambasada României 

a delegat un observator permanent care a participat la toate ședințele Comitetului, contribuind 

semnificativ la asigurarea integrității procesului. 

APL-urile beneficiare au fost responsabile de desfășurarea licitațiilor la nivel local.  Rezultatele au 

fost transmise Comitetului de evaluare FISM, care a analizat corectitudinea respectării procedurii. 

În perioada de raportare, Comitetul de evaluare FISM s-a întrunit de 40 ori, examinînd peste 650 de 

licitații organizate la nivel local, dintre care: 80% - validate și aprobate, 14% - transmise spre 

reexaminare către APL, iar 6% - licitații anulate și re-anunțate. 

 

 

IMPACT 

Ca urmare a realizării Grantului oferit de Guvernul României: 

- cifra beneficiarilor direcți a ajuns la 200 000, din care copii, părinții acestora și angajați ai 

instituțiilor preșcolare; 

- peste 72 000 de copii au beneficiat de condiții mai bune în grădinițele lor, acestea fiind izolate 

termic, reparate în interior și la exterior, dotate cu sisteme de încălzire, apă și canalizare, cu 

acoperișuri noi, cu mobilier, terenuri de joacă și pavilioane; 

- s-au îmbunătățit condițiile în care lucrează peste 12 000 de angajați ai instituțiilor preșcolare ; 

- s-au deschis peste 200 de grupe noi, respectiv a sporit capacitatea de înrolare în grădinițe; 

- au fost create noi locuri de muncă pentru circa 600 de persoane (educatoare, dădace); 

- s-a oferit posibilitatea de a munci celor peste 100 000 de părinți. 

Luînd în considerație faptul că fiecare loc de muncă din construcții creează alte 8-13 locuri de muncă 

adiacente domeniului respectiv (producere de materie primă, transportatori auto, importatori, vînzători, 

inspectori locali etc.), putem afirma cu siguranță că grantul oferit de Guvernul României a avut și un 

impact economic semnificativ. 

 


