

# **IMPLEMENTAREA SUBPROIECTELOR**

**PRIMĂRIA**

**AGENȚIA DE IMPLEMENTARE**

# CICLUL SUBPROIECTULUI (SP)

- **IDENTIFICAREA PROPUNERII de SP**
- **EVALUAREA PROPUNERII de SP**
- **APROBAREA SP**
- **IMPLEMENTAREA SP**
- **ASIGURAREA DURABILITĂȚII SP**  
(de la durabilitatea subproiectului  
la dezvoltarea locală durabilă)

# **IDENTIFICAREA**

**ORGANIZAREA FOCUS-GRUPURILOR**

**ȘEDINȚA CONSILIULUI LOCAL**

**Cu participarea reprezentanților focus-grupurilor**

**DEPUNEREA CERERII DE GRANT LA FISM**

**Primăria, Agenția de Implementare**

# EVALUAREA

## • PRIMA ETAPĂ DE EVALUARE

(verificare)

socială  
instituțională  
ecologică  
durabilitatea  
fezabilitatea tehnică  
legală

## • A DOUA ETAPĂ DE EVALUARE

(pregătire)

tehnică  
economică  
cost beneficiu

**Primăria, Agenția de Implementare**

# APROBAREA

- **EVALUAREA PARTICIPATIVĂ**

a volumelor de lucrări și a gradului de pregătire a comunității  
pentru etapa de aprobare

(în comunitate)

- **APROBAREA SP PRIN DECIZIA CE al FISM**

(procedura de apărare)

- **ACORDUL DE GRANT**

(responsabilitățile Primăriei, AI)

**Primăria, Agenția de Implementare**

# IMPLEMENTAREA

- **ANUNȚ**
- **SELECTAREA** Companiei de construcție și **IL**
- **EXECUTAREA CONTRACTULUI**
- **DAREA ÎN EXPLOATARE:** (preliminară/finală)  
perioada 3 – 6 luni

**Primăria, Agenția de Implementare**

# POST IMPLEMENTARE

- **DURABILITATEA OBIECTULUI**  
conform conceptului elaborat
- **PARTENERIATUL între APL, ONG, AE**
- **ALTE REALIZĂRI în comunitate**

**Primăria, Agenția de Implementare, Liderii din comunitate**