



GVERNUL ROMÂNIEI

FISM

FONDUL DE
INVESTIȚII
SOCIALE DIN
MOLDOVA



GVERNUL
REPUBLICII MOLDOVA

RAPORT FINAL

privind implementarea Proiectului “Sporirea accesului și a gradului de participare a copiilor la educație timpurie în Republica Moldova”

FONDUL DE INVESTIȚII SOCIALE DIN MOLDOVA

CHIȘINĂU - 2018

CUPRINS

I. FOAIA DE TITLU	3
II. SUMAR EXECUTIV	4
III. MONITORIZAREA ȘI MĂSURAREA OBIECTIVELOR SPECIFICE	7
3.1. Obiectivul specific 1	8
3.2. Obiectivul specific 2	12
3.3. Obiectivul specific 3	12
3.4. Monitorizarea internă a obiectivelor	13
IV. CHELTUIELI FINANCIARE	14
V. ACHIZIȚII ORGANIZATE ÎN CADRUL PROIECTULUI	17
VI. DURABILITATEA PROIECTULUI	18
VII. VIZIBILITATEA PROIECTULUI	19
VIII. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI	22
IX. ANEXE	25

Raport de monitorizare – Foia de titlu	
Titlul (și numărul) cererii de propuneri: SPORIREA ACCESULUI ȘI A GRADULUI DE PARTICIPARE A COPIILOR LA EDUCAȚIE TIMPURIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA	
România sau țara parteneră (locația proiectului): Republic of Moldova	Numărul contractului: Alocat de MAE
Titlul proiectului: SPORIREA ACCESULUI ȘI A GRADULUI DE PARTICIPARE A COPIILOR LA EDUCAȚIE TIMPURIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA	
Data demarării: Decembrie 2014	Data finalizării: Iunie 2018
Bugetul total al proiectului: 3 326 300 EUR	Cofinanțare totală: Circa 627 000 EUR contribuția locală
Contribuția din partea MAE: 3 000 000 EUR	
Organizația de implementare (denumire, adresă, coordonate):	
Denumire organizație:	Fondul de Investiții Sociale din Moldova
Adresa poștală:	124, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, mun. Chișinău, MD-2001, Republica Moldova
Telefon:	+ 373 22 27-91-21
Fax:	+ 373 22 27-53-20
Mobil:	+ 373 69099927
Persoana de contact:	Mircea Eșanu –Director Executiv al FISM
Adresa e-mail a persoanei de contact:	mesanu@msif.md / office@msif.md
Pagina Web:	www.fism.gov.md
Parteneri (funcțiile de bază): Ministerul Educației - furnizarea standardelor pentru bunurile solicitate de instituțiile preșcolare; Consiliul Național de Administrare al FISM - coordonarea și aprobarea listei localităților potențial beneficiare de investiții, coordonarea implementării proiectului de către FISM; APL-le potențial beneficiare de investiții - mobilizarea și implicarea comunităților în luarea deciziei, colectarea contribuției, monitorizarea calității lucrărilor civile și asigurarea durabilității sub-proiectelor implementate.	
Loc, dată, nume: Chișinău, Republica Moldova, 10 Noiembrie 2014 Mircea Eșanu –Director Executiv al FISM	

II. SUMAR EXECUTIV

Accesul la studii în Republica Moldova este garantat de Constituție și Legea învățământului (1995), precum este garantat și dreptul fiecărei persoane la o educație de calitate, stipulat în Declarația ONU pentru drepturile omului.

De menționat că accesul copiilor de vîrstă timpurie la educație crește într-un ritm susținut, dar rețeaua existentă de grădinițe acoperă doar o parte din cerere. Se menține discrepanța dintre rata înrolării în mediul urban și în cel rural. Numărul instituțiilor preșcolare este în creștere, după scăderea dramatică în perioada de recesiune din anii '90. La începutul anului 2013, existau 1418 instituții preșcolare, sau cu circa 6,3% mai multe față de anul 2007. Această creștere a avut ca rezultat majorarea numărului de copii care frecventează aceste instituții pînă la 141,1 mii de copii în anul 2012, cu 17,5% mai mult față de anul 2007. Astfel, se înregistrează o sporire a ratei brute de cuprindere în învățământul preșcolar, aceasta constituind 82,1% în anul 2012 față de 72,6% în anul 2007. **Discrepanțele dintre rata de cuprindere în mediul urban și cea din mediul rural persistă, constituind 29,1 p.p.** în 2012 comparativ cu 25,2 p.p. în 2007¹. Deși o parte din această discrepanță poate fi explicată prin înrolarea copiilor din locuri de reședință rurale în grădinițele din localitățile urbane, diferența rămîne a fi semnificativă.

Siguranța, protecția și sănătatea copiilor depinde, în primul rînd, de starea clădirilor în care sunt amplasate unitățile preșcolare și de comoditățile pe care acestea le oferă copiilor. Din datele sistemului de cartografiere a instituțiilor de învățământ rezulta că practic toate clădirile în care sunt amplasate grădinițele au fost construite pînă la obținerea independenței. Mai mult ca atât, circa 60% din clădiri au o vechime mai mare de 30 ani². Astfel de clădiri nu dispun de condiții, care ar permite accesul la studii în instituțiile convenționale de învățământ a copiilor cu posibilități fizice limitate. Astfel, asigurarea accesului fiecărui copil la studii timpurii este împiedicat de următoarele constrîngeri:

- lipsa instituțiilor preșcolare în 157 de localități ale țării;
- degradarea clădirilor, bazei materiale și didactico-metodice a grădinițelor închise și a celor care activează în regim sezonier;
- insuficienta serviciilor integrate destinate copiilor aflați în dificultate, fapt ce creează premise pentru excluderea lor din instituțiile convenționale de învățământ și plasarea nejustificată în instituțiile rezidențiale;
- lipsa în instituțiile convenționale de învățământ a condițiilor necesare includerii în procesul educațional a tuturor copiilor cu diferite abilități;
- sărăcia copiilor, care are drept consecință malnutriția, lipsa de haine și rechizite școlare, abandonul școlar ascuns.

¹ Educația în Republica Moldova, publicație statistică, 2012/2013

² Calculele Institutului de Politici Publice în baza datelor Sistemului de cartografiere, 2008

Strategia Sectorială de Dezvoltare a Educației pentru anii 2014–2020 este principalul document de politici în domeniul educației. Strategia stabilește obiectivele și sarcinile pe termen mediu în vederea dezvoltării educației și definește orientările și direcțiile prioritare de dezvoltare a sistemului de învățământ din Republica Moldova:

(i) asigurarea dezvoltării durabile a sistemului educațional în vederea formării unei personalități integre, active, sociale și creative – factori principali ai dezvoltării umane și ai progresului social-economic al țării;

(ii) sporirea accesului la educație de calitate pentru toți copiii și tinerii, prin asigurarea unui mediu școlar prietenos și protectiv și prin consultarea beneficiarilor în procesul de luare a deciziilor.

În baza **HOTĂRÎRII Guvernului Republicii Moldova Nr. 436 din 10.06.2014**, Fondul de Investiții Sociale din Moldova (FISM) este desemnat drept entitatea responsabilă de pregătirea, implementarea, asigurarea vizibilității și raportarea Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova (ORDINULUI nr. 913 din 10 aprilie 2014, emis de Ministerul Afacerilor Externe al României).

Proiectul „**Sporirea accesului și a gradului de participare a copiilor la educație timpurie în Republica Moldova**” reprezintă continuitatea Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României și este menit să finanțeze instituțiile preșcolare din Republica Moldova și care vin să completeze lista celor circa 800 de localități aprobate anterior.

Implementarea acestor proiecte a contribuit la obținerea unui impact pozitiv vizibil asupra procesului de modernizare a sistemului educațional preșcolar, astfel contribuind esențial la atingerea obiectivelor stipulate în Strategia Sectorială de Dezvoltare pentru anii 2014 – 2020 „Educația-2020” și în Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova – 2020”.

Scopul proiectului este de a reduce discrepanțele dintre rata înrolării a copiilor de vârstă timpurie în grădinițele din mediul urban și cea din mediul rural prin sporirea accesului copiilor de vârstă timpurie din localitățile rurale la educație.

Prin intermediul proiectului a fost dezvoltată și modernizată rețeaua de instituții din localitățile rurale prin renovarea și construcția instituțiilor preșcolare; s-au îmbunătățit condițiile educaționale prin asigurarea metodică-didactică și tehnico-materială a instituțiilor preșcolare; a fost promovat și implementat conceptul de „centru educațional de tip școală-grădiniță” pentru asigurarea accesului comunităților dezavantajate la programe de educație timpurie.

Ca urmare a implementării proiectului 89 instituții preșcolare au fost renovate/construite și dotate cu bunuri, astfel încât beneficiari direcți vor fi circa 6 818 de copii, circa 1000 de cadre didactice și personal tehnic.

Fiecare sub-proiect (SP) a fost implementat în parteneriat cu APL-le beneficiare de investiții, care au fost responsabili de mobilizarea și implicarea comunităților în luarea deciziei, colectarea contribuției (până la 15% din costul SP), monitorizarea calității lucrărilor civile și asigurarea durabilității sub-proiectelor implementate.

Implementarea Proiectului propus a creat beneficii pentru:

Grup Țintă - 89 instituții preșcolare din comunitățile rurale și urbane cu necesități stringente în domeniul educației timpurii;

Beneficiari direcți – 6 818 copii de vîrsta preșcolară, circa 1000 cadre didactice, educatori și personal tehnic din instituțiile beneficiare de condiții educaționale și igienice îmbunătățite.

Beneficiari indirecti – circa 10 500 părinții copiilor, dar și angajații din companiile de construcție, care vor beneficia de locuri de muncă temporare.

Pentru a asigura buna desfășurare a procesului de implementare a Proiectului, în general, și subproiectelor, în special Fondul de Investiții Sociale din Moldova ca entitatea responsabilă de pregătirea, implementarea, asigurarea vizibilității și raportarea proiectului a stabilit relații de parteneriat cu diferiți **parteneri** implicați în activități:

1. **Ministerul Educației** - a furnizat standardele pentru bunurile solicitate de instituțiile de învățămînt preșcolar.

Activitate realizată – consultarea Chestionarului de evaluare social și tehnică a subproiectelor.

2. **Consiliul Național de Administrare al FISM** - a coordonat și aprobat lista localităților potențial beneficiare de investiții, propuse de Ministerul Educației, precum și a coordonat implementarea proiectului de către FISM.

3. **Consiliile Raionale** – au facilitat comunitățile în procesul de implementare a subproiectelor, în special la susținerea în asigurarea contribuției financiare;

Activitate realizată – unele raioane au inclus în bugetul raional surse financiare destinate primăriilor în calitate de contribuție. La nivelul Consiliului raional sunt numiți responsabili de colaborare cu FISM care facilitează comunicarea între FISM și primăriile din raion. În așa mod este creată o rețea de comunicare FISM – raionul – comunitatea ce contribuie la organizarea mai eficientă și operativă a procesului de evaluare și implementare a subproiectelor.

4. **APL-le beneficiare de investiții** - au mobilizat și implicat comunitățile în luarea decizii, colectarea contribuției (nu mai puțin de 15% din costul SP), monitoriza calitatea lucrărilor civile și asigura durabilitatea subproiectelor implementate.

Activitate realizată – evaluarea prealabilă, în parteneriat cu secțiile de construcții ale Consiliilor Raionale, a necesităților de renovare și dotare în cadrul instituțiilor preșcolare.

Pe lângă acestea în procesul de implementarea a subproiectelor FISM și comunitățile beneficiare de investiții în activitatea sa se intersectează cu următoarele servicii de nivel național și raional:

Inspectoratul de Stat în Construcții
Centre de Medicină Preventivă
Inspectoratul Ecologic
Departamentul Situații Excepționale

Aceste Autorități au monitorizat nivelul de respectare a normelor ecologice și a cerințelor, instrucțiunilor, recomandărilor, normelor de utilizare a resurselor naturale, materialelor de construcție și substanțelor periculoase, depozitarea deșeurilor.

III. MONITORIZAREA ȘI MĂSURAREA OBIECTIVELOR

Pentru a contribui la reducerea discrepanțelor dintre rata înrolării a copiilor de vîrstă timpurie în grădinițele din mediul urban și cea din mediul rural, prin prezentul Proiect s-a propus renovarea/construcția instituțiilor preșcolare și/sau crearea „Centrelor educaționale de tip școală-grădiniță” în 89 comunități și dotarea acestora cu bunuri necesare pentru asigurarea procesului de învățămînt de calitate. Implementarea acestui proiect a permis sporirea accesului și îmbunătățirea calității îngrijirii și educației timpurii din perspectiva tratării ei ca pregătire pentru viață, sporirea eficienței și relevanței educației în comunitățile vizate de Proiect.

Obiectivul specific 1: Dezvoltarea și modernizarea rețelei de instituții din localitățile rurale prin renovarea și construcția instituțiilor preșcolare, în funcție de necesitățile locale.

Obiectivul specific 2: Îmbunătățirea condițiilor educaționale prin asigurarea metodică-didactică și tehnico-materială a instituțiilor de educație și dezvoltare timpurie a copilului, conform standardelor în vigoare

Obiectivul specific 3: Promovarea și implementarea conceptului de „centru educațional de tip școală-grădiniță” pentru asigurarea accesului comunităților dezavantajate la programe de educație timpurie;

Realizarea acestor obiective va aduce rezultate pe termen lung: majorarea ratei de înrolare a copiilor de vîrstă timpurie în educația preșcolară și va permite sporirea accesului și îmbunătățirea calității îngrijirii și educației timpurii din perspectiva tratării ei ca pregătire pentru viață, sporirea eficienței și relevanței educației în comunitățile vizate de Proiect.

Reieșind din obiectivele propuse, proiectul a finanțat 2 componente de bază:

- **Component 1.** – Lucrări civile pentru îmbunătățirea condițiilor igienice și de studii timpurii în **62** instituții preșcolare.
- **Component 2.** – Procurarea și dotarea a **43** instituții preșcolare beneficiare de bunuri necesare pentru asigurarea procesului de învățămînt de calitate

Rezultate obținute la fiecare obiectiv:

3.1. Obiectivul specific 1.

În scopul realizării obiectivului specific 1 activitățile echipei FISM au fost axate pe pregătirea etapei de promovare a proiectului „**Sporirea accesului și a gradului de participare a copiilor la educație timpurie în Republica Moldova**”. În special, menționăm următoarele din activități desfășurate:

- **Elaborarea materialelor de suport informațional** pentru reprezentanții Administrației Publice Locale și membrii Agențiilor de Implementare din comunități care vor fi distribuite la seminarul de promovare:

Formularul cererii de Grant include informații generale despre primăria solicitantă de grant. O condiție obligatorie este înregistrarea cererii de Grant la Consiliul Raional în scopul informării, sensibilizării și implicării autorităților raionale în procesul de implementare a subproiectelor, în special în cazuri când primăriile mizează pe susținerea financiară din partea bugetului raional. Totodată, în formular sunt incluse următoarele compartimente:

- ✓ Argumentarea necesității subproiectului
- ✓ Beneficiarii subproiectului
- ✓ Bugetul subproiectului
- ✓ Măsurile ce vor fi întreprinse pentru menținerea durabilității obiectului reabilitat
- ✓ Asigurarea vizibilității proiectului
- ✓ Informații generale despre primărie și Agenție de implementare

Pe lângă acestea primăriile vor prezenta anexele necesare:

1. Procesele verbale ale discuțiilor din focus-grup, listele participanților la focus-grup cu semnături personale;
2. Decizia Consiliului local cu privire la aprobarea propunerii de subproiect în cadrul Cererii de Grant;
3. Decizia Consiliului local cu privire la asigurarea contribuției comunității în mărime de nu mai puțin de 15% din Grantul acordat din partea FISM;
4. Decizia Consiliului local cu privire la aprobarea componentei Agenției de Implementare a subproiectului;
5. Bugetul subproiectului – Devizul de cheltuieli elaborat în baza caietului de sarcini sau proiectului tehnic aprobat prin semnătura primarului;
6. Scrisoarea de garanție că obiectul este (sau va fi după darea în exploatare) la balanța primăriei și nu va fi privatizat în următorii 15 ani;
7. Lista copiilor care frecventează grădinița și care vor frecventa grădinița, în caz dacă se creează grupe noi în urma implementării subproiectului;
8. Conceptul de asigurare a durabilității subproiectului la etapa postimplementare.

Ghidul pentru beneficiarii potențiali de investiții oferă informații detaliate despre:

- criteriile de eligibilitate a subproiectelor;
- procedurile de desfășurare a discuțiilor în focus-grupuri și ședințelor lărgite a Consiliilor locale;

- responsabilitățile Agenției de Implementare;
- criteriile de înaintare a propunerii de subproiect;
- contribuția comunității: structura și sursele ei;
- ciclul implementării subproiectului;
- beneficiile obținute în rezultatul colaborării cu FISM.

Prezentări în PowerPoint pentru participanții seminarului de promovare:

Comunicarea 1 „Informație generală despre proiect”

Comunicarea 2 „Ciclul subproiectului”

Toate materialele sus menționate vor fi distribuite membrilor comunităților potențial beneficiare de investiții în cadrul instruirilor preconizate.

- **Elaborarea Chestionarului de evaluare socială și tehnică a subproiectelor** implementate în cadrul Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova. Chestionarul este compus din următoarele compartimente de bază:

- Populația comunității pe vârste
- Informații despre natalitate în comunitate
- Localul în care se află grădinița de copii
- Programul de funcționare a grădiniței de copii
- Nr. de copii care frecventează la moment grădinița de copii
- Nr. de copii de vârsta preșcolară din comunitate care nu frecventează grădinița de copii
- Nr. total de grupe care funcționează în grădiniță la moment
- Nr. total de săli de grupe renovate în cadrul subproiectului
- Nr. de copii în grupele nou deschise
- Cereri ale părinților rămase nesatisfăcute din cauza lipsei de locuri în grădiniță
- Resurse umane angajate în grădinița de copii
- Informație generală despre obiect
- Volume de lucrări executate în cadrul subproiectului
- Dotare cu mobilier/utilaje/terenuri de joc și sport

Acest chestionar are drept scop colectarea informației referitoare la progresul și impactul care îl are procesul de implementare a subproiectului în instituțiile de învățământ preșcolar.

În scopul organizării mai eficiente și operative a procesului de colectare a informațiilor, chestionarul va fi distribuit comunităților prin rețeaua raională de beneficiari ai grantului cu sprijinul activ al responsabililor de colaborare cu FISM din cadrul Consiliilor raionale.

La data de 21 iulie 2015 Fondul de Investiții Sociale din Moldova a organizat un eveniment de lansare a proiectului „Sporirea accesului și a gradului de participare a copiilor la educație timpurie în RM”. La eveniment au participat circa 80 de reprezentanți ai autorităților locale și ai Agențiilor de implementare din peste 35 de localități din Republica Moldova care au instituții preșcolare cu necesități stringente în domeniul educației timpurii.

În agenda seminarului au fost incluse următoarele întrebări de bază:

1. Implementarea Proiectului „Sporirea accesului și a gradului de participare a copiilor la educație timpurie în Republica Moldova”:
2. Ciclul subproiectelor
3. Promovarea proiectului la nivel local

Participanții la seminar au manifestat interes major față de subiectele discutate, punând întrebări și participând activ la discuții. Cele mai multe întrebări au fost adresate despre contribuția comunității în mărime de nu mai puțin de 15% din suma grantului acordat, deoarece primăriile la moment se confruntă cu lipsa surselor financiare în bugetele locale. Seminarul a fost mediatizat pe pagina web al FISM: <http://www.fism.gov.md/ro/content/fism-lansat-proiectul-sporirea-accesului-si-gradului-de-participare-copiilor-la-educatie>

La realizarea obiectivului specific 1 s-a constatat că în urma evaluării tehnice preliminare (de birou) a situației în comunitățile beneficiare ale Componentei 1 comunitățile au avut proiecte tehnice sau caiete de sarcini deja elaborate în baza cărora s-au elaborat devizele estimative.

Toate subproiectele au trecut etapele de evaluare tehnică și socială. Fiecare obiect a fost vizitat de consultanții în dezvoltare comunitară (probleme tehnice și sociale). În cadrul vizitelor la obiecte s-a studiat bugetul suproiectului prezentat de comunitate. În special, s-a atras atenția la prioritizarea lucrărilor de renovare din punct de vedere a impactului imediat.

Un aspect aparte analizat în comun cu reprezentanții comunităților ține de costul estimativ al subproiectului și posibilitățile financiare ale primăriei de a asigura contribuția comunității în mărime de nu mai puțin de 15% din suma grantului alocată de FISM.

Astfel, în urma vizitelor de evaluare s-a constatat că:

- 1) a apărut necesitatea reexaminării volumelor de lucrări incluse în cadrul subproiectului în vederea eficientizării investiției sub aspectul impactului imediat;
- 2) în cadrul unor subproiecte volumele propuse spre renovare necesită elaborarea desenelor tehnice, deși inițial comunitatea a venit cu propunerea de a le executa în baza caietului de sarcini;
- 3) în majoritatea satelor sumele estimative repartizate inițial nu corespund necesităților reale.

Organizarea ședințelor de evaluare participativă (suprapunere) a volumelor de lucrări în toate comunitățile la etapa de pregătire a subproiectului spre aprobare la ședința Comitetului Executiv al FISM. În cadrul suprapunerilor s-a evaluat nivelul de cunoaștere de către săteni/orășeni a procedurilor FISM, precum și în ce măsură comunitatea este pregătită să implementeze subproiectul dat. S-au discutat următoarele aspecte:

- volumele de lucrări incluse în bugetul subproiectului, dacă este necesar de a face unele modificări.

- transparența procesului de implementare a subproiectului;
- rolul Agenției de Implementare în asigurarea progresului de implementare a subproiectului;
- posibilitățile comunităților de a menține și asigura exploatarea durabilă a obiectului după reabilitarea lui;
- importanța parteneriatului și colaborării comunitare pe parcursul implementării subproiectului, în special, și în asigurarea durabilității investiției, în general.

La etapa aceasta în unele comunități au apărut probleme în procesul de asigurare a contribuției proprii la implementarea subproiectelor. Astfel, au existat două situații din cauza cărora primăriile au întârziat cu asigurarea contribuției proprii:

- lipsa surselor financiare în bugetul local. Primăriile sunt în căutare (se adresează la Consiliile Raionale, agenți economici, vînd terenuri, clădiri, apelează la comunitate, adunînd bani cheși de la populație, etc.).
- Începînd cu anul 2016 Autoritățile Publice Locale au trecut la noul Sistem Informațional de Management Financiar al Ministerului Finanțelor. Pentru efectuarea transferului sumelor contribuției comunităților la implementarea subproiectelor cu suportul financiar al FISM, primăriile urmau să deschidă liniile bugetare în Trezoriile Teritoriale ce a dus la tergiversarea transferului contribuției pe subcontul comunității la FISM.

La FISM au parvenit adresări din partea unor primării care din anumite motive nu au putut asigura contribuția comunității în mărime de 15% din costul subproiectului. Astfel, prin decizia CE al FISM din 15.07.2016 următoarele Cereri de Grant au fost arhivate:

- Cererea de Grant nr. 6030 înaintate de s. Țîplești, comuna Alexandreni, raionul Sîngerei
- Cererea de Grant nr. 6032 înaintate de s. Brăicău, comuna Sudarca, raionul Dondușeni
- Cererea de Grant nr. 6034 înaintate de s. Cernoleuca, raionul Dondușeni
- Cererea de Grant nr. 6009 înaintate de s. Climăuții de Jos, raionul Șoldănești

Conform condițiilor grantului comunitatea își asumă responsabilitatea să asigure contribuția minima în mărime de nu mai puțin de 15% din costul estimativ al proiectului. În momentul cînd primăria transferă contribuția pe subcontul său la FISM, imediat este invitată la ședința Comitetului Executiv al FISM pentru aprobarea la etapa de implementare a subproiectului și, totodată, se publică anunțul în Monitorul Oficial al RM despre lansarea licitației de selectare a companiei de construcție.

Toate subproiectele au fost aprobate spre implementare prin decizia Comitetului Executiv al FISM. În Anexa 2 sunt prezentate volumele de lucrări pe fiecare subproiect aparte.

În procesul de implementare a subproiectelor a apărut situații cînd a fost necesară optimizarea volumelor de lucrări incluse în devizul subproiectului. În Anexa 1 sunt prezentate comunitățile care din anumite motive au solicitat modificarea volumelor de lucrări incluse în devizul subproiectului.

3.2. Obiectivul specific 2.

Obiectivul specific 2 ce ține de îmbunătățirea condițiilor educaționale prin dotarea de bunuri va fi revizuit. Cauza constă în faptul că majoritatea grădinițelor au ca problemă prioritară renovarea fizică a clădirilor în scopul atât îmbunătățirii condițiilor existente, cât și renovarea spațiilor noi pentru deschiderea grupelor noi creând acces la educație timpurie copiilor care nu frecventează la moment grădinița.

S-au identificat necesitățile de dotare pe care le au grădinițele de copii renovate în cadrul proiectului. În special, au fost analizate cazurile unde în rezultatul implementării subproiectului se deschid grupe noi de copii. Practic, toate primăriile nu dispun de surse financiare pentru a dota aceste grupe noi deschise cu mobilier. În așa situații apare riscul ca investiția să nu aibă impactul imediat.

Astfel, în cadrul Proiectului au beneficiat de diferite tipuri de bunuri **43 comunități** în valoare de 5 016 789 lei

Tip bunuri	Suma, MDL
Mobilier	3 044 730
Bunuri de uz industrial pentru bucătărie	1 532 551
Bunuri de uz casnic pentru bucătărie și spălătorie	366 440
Echipament pentru terenuri de joaca	73 068
Total	5 016 789 lei

Comunitățile beneficiare de bunuri sunt prezentate în Anexa 3.

3.3. Obiectivul specific 3.

Realizarea obiectivul specific 3 are o importanță deosebită în condițiile procesului de optimizare a școlilor în mediu rural. Posibilitatea reorganizării școlilor în „Centre educaționale de tip școală-grădiniță de copii” a fost evaluată și promovată în procesul de evaluare a subproiectelor.

În cadrul proiectului au fost renovate **8 Centre educaționale școală-grădiniță** în următoarele localități beneficiare:

1. or. Codru (mun. Chișinău)
2. s. Drujba (Ungheni)
3. s. Tîrnova (Dondușeni)
4. s. Cotiujenii Mici (Sîngerei)
5. s. Briceni (Dondușeni)
6. s. Ordășei (Telenești)
7. s. Copăceni (Sîngerei)
8. s. Heciul Nou (Sîngerei)

3.4. Monitorizarea internă a obiectivelor.

FISM are elaborat un Sistem de Monitorizare și Informare (MIS) intern, unde sunt înregistrați toți pașii prin care trece procesul de implementare a subproiectelor.

Pentru fiecare subproiect a fost aplicat următorul ciclu de implementare, care își găsește reflectare sub numărul său specific în Sistemul de Monitorizare și Informare:

1. Evaluarea socială, instituțională, tehnică și financiară a propunerilor de subproiect potențial beneficiare de investiții;
2. Elaborarea desenelor tehnice (în caz de necesitate);
3. Aprobarea pentru implementare;
4. Contractarea lucrărilor civile și a bunurilor;
5. Supravegherea tehnică la etapa de implementare;
6. Asigurarea vizibilității proiectului;

Monitorizare și evaluare pe tot parcursul procesului de implementare a subproiectului.

Acest sistem permite monitorizarea rapidă a etapelor fiecărui subproiect în parte. Totodată, oferă posibilitatea stocării, prelucrării și analizei informației cu privire la progresul subproiectelor.

În total au fost înregistrate și trecute la etapa de evaluare în total **89** Cereri de Grant, inclusiv: **11** cu cofinanțare din Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României în anul 2016 pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova (HG nr. 436 din 10.06.2014) și **10** – din sursele FISM.

În Anexa 5 este prezentată informația cu privire la sursele de finanțare a fiecărui subproiect în parte.

V. CHELTUIELI FINANCIARE

Asistența financiară nerambursabilă în sumă de 3 milioane Euro a fost înscrisă în contul bancar al FISM la data de 07.12.2014. Sursele financiare au fost stocate la contul indicat în articolul 4(Procedura de plata) din Memorandumul de înțelegere în valuta grantului, Euro.

Rapoartele privind valorificarea surselor financiare a grantului au fost întocmite narativ, conform categoriilor de cheltuieli, indicate în bugetul grantului și prezentate trimestrial pe parcursul implementării acestuia.

Capitalizăm toate cheltuielile executate și raportate anterior trimestrial pe perioade anuale după cum urmează:

În perioada de raportare **01.01.2015 - 31.12.2015** în cadrul Proiectului au fost efectuate cheltuieli la următoarele capitole:

I Resurse umane - suma de 72 521, 48 euro, ce constituie 35,29% raportat la suma bugetată și include salariile personalului implicat în procesul de implementare a proiectului;

II Deplasări - suma valorificată – 47 975,56 euro, ce constituie aproximativ 100% raportat la suma bugetată;

III Investiții Infrastructură:

Reparația grădinițelor - suma valorificată 185 139,66 euro, ce constituie 8,61% raportat la suma bugetată;

Acțiuni de produse pentru vizibilitate – suma de 40 020,72 euro, ce constituie 80% raportat la buget;

IV Provizion pentru rezervă – suma de 5 094,13 euro, ce constituie 58,61% raportat la buget ;

V Costuri administrative în valoare de 63 681, 25 euro, ce constituie de 44.57% raportat la suma bugetată.

Suma total valorificată a grantului pentru perioada respectivă este de 414 432,89 euro ce constituie 13,81% din suma grantului.

În perioada de raportare **01.01.2016-31.12.2016** în cadrul Proiectului au fost efectuate următoarele cheltuieli :

I Resurse umane - suma de 65 801 euro, ce constituie 32,02% raportat la suma bugetată, cumulativ la finele anului 2016, constituind suma de 138 322,59 euro, care a fost valorificată în procesul de implementare a proiectului;

II Deplasări - suma valorificată – 24,44 euro, cumulativ la finele anului 2016, constituind suma de 48 000,00 euro, valorificată integral conform bugetului;

III Investiții Infrastructura

Reparația gradinițelor - suma valorificată 1 045 941,62 euro, ce constituie 48,65%, raportat la suma bugetată, cumulativ la finele anului 2016, constituind suma de 1 231 081,28 euro, valorificată pe perioada respectivă;

Dotarea gradinițelor cu mobilier – suma de 66 821,63 euro, constituind 18,56% raportat la suma din buget;

Actiuni de produse pentru vizibilitate – suma de 9 979,28 euro, care constituie 20% raportat la buget, cumulativ la finele anului 2016, constituind suma de 50 000,00 euro, valorificată integral;

IV Provizion pentru rezerva – 3 596,81 euro, ce constituie 58,61% cumulativ la finele anului 2016, constituind suma de 8 690,94 euro, valorificată integral;

V Costuri administrative in valoare de 51 757,01 euro, ce constituie de 36.23% raportat la suma bugetată, cumulativ la finele anului 2016, constituind suma de 115 438,26 euro .

Suma total valorificată a grantului pe perioada 01.01.2015 -31.12.2016 este de 1 658 354,70 euro, ce constituie 55,27% din suma acestuia.

În perioada de raportare **01.01.2017-31.12.2017** în cadrul Proiectului au fost efectuate cheltuieli la următoarele capitole:

I Resurse umane - suma de 55 769,26 euro, ce constituie 27,14% raportat la suma bugetată, cumulativ la finele anului 2017, constituind suma de 194 091,85 euro, valorificată in procesul de implementare a proiectului.

II Investitii Infrastructură

Reparația gradinițelor - suma valorificată 830 121,84 euro, 48,65% raportat la suma bugetată, cumulativ la finele anului 2017, constituind suma de 2 061 203,12 euro, valorificată pe perioada respectivă

Dotarea gradinițelor cu mobilier – suma de 104 177,21 euro, constituind 28,94% raportat la suma din buget, cumulativ la finele anului 2017, constituind suma de 170 998,84 euro, valorificată pe perioada respectivă.

III Costuri administrative in valoare de 12 767,46 euro, ce constituie de 36.23% raportat la suma bugetată, cumulativ la finele anului 2017, constituind suma de 128 205,72 euro .

Suma total valorificată a grantului pe perioada 01.01.2015 -31.12.2017 este de 2 661 190,47 euro, ce constituie 88,7% din suma acestuia.

În perioada de raportare **01.01.2018-30.06.2018** în cadrul Proiectului au fost efectuate cheltuieli la următoarele capitole:

I Resurse umane - suma de 11 357,44 euro, ce constituie 5,52% raportat la suma bugetată, cumulativ la finele implementării grantului, constituind suma de 205 449,29 euro valorificată integral

II Investitii Infrastructură

Reparația grădinițelor - suma valorificată 242 719,30 euro, cumulativ constituind suma de 2 303 922,42 euro, valorificată pe perioada respectivă

Dotarea grădinițelor cu mobilier – suma de 59 639,78 euro, cumulativ constituind suma de 230 638,62 euro valorificată pe perioada respectivă.

III Altele

Audit – suma de 6 129,11 euro, ce constituie 40,86% raportat la bugetul initial (15 000-00)euro

Evaluarea externă – suma de 4 973,93 euro, ce constituie 24,87% raportat la bugetul initial (20 000-00)euro

Diferența sumelor nevalorificate la capitolul VI a fost redirecționată la capitolul V “Investiții Infrastructură” linia bugetară- reparația grădinițelor

IV Costuri administrative în valoare de 29 390,53 euro, ce constituie de 20.57% raportat la suma bugetată, cumulativ la finele implementării grantului, constituind suma de 157 596,25 euro .

Suma total valorificată a grantului pe perioada 01.01.2015 -30.06.2018 este de 3 015 400,56 euro.

Diferența în suma de 15400,56 euro, constituie dobânda acumulată la contul bancar pe perioada implementării grantului.

Detaliat vedeți Anexa 4 (Notă: în raport sub nr. 7) - Raport financiar și raportul de audit final al grantului.

VI. ACHIZIȚII ORGANIZATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

În scopul implementării activităților prevăzute de proiectul „Sporirea accesului și gradul de participare a copiilor la educație timpurie în Republica Moldova” a organizat achiziția companilor de construcție pentru executarea lucrărilor civile și achiziția serviciilor responsabilului tehnic pentru supravegherea lucrărilor civile. Aceste achiziții sunt descentralizate, fiind organizate de către comunitățile beneficiare de investiții.

În total în cadrul Proiectului au fost realizate următoarele achiziții:

Nr. contracte semnate (lucrări)	67
Nr. contracte semnate (responsabil tehnic)	58
Nr. contracte semnate (proiectare)	5
Nr. contracte reziliate (lucrări)	4
Nr. concurs după reziliere (lucrări)	4
Nr. contracte semnate după rezilierea primului contract (lucrări)	4

Procedurile de achiziție, documentele de licitație și modelele de contracte utilizate sunt cele ale Băncii Mondiale și sunt descrise în Manualul operațional și Manualul în procurări.

FISM acordă asistență tehnică comunităților în vederea publicării invitațiilor de participare la concurs, pregătirii documentelor de licitație, organizării și evaluării licitațiilor. Comitetele de evaluare din cadrul comunităților sunt instruite și primesc documentele de suport necesare pentru desfășurarea și raportarea rezultatelor licitațiilor.

Invitațiile de participare la concursul de achiziție a lucrărilor civile și de selectare a responsabilului tehnic se publică obligatoriu în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe site-ul FISM. De asemenea, comunităților beneficiare de investiții li se recomandă de a face publică licitația prin plasarea anunțului respectiv și în mass-media locală/regională cu scopul de a atrage un număr cât mai mare de ofertanți.

Rezultatele licitațiilor, precum și decizia de atribuire a contractului sunt prezentate la FISM pentru ex-ante evaluare și aprobare.

Comitetul de evaluare al FISM are prerogativa de a examina și aproba rezultatele licitației și decizia de atribuire a contractului pentru executarea lucrărilor civile.

Rezultatele licitației de selectare a responsabilului tehnic sunt verificate de Departamentul procurări, iar candidatura selectată este aprobată de directorul Departamentului evaluare și monitorizare tehnică.

Contractele respective sunt încheiate între administrația publică locală și compania de construcții/responsabilul tehnic, fiind vizate de directorul executiv al FISM.

Metoda de achiziție a lucrărilor civile aplicată în cadrul proiectului este *Oferta prin Concurs Național (OCN)*. Perioada de depunere a ofertelor este de 30 de zile.

Metoda de achiziție a serviciilor responsabilului tehnic este *Selectarea consultantului individual*, cu evaluarea a cel puțin 3 CV-uri. Responsabilul tehnic este persoana atestată și certificată pentru supravegherea anumitor tipuri de lucrări civile.

La etapa de executare a lucrărilor civile contractele sunt monitorizate de către FISM, inclusiv sunt verificate volumele de lucrări incluse în cererile de plată. Orice modificare de contract (modificare de volume, decizie tehnică, extindere de termen) se face doar după coordonarea și aprobarea FISM.

Informația detaliată cu privire la activitățile de achiziții desfășurate în comunitățile finanțate din Proiectul „Sporirea accesului și a gradului de participare a copiilor la educație timpurie în Republica Moldova” este prezentată în Anexa 4.

VII. DURABILITATEA PROIECTULUI

Problema asigurării durabilității este abordată de FISM la toate etapele de implementare a subproiectului. Începând cu înaintarea Cererii de Grant în care obligatoriu se prezintă Conceptul de asigurare a durabilității obiectului la etapa de postimplementare.

Totodată, în vederea asigurării durabilității proiectului, FISM a semnat cu fiecare primărie beneficiară în comun cu Agenția de Implementare un Acord de Grant prin care comunitatea își asumă responsabilitatea să:

- 1) achite contribuția de nu mai puțin de 15% din costul sub-proiectului;
- 2) păstreze menirea obiectului pe o perioadă de 15 ani fără ca acesta să fie privatizat sau să fie utilizat în alte scopuri decât cel educațional;
- 3) ia la evidență lucrările executate și bunurile procurate în cadrul sub-proiectului în termen de 2 luni din data recepției finale a acestora;
- 4) prezinte în fața comunității, după darea în exploatare preliminară a obiectului, dar nu mai târziu de darea în exploatare finală, un raport despre rezultatele implementării subproiectului;
- 5) asigure durabilitatea obiectului renovat, alocând anual resurse financiare din bugetul Primăriei pentru menținere și operare.

Comunitățile aprobate de Comitetul Executiv al FISM au prezentat Planul de asigurare a durabilității obiectului renovat. Acest Plan se elaborează participativ de reprezentanții comunității: primarul, șefa grădiniței, educatori, părinți, etc. În Plan sunt prevăzute măsuri care vor fi întreprinse de comunitate în vederea păstrării și dezvoltării obiectului renovat. Elaborarea acestui Plan are și un scop de sensibilizare a populației față de investiția oferită de Guvernul României.

Conținutul planului în cauză prevede planificarea diferitor activități de menținere și dezvoltare a instituției preșcolare după finisarea procesului de implementare a subproiectului. Pentru fiecare activitate se indică responsabilul de organizare, perioada de realizare, costul estimativ și sursa finanțării.

Mai multe comunități au întâmpinat probleme la elaborarea conceptului de asigurare a durabilității, în special acolo unde echipa de implementare nu are experiență de implementare a proiectelor cu suportul FISM.

La etapa de postimplementare a subproiectelor în baza acestor concepte membrii Agențiilor de Implementare în colaborare cu reprezentanții Administrației Publice Locale și al altor membri ai comunității vor elabora planuri desfășurate de asigurare a durabilității proiectelor implementate.

VIII. VIZIBILITATEA PROIECTULUI

Asigurarea vizibilității Proiectului este parte componentă a ciclului de implementare a SP. Aceasta a fost implementată în baza MANUALULUI DE IDENTITATE VIZUALĂ, coordonat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a României (autoritate de coordonare națională a programului, din partea României).

Vizibilitatea proiectului a fost asigurată prin:

1. Crearea unei baze de date din fotografiile obiectelor până și după renovare;
2. Amplasarea informației pe pagina web al FISM;
3. Instalarea panourilor pentru afișare temporară și plăci pentru amplasare permanentă la obiecte;
4. Afișarea de autocolante pentru active fixe și vehicule;
5. Editarea de broșuri informative;
6. Organizarea seminarelor, meselor rotunde și altor evenimente;
7. Alte instrumente de informare și comunicare.

Specialistul în comunicare angajat a fost responsabil de dezvoltarea și punerea în aplicare a strategiei de comunicare FISM, de analiza și diseminarea lecțiilor învățate și a bunelor practici în dezvoltare sustenabilă, dezvoltare comunitară, reabilitarea infrastructurii sociale, etc., la nivel național și internațional.

Totodată, în scopul realizării strategiei de comunicare a fost subcontractată compania "Fabrica de Imagine" de consultanță în comunicare pentru suportul activităților de promovare ale FISM.

Cu suportul companiei "Fabrica de Imagine", pentru luna septembrie au fost planificate și realizate mai multe activități de comunicare, printre care inaugurarea a 2 grădinițe, organizarea prezenței

directorului executiv FISM la emisiuni radio și TV, colectarea informației pentru realizarea albumului cu unele grădinițe renovate din grantul românesc.

Pe parcursul implementării proiectului au fost coordonate și organizate:

1. Emisiuni TV și la posturi de radio:

- Coordonarea și organizarea emisiunii „Bună seara” cu Mircea Surdu la Moldova 1,
- Organizarea interviurilor pentru portalul de știri economice Agora.md și postul de radio Europa Liberă,
- Coordonarea și organizarea emisiunii „Alb&Negru” cu Elena Robu, la unimedia.info.

2. Evenimente de inaugurare a grădinițelor din următoarele comunități:

- satul Sireți, raionul Strășeni,
- grădiniței „Andrieș” din orașul Ungheni,
- satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă,
- satul Băhrinești, raionul Florești,
- satul Taraclia, raionul Căușeni,
- satul Sauca, raionul Ocnița,
- satul Brânza, raionul Cahul,
- satul Țaul, raionul Dondușeni,
- satul Abaclia, raionul Basarabeasca,
- orașul Codru, mun. Chișinău,
- a sălii sportive a grădiniței din satul Avdarma, UTAG,
- grădiniței „Prichindel” din localitatea Vînători, raionul Nisporeni,
- grădiniței „Ghiocel” din localitatea Satul Nou, raionul Cimișlia,
- satul Selemet, raionul Cimișlia,
- satul Gura-Galbenei, raionul Cimișlia,
- satul Tocuz, raionul Căușeni,
- grădiniței „Lăpușnița” din satul Cărpinei, raionul Hâncești,
- satul Ratuș, raionul Criuleni,
- satul Sadova, raionul Călărași,
- satul Budești, mun. Chișinău,
- satul Târnova, raionul Edineț,
- satul Zamcioji, raionul Strășeni,
- grădiniței „Marița” din satul Mitoc, raionul Orhei,
- satul Zastâncea, raionul Soroca,
- satul Gangura, raionul Ialoveni,
- satul Hansca, raionul Ialoveni,
- satul Mateuți, raionul Rezina.

3. Elaborarea, tipărirea și multiplicarea publicațiilor:

- albumul „Grădinițe mai bune pentru copiii din Republica Moldova”,

- albumul „Pentru o copilărie frumoasă”,
 - albumului de fotografii „Pentru o copilărie frumoasă. Ediția a II-a”.
4. Organizarea și mediatizarea evenimentului de prezentare a raportului de valorificare a grantului de 20 de milioane de euro oferit de Guvernul României pentru grădinițele din Republica Moldova și de lansare a albumului foto și a spotului video despre grădinițele renovate. Evenimentul a avut loc pe 18 noiembrie 2015. La prezentarea raportului au participat Marius Lazurca, Ambasadorul României la Chișinău, Mircea Eșanu, directorul executiv FISM, Liuba Cuznețova, directorul adjunct FISM. Monitorizarea media arată că mențiuni despre evenimentul de prezentare a raportului, au apărut în cel puțin 34 surse media.
 5. Scrierea și publicarea, pe Diez.md, a articolului de promovare a spoturilor video - Așa sună o copilărie frumoasă!
 6. Realizarea prezentării FISM pentru ediția a 9-a a Școlii Române de Dezvoltare (București, România);
 7. Realizarea spoturilor video de promovare a proiectului și despre grădinițele renovate;
 8. Evenimentul de raportare a implementării „Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru construcția și renovarea instituțiilor preșcolare din Republica Moldova” - Investim în educație-investim în viitor
 9. Promovarea imaginii Fondului de Investiții Sociale din Moldova în cadrul evenimentele dedicate Zilei Europei
 10. Elaborare content, administrarea și promovarea paginii de Facebook a FISM.

Rezultatele monitorizării media a evenimentelor organizate în cadrul Proiectului sunt prezentate în Anexa 6

IX. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Proiectul a contribuit la sporirea accesului și a gradului de participare a copiilor la educație timpurie în Republica Moldova. În comunitățile selectate, numărul de copii care au beneficiat de acces și condiții mai bune de educație preșcolară a crescut de la 5906 la 6818.

Proiectul a depășit substanțial țintele planificate inițial. Conform documentului de proiect, FISM urma să contribuie la îmbunătățirea condițiilor educaționale în 35 de instituții preșcolare. Diligența și abordarea cost-eficientă a echipei FISM a condus la modernizarea și dotarea a 89 de instituții preșcolare.

Proiectul a contribuit la mobilizarea comunităților selectate. Grupurile comunitare s-au mobilizat activ atât în procesul de identificare a necesităților, monitorizarea lucrărilor, definitivarea lucrărilor. Aproximativ 50% din comunitățile vizitate au colectat fonduri individuale și private aferente subproiectelor. Aproximativ 70% din comunitățile vizitate s-au implicat în procesul de efectuare și definitivare a lucrărilor, amenajarea terenurilor de joacă.

Peste 1000 persoane, cadrele didactice și personal tehnic au beneficiat de condiții mai bune de muncă grație lucrărilor de reparație civilă și dotarea cu bunuri în instituțiile preșcolare beneficiare.

Implementarea proiectului a contribuit la crearea locurilor de muncă permanente și temporare de muncă. În rezultatul deschiderii instituției preșcolare sau grupelor noi, au fost create 72 locuri de muncă permanente. Peste 1000 de locuri temporare de muncă au fost create, din contul companiilor de construcții implicate în implementarea lucrărilor civile.

Proiectul a contribuit și la îmbunătățirea condițiilor de educație în școli. Amplasarea unor grădinițe sub același acoperiș cu școala a îmbunătățit condițiile de educație a 311 elevi. Aproximativ 111 elevi din satul Copăceni au beneficiat de condiții mai bune de alimentație, prin reparația și dotarea sălii de mese pentru elevii din școală. De asemenea, această abordare a contribuit la promovarea și implementarea conceptului de „centru educațional de tip școală-grădiniță” pentru asigurarea accesului comunităților dezavantajate la programe de educație timpurie .

O serie de factori au influențat pozitiv realizarea cu succes a proiectului. Aceștia includ: susținerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, flexibilitatea donatorului, mobilizarea plenară a comunităților.

Pe parcursul procesului de evaluare au fost identificate bune practici de mobilizare comunitară care ar putea fi valorificate în intervențiile ulterioare.

În vederea realizării proiectului „**Sporirea accesului și a gradului de participare a copiilor la educație timpurie în Republica Moldova**” în cadrul Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova în perioada de raportare decembrie 2014 – februarie 2015 au fost desfășurate următoarele activități de bază:

- pregătirea etapei de promovare a proiectului și organizarea activităților de lansare și promovare a proiectului „Sporirea accesului și a gradului de participare a copiilor la educație timpurie în Republica Moldova”;
- elaborarea materialelor de suport informațional pentru membrii comunităților;
- efectuarea evaluării sociale și tehnice pregătite pentru etapa de aprobare și implementare;
- angajarea specialistului în comunicare;
- elaborarea și demararea implementării unei strategii de comunicare care are drept scop promovarea proiectului;
- ajustarea Sistemului de Monitorizare și Informare (MIS) la ciclul subproiectului conform procedurilor aprobate pentru sursa de finanțare RO 2;
- restructurarea paginii web al FISM;
- stabilirea relațiilor de parteneriat cu reprezentanții autorităților raionale prin numirea responsabililor de colaborarea cu FISM în cadrul aparatului Consiliilor raionale.
- elaborarea devizelor estimative a subproiectelor;
- organizarea concursurilor pentru selectarea companiilor de construcții;
- monitorizarea procesului de colectare a contribuției de către comunități în special în situația creată în legătură cu faptul că începând cu anul 2016 Autoritățile Publice Locale au trecut la noul Sistem Informațional de Management Financiar al Ministerului Finanțelor. Pentru efectuarea transferului sumelor contribuției comunităților la implementarea subproiectelor cu suportul financiar al FISM, primăriile urmau să deschidă liniile bugetare în Trezoriile Teritoriale ce a dus la tergiversarea transferului contribuției pe subcontul comunității la FISM.
- organizarea concursului pentru selectarea companiei furnizoare a tablitelor informative instalate la obiectele renovate;
- ajustarea Sistemului de Monitorizare și Informare (MIS) la ciclul subproiectului conform procedurilor aprobate pentru implementarea Proiectului;
- restructurarea paginii web al FISM;
- colaborarea cu reprezentanții autorităților raionale din cadrul aparatului Consiliilor raionale responsabile de colaborarea cu FISM.

În calitate de recomandări:

- continuarea și amplificarea eforturilor de îmbunătățire a accesului copiilor la educație preșcolară și a condițiilor de educație.
- Luând în considerare diversitatea comunităților, atât sub aspectul numărului de locuitori, cât și din perspectiva indicilor de deprivare și a indicatorilor socio-economici, se recomandă de a stabili procentul contribuției în funcție de specificul comunităților;
- Contribuțiile din partea comunității ar putea include atât valori monetare, cât și echivalentul acestora, inclusiv contribuția în procesul efectuare a lucrărilor;
- Intervențiile ulterioare ar putea facilita identificarea și diseminarea bunelor practici de mobilizare comunitară, precum și schimbul de experiență dintre grupurile comunitare;
- Investițiile necesită a fi comensurabile cu necesitățile de bază privind accesul la apă și canalizare, acoperiș, izolare termică.

X. ANEXE:

Anexa 1. Lista comunităților cu volume de lucrări modificate

Nr.	Raion	Localitate	Data anexei la acordul de grant	Suma modificarii	Sursa modificarii			
					RO	RO2	FISM	Contributia comunitatii
1.	Ialoveni	Hansca	01.06.2015	-791 053,12	-791 053,12	0,00	0,00	0,00
2.	Calarasi	Sipoteni	29.07.2015	2 913 083,87	2 384 322,50	448 761,37	0,00	80 000,00
3.	Causeni	Taraclia	30.07.2015	17 850,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00
4.	Causeni	Taraclia	18.09.2015	78 491,02	0,00	66 717,37	0,00	11 773,65
5.	Riscani	Riscani (or.)	02.10.2015	125 090,40	0,00	0,00	0,00	125 090,40
6.	Cimislia	Satul Nou	16.10.2015	101 440,00	0,00	0,00	50 720,00	50 720,00
7.	Cimislia	Satul Nou	13.11.2015	64 275,00	0,00	0,00	8 800,00	55 475,00
8.	Orhei	Branesti	03.12.2015	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
9.	Riscani	Riscani (or.)	03.12.2015	146 021,93	0,00	91 137,00	0,00	54 884,93
10.	Chisinau mun.	Codru (or.)	05.02.2016	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
11.	Chisinau mun.	Colonita	05.02.2016	45 360,00	0,00	45 360,00	0,00	0,00
12.	Cimislia	Satul Nou	05.02.2016	22 240,00	0,00	22 240,00	0,00	0,00
13.	Cimislia	Selemet	05.02.2016	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
14.	Donduseni	Tirnova	05.02.2016	6 167,00	0,00	6 167,00	0,00	0,00
15.	Riscani	Riscani (or.)	05.02.2016	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00
16.	Cimislia	Satul Nou	15.04.2016	-48 537,00	0,00	0,00	-48 537,00	0,00
17.	Orhei	Branesti	27.04.2016	21 770,71	0,00	0,00	21 770,71	0,00
18.	Orhei	Furceni	27.04.2016	0,01	0,00	0,00	62 190,01	-62 190,00
19.	Cimislia	Satul Nou	28.04.2016	48 380,00	0,00	0,00	48 380,00	0,00
20.	Cimislia	Selemet	13.05.2016	698 450,34	0,00	593 650,34	0,00	104 800,00
21.	Singerei	Copaceni	06.06.2016	107 199,48	0,00	107 199,48	0,00	0,00

RAPORT FINAL

Nr.	Raion	Localitate	Data anexei la acordul de grant	Suma modificarii	Sursa modificarii			
					RO	RO2	FISM	Contributia comunitatii
22.	Ungheni	Drujba	10.06.2016	69 803,36	0,00	59 332,86	0,00	10 470,50
23.	Donduseni	Baraboi	17.06.2016	61 988,57	0,00	50 785,57	0,00	11 203,00
24.	Cimislia	Selemet	23.06.2016	146 309,70	0,00	124 309,70	0,00	22 000,00
25.	Taraclia	Ciumai	23.06.2016	75 697,13	0,00	64 342,56	0,00	11 354,57
26.	Hincesti	Caracui	01.07.2016	37 651,67	0,00	32 001,67	0,00	5 650,00
27.	Donduseni	Sudarca	08.07.2016	67 008,13	0,00	56 956,91	0,00	10 051,22
28.	Chisinau mun.	Colonita	15.07.2016	351 770,90	0,00	298 770,90	0,00	53 000,00
29.	Edinet	Tirnova	22.07.2016	143 673,00	0,00	122 122,00	0,00	21 551,00
30.	Ialoveni	Hansca	27.07.2016	3 494 643,31	1 331 043,73	1 838 599,58	0,00	325 000,00
31.	Chisinau mun.	Cricova (or.)	29.07.2016	88 248,80	0,00	74 998,80	0,00	13 250,00
32.	Cimislia	Selemet	29.07.2016	100 300,04	0,00	85 200,04	0,00	15 100,00
33.	Telenesti	Brinzenii Vechi	29.07.2016	57 236,50	0,00	48 636,50	0,00	8 600,00
34.	Singerei	Cotiujenii Mici	09.09.2016	-17 133,83	0,00	-17 133,83	0,00	0,00
35.	Stefan Voda	Rascaietii	16.09.2016	164 014,00	0,00	114 014,00	0,00	50 000,00
36.	Anenii Noi	Mereni	23.09.2016	92 450,45	0,00	64 580,45	0,00	27 870,00
37.	Orhei	Peresecina	23.09.2016	111 809,86	0,00	55 904,93	0,00	55 904,93
38.	Ungheni	Drujba	26.09.2016	168 441,00	0,00	143 141,00	0,00	25 300,00
39.	Calarasi	Sipoteni	21.10.2016	-7 025,39	0,00	-7 025,39	0,00	0,00
40.	Ialoveni	Hansca	21.10.2016	98 339,91	0,00	0,00	0,00	98 339,91
41.	Straseni	Onesti	11.11.2016	59 494,34	0,00	50 564,34	0,00	8 930,00
42.	Taraclia	Valea Perjei	18.11.2016	-3 324,61	0,00	-3 324,61	0,00	0,00
43.	Orhei	Furceni	03.12.2016	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
44.	Straseni	Zubresti	16.12.2016	92 112,30	0,00	59 112,30	0,00	33 000,00
45.	Telenesti	Tirsitei	20.01.2017	20 298,71	0,00	0,00	0,00	20 298,71
46.	Edinet	Tirnova	25.01.2017	1 540 895,59	0,00	1 308 895,59	0,00	232 000,00
47.	Orhei	Mitoc	21.03.2017	128 250,00	0,00	108 950,00	0,00	19 300,00

RAPORT FINAL

Nr.	Raion	Localitate	Data anexei la acordul de grant	Suma modificarii	Sursa modificarii			
					RO	RO2	FISM	Contributia comunitatii
48.	Anenii Noi	Floreni	24.03.2017	125 359,32	0,00	0,00	0,00	125 359,32
49.	Singerei	Copaceni	05.04.2017	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00
50.	Glodeni	Cuhnesti	14.04.2017	66 452,00	0,00	56 452,00	0,00	10 000,00
51.	Cahul	Colibasi	05.05.2017	20 998,60	0,00	0,00	0,00	20 998,60
52.	Straseni	Zamcioji	12.05.2017	-928,40	0,00	-928,40	0,00	0,00
53.	Criuleni	Dubasarii Vechi	23.06.2017	142 098,50	0,00	0,00	0,00	142 098,50
54.	Straseni	Onesti	23.06.2017	-15 603,48	0,00	-15 603,48	0,00	0,00
55.	Ialoveni	Hansca	14.07.2017	265 763,68	0,00	0,00	0,00	265 763,68
56.	Causeni	Baimaclia	21.07.2017	142 014,23	0,00	82 000,00	0,00	60 014,23
57.	Telenesti	Ciulucani	21.07.2017	41 424,00	0,00	0,00	0,00	41 424,00
58.	Stefan Voda	Popeasca	28.07.2017	40 525,62	0,00	0,00	0,00	40 525,62
59.	Chisinau mun.	Budesti	11.08.2017	69 686,27	0,00	0,00	0,00	69 686,27
60.	Edinet	Tirnova	18.08.2017	44 922,92	0,00	35 000,00	0,00	9 922,92
61.	Calarasi	Sipoteni	08.09.2017	607 126,65	0,00	300 000,00	0,00	307 126,65
62.	Criuleni	Dubasarii Vechi	22.09.2017	-1 994,75	0,00	-1 994,75	0,00	0,00
63.	Singerei	Copaceni	26.10.2017	-1 902 540,40	0,00	-1 902 540,40	0,00	0,00
64.	Singerei	Copaceni	26.10.2017	1 763 900,00	0,00	1 763 900,00	0,00	0,00
65.	Donduseni	Briceni	17.11.2017	153 834,49	0,00	126 064,49	0,00	27 770,00
66.	Glodeni	Cajba	24.11.2017	167 419,00	0,00	142 219,00	0,00	25 200,00
67.	Floresti	Marculesti (or.)	01.12.2017	-2 994,81	0,00	-2 994,81	0,00	0,00
68.	Nisporeni	Nisporeni (or.)	01.12.2017	57 749,89	0,00	28 874,95	0,00	28 874,94
69.	Singerei	Pepeni	19.01.2018	-112 800,00	0,00	-95 880,00	0,00	-16 920,00
70.	Singerei	Pepeni	19.01.2018	70 995,00	0,00	60 345,00	0,00	10 650,00

RAPORT FINAL

Nr.	Raion	Localitate	Data anexei la acordul de grant	Suma modificarii	Sursa modificarii			
					RO	RO2	FISM	Contributia comunitatii
71.	Singerei	Copaceni	02.02.2018	29 771,60	0,00	29 771,60	0,00	0,00
72.	Glodeni	Cajba	14.03.2018	130 435,00	0,00	110 435,00	0,00	20 000,00
73.	Singerei	Pepeni	17.04.2018	38 000,00	0,00	32 300,00	0,00	5 700,00
74.	Straseni	Capriana	27.04.2018	49 906,82	0,00	24 906,82	0,00	25 000,00
75.	Donduseni	Briceni	11.05.2018	7 630,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00
76.	Ungheni	Zazulenii Vechi	11.05.2018	3 562,66	0,00	0,00	0,00	3 562,66
77.	Falesti	Catranic	18.05.2018	0,01	0,00	26 762,93	0,00	-26 762,92

RAPORT FINAL

Anexa 2. Principalele volume de lucrări în cadrul subproiectelor

Nr.	Raionul	Localitatea	Acoperiș m ²	Ferestre m ²	Uși exterioare m ²	Fațada m ²	Fațadă termoizolantă m ²	Tavane m ²	Pereți m ²	Pardosele m ²	Lucrări de amenajare a teritoriului / pavare / gard m ²	Sisteme de încălzire (unități)	Apa / canalizare interioară (unități)	Apă / canalizare exterioară (unități)	Sisteme electrice (unități)	Pante de acces (unități)
1.	Anenii Noi	Floreni	2040													
2.	Anenii Noi	Maximovca						174	386	174		1	2		1	
3.	Anenii Noi	Mereni	106	5		151		32	52	30	2	2			1	
4.	Cahul	Colibasi									6			2	2	
5.	Calarasi	Buda	444	2	8	65	178	184	678	177	2					
6.	Calarasi	Sadova		4		13		92	425	96	1		1		1	
7.	Calarasi	Sipoteni	1529	113	21			129	1977	906		2	2	1	5	
8.	Calarasi	Sipoteni	1199	198	59	190	2114	525	1103	528	3	4	2		3	
9.	Causeni	Baimaclia						1030	3174	999	1	1	2	3	2	2
10.	Causeni	Taraclia	850	20		74	702									
11.	Chisinau mun.	Budesti	344			213	1495			269					1	
12.	Chisinau mun.	Codru (or.)	1002			730	70	112	283	90	1				1	
13.	Chisinau mun.	Colonita	1719	274	109	194	1505		108	44						
14.	Chisinau mun.	Cricova (or.)	2169								1					

RAPORT FINAL

Nr.	Raionul	Localitatea	Acoperiș m ²	Ferestre m ²	Uși exterioare m ²	Fațada m ²	Fațadă termoizolantă m ²	Tavane m ²	Pereți m ²	Pardosele m ²	Lucrări de amenajare a teritoriului / pavare / gard m ²	Sisteme de încălzire (unități)	Apa / canalizare interioară (unități)	Apă / canalizare exterioară (unități)	Sisteme electrice (unități)	Pante de acces (unități)
15.	Cimislia	Hirtop	595		14	234	679	65	321	545		1			1	
16.	Cimislia	Satul Nou				258	1895				1					1
17.	Cimislia	Satul Nou						380	865	360					1	
18.	Cimislia	Selemet	1919	46		169	1322		74	149	1					
19.	Criuleni	Dubasarii Vechi	371	36	6	27	140	155	383	165	1			1		
20.	Donduseni	Baraboi		5				223	325	88	2	1			1	1
21.	Donduseni	Briceni	50	126	15	56		572	1421	571		2	1	1	1	
22.	Donduseni	Sudarca		28	14	52	286	332	585	306	1	1				
23.	Donduseni	Tirnova						362	734	353						
24.	Edinet	Tirnova	1738	262	50	133	1287	588	1763	461	1		2	1	1	
25.	Falesti	Catranic														
26.	Floresti	Marculesti (or.)		50	6	14	259									
27.	Glodeni	Cajba	764	381	80		157	229	525	160	2	4	8		6	
28.	Glodeni	Cuhnesti	1511					103	477	114		2	1		2	
29.	Hincesti	Caracui						139	380	152		1	1		1	
30.	Ialoveni	Hansca	647	65	18	213	223	680	1767	649	1	1	2	2	1	1
31.	Nisporeni	Nisporeni (or.)			4			276	607	314	1	1	1		1	

RAPORT FINAL

Nr.	Raionul	Localitatea	Acoperiș m ²	Ferestre m ²	Uși exterioare m ²	Fațada m ²	Fațadă termoizolantă m ²	Tavane m ²	Pereți m ²	Pardosele m ²	Lucrări de amenajare a teritoriului / pavare / gard m ²	Sisteme de încălzire (unități)	Apa / canalizare interioară (unități)	Apă / canalizare exterioară (unități)	Sisteme electrice (unități)	Pante de acces (unități)
32.	Orhei	Branesti										1				
33.	Orhei	Breanova	886	62	37			25	86	13		1			1	
34.	Orhei	Furceni										1				
35.	Orhei	Mitoc	26	10	11	35		15	1026	370	2				1	
36.	Orhei	Peresecina	1527		7			151	356	151			1		1	
37.	Riscani	Riscani (or.)	2295						69							
38.	Singerei	Copaceni	2806	33	42	141		1611	3973	1616	5	2	6	5	8	2
39.	Singerei	Cotiujeii Mici	2016													
40.	Singerei	Heciul Nou	580													
41.	Singerei	Pepeni										1			1	
42.	Singerei	Prepelita	50	2	19	5	65	13	340	133		2	1	2	2	
43.	Singerei	Slobozia-Chiscareni		11				83	212	83			2	1	2	
44.	Soroca	Tatarauca Veche	430	37	8	47	282	432	668	35		1		1	1	
45.	Stefan Voda	Popeasca	810													
46.	Stefan Voda	Rascaieti	1137	78		50	653	783	1687	656	1		1		2	
47.	Straseni	Capriana														
48.	Straseni	Micleuseni		1	2			6	27	5	2	1	1		1	

RAPORT FINAL

Nr.	Raionul	Localitatea	Acoperiș m ²	Ferestre m ²	Uși exterioare m ²	Fațada m ²	Fațadă termoizolantă m ²	Tavane m ²	Pereți m ²	Pardosele m ²	Lucrări de amenajare a teritoriului / pavare / gard m ²	Sisteme de încălzire (unități)	Apa / canalizare interioară (unități)	Apă / canalizare exterioară (unități)	Sisteme electrice (unități)	Pante de acces (unități)
49.	Straseni	Onesti	417			52	273				1					
50.	Straseni	Zamcioji	1800	5	6	235	980		38	24	2					
51.	Straseni	Zubresti		51	6	190	991				2					1
52.	Taraclia	Ciumai	85			110	738					1				
53.	Taraclia	Valea Perjei	1419													
54.	Telenesti	Brinzenii Vechi	953			58	355									
55.	Telenesti	Ciulucani		70	49	90	431		22				1	1		1
56.	Telenesti	Ghiliceni		198	36											
57.	Telenesti	Mindresti	7	125	17			338	1296	380		1	1		1	
58.	Telenesti	Ordasei		31												
59.	Telenesti	Tirsitei		41	16			391	1667	385		1	1		1	
60.	Ungheni	Coseni														
61.	Ungheni	Drujba	369	1	2	36	214	72	487	124	1		1	1	1	
62.	Ungheni	Zazulenii Vechi	249	38	11	27	202	139	348	168	2	1	1	2	1	1
TOTAL			36 859	2 409	673	3 862	17 496	10 441	30 715	11 843	46	38	42	24	57	10

RAPORT FINAL

Anexa 3. Alocarea surselor financiare pentru dotare cu bunuri

Nr.	Raion	Localitate	Suma alocată (lei)
1.	Briceni	Berlinti	73 240,00
2.	Briceni	Briceni (or.)	100 000,00
3.	Calarasi	Buda	37 823,00
4.	Calarasi	Calarasi (or.)	39 720,00
5.	Calarasi	Sadova	77 193,00
6.	Causeni	Baimaclia	515 441,00
7.	Causeni	Tocuz	336 273,00
8.	Chisinau mun.	Budesti	7 350,00
9.	Chisinau mun.	Chisinau (mun.)	35 195,00
10.	Chisinau mun.	Colonita	706 089,00
11.	Cimislia	Selemet	106 570,00
12.	Criuleni	Dubasarii Vechi	89 634,00
13.	Donduseni	Briceni	79 754,00
14.	Donduseni	Sudarca	38 450,00
15.	Drochia	Drochia	49 852,00
16.	Dubasari	Cocieri	89 395,00
17.	Dubasari	Cosnita	95 796,00
18.	Dubasari	Cosnita	127 065,00
19.	Dubasari	Dorotcaia	140 471,00
20.	Dubasari	Holercani	114 828,00
21.	Dubasari	Molovata Noua	56 636,00
22.	Edinet	Tirnova	135 120,00
23.	Floresti	Prajila	38 815,00

RAPORT FINAL

24.	Floresti	Stefanesti	92 166,00
25.	Ialoveni	Hansca	141 712,00
26.	Leova	Borogani	79 980,00
27.	Nisporeni	Nisporeni (or.)	412 724,00
28.	Nisporeni	Zberoaia	71 160,00
29.	Nisporeni	Siscani	41 320,00
30.	Orhei	Mitoc	100 880,00
31.	Riscani	Mihaileni	41 320,00
32.	Singerei	Biliceni Vechi	36 685,00
33.	Singerei	Cubolta	42 310,00
34.	Soroca	Tatarauca Veche	200 388,00
35.	Straseni	Capriana	158 830,00
36.	Telenesti	Brinzenii Vechi	57 780,00
37.	UTAG	Baurci	75 299,00
38.	UTAG	Cazaclia	69 750,00
39.	UTAG	Ceadir-Lunga (or.)	71 107,00
40.	UTAG	Ceadir-Lunga (or.)	39 285,00
41.	UTAG	Gaidar	74 800,00
42.	UTAG	Joltai	99 838,00
43.	UTAG	Tomai	18 745,00
		TOTAL	5 016 789,00

RAPORT FINAL

Anexa 4

Informație despre activitățile de procurare desfășurate în comunitățile finanțate din Proiectul „Sporirea accesului și a gradului de participare a copiilor la educație timpurie în Republica Moldova”

1. Lucrări

Nr.	Nr. SP în MIS	Denumirea comunității	Raionul	Data publicării anunțului	Data desfășurării concursului	Nr. pachete vândute	Nr. ofertanți la concurs	Contractorul	Data semnării contractului	Costul estimat (MDL)	Costul contractului (MDL)	Acorduri adiționale la contract	Costul final al contractului (MDL)
1.	5482	s. Furceni (com. Ivancea)	Orhei	06.03.2015	27.03.2015	15	12	S.C. Avradcom, S.R.L.	22.04.2015	1 073 743,00	873 283,51	0,00	873 283,51 contract reziliat
2.	5483	s. Brănești (com. Ivancea)	Orhei	06.03.2015	27.03.2015	15	12	S.C. Avradcom, S.R.L.	22.04.2015	300 415,00	290 430,00	0,00	290 430,00 contract reziliat
3.	5461	s. Taraclia	Căușeni	10.04.2015	04.05.2015	7	7	I.I. Pădureț Alexandru	02.06.2015	1 039 794,00	804 720,00	+17 850,00 +78 491,02	901 061,02
4.	6005	s. Colonița	mun. Chișinău	17.04.2015 Extindere 08.05.2015	15.05.2015	16	14	Coceban- Construct S.R.L.	17.07.2015	3 529 760,00	2 836 655,00	+351 770,90	3 188 425,90
5.	6008	or. Rîșcani Devizul I	Rîșcani	15.05.2015	05.06.2015	15	13	MVM-Speranta S.R.L.	07.07.2015	1 168 060,00	833 956,00	+125 090,40	959 046,40
6.	6006	or. Codru	mun. Chișinău	15.05.2015 Extindere 12.06.2015	03.07.2015	14	14	Topimobil S.R.L.	20.08.2015	1 234 045,00	987 352,25	-0,50	987 351,75
7.	6020	s. Satul Nou	Cimișlia	03.07.2015	04.08.2015	12	10	Coceban – Construct S.R.L.	20.08.2015	1 612 722,00	1 193 755,00	+101 440,00 +64 275,00 -48 537,00 +48 380,00	1 359 313,00
8.	6008	or. Rîșcani Devizul II	Rîșcani	23.10.2015	13.11.2015	8	5	MVM-Speranta S.R.L.	03.12.2015	197 107,00	146 021,93	0,00	146 021,93
9.	6019	s. Selemet Devizul I	Cimișlia	06.10.2015 Extindere 30.10.2015	17.11.2015	14	12	S.C. Turcost S.R.L.	03.12.2015	1 415 548,00	976 372,60	+146 309,70	1 122 682,30
10.	5482	s. Furceni	Orhei	30.10.2015	20.11.2015	8	5	Coceban –	07.12.2015	278 151,00	233 040,00	0,00	233 040,00

RAPORT FINAL

		(com. Ivancea)						Construct S.R.L.					
11.	5483	s. Brănești (com. Ivancea)	Orhei	30.10.2015	20.11.2015	8	5	Coceban – Construct S.R.L.	07.12.2015	130 721,00	120 000,00	0,00	120 000,00
12.	6031	s. Tîrnova	Dondușeni	20.11.2015	11.12.2015	11	9	Magistrala-Nistru S.R.L.	22.12.2015	301 905,00	240 142,85	-2,90	240 139,95
13.	6004	s. Tîrnova Devizul I	Edineț	26.02.2016	28.03.2016	17	17	MVM-Speranța S.R.L.	15.04.2016	1 358 978,00	958 249,00	+143 673,08	1 101 922,08
14.	6027	s. Ciurmai (com. Vinogradovca)	Taraclia	26.02.2016	28.03.2016	14	9	S.C. M&R Com S.R.L.	15.04.2016	690 600,00	513 408,00	+75 697,13	589 105,13
15.	6022	or. Cricova	Mun. Chișinău	26.02.2016	28.03.2016	27	19	Coceban – Construct S.R.L.	15.04.2016	2 176 983,00	1 665 008,05	+88 248,80	1 753 256,85
16.	6017	s. Mîndrești	Telenești	26.02.2016	28.03.2016	32	25	Elementplast S.R.L.	27.04.2016	1 105 149,00	800 343,00	- 0,04	800 342,96
17.	6018	s. Drujba (com. Hîrcești), Devizul I	Ungheni	04.03.2016	04.04.2016	22	16	Toaca-S II	15.04.2016	621 126,00	465 453,20	+69 803,36	535 256,56
18.	6013	s. Ghiliceni	Telenești	04.03.2016	04.04.2016	23	16	Elementplast S.R.L.	27.04.2016	500 216,00	350 610,00	0,00	350 610,00
19.	6003	s. Baimaclia	Căușeni	11.03.2016	11.04.2016	24	13	Autovertrans S.R.L.	13.05.2016	4 534 549,00	3 418 959,02	+142 014,23	3 560 973,25
20.	6019	s. Selemet Devizul II	Cimișlia	25.03.2016	25.04.2016	13	10	Polimer Gaz Complet S.R.L.	13.05.2016	874 184,00	681 822,34	+100 300,04	782 122,38
21.	6036	s. Baraboi	Dondușeni	01.04.2016	04.05.2016	12	12	Î.M. NGC- Construct S.R.L.	13.05.2016	591 510,00	413 723,98	+61 988,57	475 712,55
22.	6024	s. Hîrtop	Cimișlia	01.04.2016	04.05.2016	19	15	Talimax Grup S.R.L.	13.05.2016	1 444 833,08	1 035 833,08	-9,54	1 035 823,54
23.	6014	s. Brînzanii Vechi (com. Brînzanii Noi)	Telenești	04.03.2016	04.04.2016	30	21	Elementplast S.R.L.	13.05.2016	539 294,00	382 181,50	+57 236,50	439 418,00
24.	5185	s. Caracui	Hîncești	25.03.2016	15.04.2016	1	1	Î.M. NGC- Construct S.R.L.	12.05.2016	299 800,00	261 402,77	+37 651,67	299 054,44
25.	6015	s. Ordășei	Telenești	29.04.2016	20.05.2016	9	5	Vamelidas-Nord S.R.L.	07.06.2016	85 293,00	58 450,00	0,00	58 450,00
26.	6025	s. Cotiușeni Mici	Sîngerei	29.04.2016	20.05.2016	21	18	Magistrala-Nistru S.R.L.	07.06.2016	821 515,00	563 326,87	- 17 133,83	546 193,04
27.	6028	s. Sudarca	Dondușeni	06.05.2016	27.05.2016	5	4	Drostal S.R.L.	07.06.2016	624 202,00	463 890,00	+67 008,13	530 898,10
28.	6001	s. Mereni	Anenii Noi	06.05.2016	06.06.2016	10	8	Polimer Gaz	20.06.2016	1 364 809,00	997 990,00	+92 450,46	1 090 440,46

RAPORT FINAL

								Complet S.R.L.					
29.	6035	s. Sadova	Călărași	20.05.2016	10.06.2016	10	8	Votconstruct S.R.L.	12.07.2016	391 866,00	286 186,58	-37,34	286 149,24
30.	6021	s. Peresecina	Orhei	03.06.2016	04.07.2016	19	13	Talimax Grup S.R.L.	12.07.2016	1 121 138,00	802 904,10	+111 809,86	914 713,96
31.	6023	s. Răscăieți	Ștefan Vodă	20.05.2016	20.06.2016	8	6	Î.I. Pădureț Alexandru	12.07.2016	2 317 560,00	1 629 429,05	+164 014,00	1 793 443,05
32.	6010	s. Zubrești	Strășeni	27.05.2016	27.06.2016	13	7	Vivantis Plus S.R.L.	12.07.2016	1 046 129,00	826 641,83	+92 112,30	918 754,13
33.	6016	s. Tîrșiței	Telenești	20.05.2016	20.06.2016	21	16	Prim-Conterm S.R.L.	12.07.2016	1 198 989,00	792 091,00	+20 298,71	812 389,71
34.	6038	s. Heciul Nou	Sîngerei	10.06.2016	01.07.2016	10	7	Blaved-Construct S.R.L.	12.07.2016	360 148,00	241 768,62	0,0	241 768,62
35.	6029	s. Micleușeni	Strășeni	20.05.2016	10.06.2016	7	3	Darnic-Gaz S.A.	18.07.2016	422 417,00	297 740,55	0,0	297 740,55
36.	5233	s. Hansca Devizul II	Ialoveni	17.06.2016	18.07.2016	12	8	Polimer Gaz Complet S.R.L.	27.07.2016	4 762 002,00	3 444 655,31	+98 339,91 +265 763,68	3 808 758,90
37.	6000	s. Floreni	Anenii Noi	24.06.2016	25.07.2016	15	11	S.C. Termoconductplast S.R.L.	10.08.2016	1 205 963,00	846 951,99	+125 359,32	972 311,31
38.	6026	s. Valea Perjei	Taraclia	24.06.2016	25.07.2016	6	4	S.V. Regal Construct S.R.L.	10.08.2016	1 275 421,00	1 019 549,68	- 3 324,61	1 016 225,07
39.	6007	s. Breanova (com. Morozeni)	Orhei	22.07.2016	22.08.2016	10	7	Metalistul S.A.	07.09.2016	1 199 023,00	841 462,30	0,0	841 462,30
40.	6012	s. Onești	Strășeni	29.07.2016	19.08.2016	7	4	SC Tehnosimplex S.R.L.	07.09.2016	678 364,00	546 694,38	+59 494,34 - 15 603,48	590 585,24
41.	6040	s. Mitoc	Orhei	15.07.2016	15.08.2016	9	9	SG Green Farm S.R.L.	14.09.2016	974 805,00	691 360,23	0,0	691 360,23
42.	5386	s. Copăceni Devizul I	Sîngerei	05.08.2016	05.09.2016	17	11	S.C. Vamelidas - Nord S.R.L.	14.09.2016	4 328 884,00	2 890 000,00	0,0	2 890 000,00 Contract reziliat.
43.	5379	s. Prepelița	Sîngerei	29.07.2016	29.08.2016	12	7	Daniel S.R.L.	14.09.2016	1 304 720,00	909 518,20	0,0	909 518,20
44.	6011	s. Zămcioji (com. Rădeni)	Strășeni	22.07.2016	22.08.2016	13	10	SG Green Farm S.R.L.	14.09.2016	1 641 472,00	1 181 780,05	- 928,40	1 180 851,65
45.	6042	s. Colibași	Cahul	19.08.2016	09.09.2016	4	3	S.C. Lumea Calității S.R.L.	27.09.2016	960 238,00	939 446,20	+ 20 998,60	960 444,80
46.	6018	s. Drujba (com. Hîrcești) Devizul II	Ungheni	-	15.09.2016	-	1	Toaca-S I.I	27.09.2016	165 416,00	164 900,00	0,0	164 900,00

RAPORT FINAL

47.	6002	s. Buda	Călărași	09.09.2016	30.09.2016	8	7	Talimax Grup SRL	16.11.2016	915 179,00	702 439,74	0,0	702 439,74
48.	6039	s. Pepeni	Sîngerei	16.09.2016	17.10.2016	13	9	SC Vamelidas-Nord S.R.L.	16.11.2016	1 658 843,00	1 128 000,00	+70 995,00	1 198 995,00
49.	6037	s. Ciulucani	Telenești	09.09.2016	10.10.2016	13	11	Coceban - Construct S.R.L.	16.11.2016	2 394 636,00	1 677 567,50	+41 424,00	1 718 991,50
50.	6043	s. Coșeni (com. Negurenii Vechi) Devizul I	Ungheni	16.09.2016	17.10.2016	9	7	SC Vamelidas-Nord S.R.L.	15.12.2016	1 612 709,00	1 334 500,00	0,0	1 334 500,00 Contract reziliat. De facto achitat 0,00 lei
51.	6044	s. Zăzulenii Vechi (com. Negurenii Vechi)	Ungheni	16.09.2016	17.10.2016	10	7	S.C. Expocostas S.R.L.	15.12.2016	1 608 516,00	1 181 612,35	+3 562,66	1 185 175,01
52.	5129	s. Dubăsarii Vechi	Criuleni	18.11.2016	19.12.2016	15	11	S.A. Renabs	17.01.2017	1 247 912,00	951 570,30	+142 098,50 -1 994,75	1 091 674,05
53.	6004	s. Tîrnova Devizul II	Edineț	09.12.2016	10.01.2017	10	8	MVM-Speranța S.R.L.	25.01.2017	2 214 434,00	1 511 667,59	+44 922,92	1 556 590,51
54.	6053	s. Cuhnești	Glodeni	30.12.2016	30.01.2017	21	18	Î.M. Gluck S.R.L.	21.02.2017	1 266 071,00	777 906,74	+ 66 452,00	844 358,74
55.	6054	s. Satul Nou	Cimișlia	27.01.2017	17.02.2017	15	12	Galconstruct-Prim S.R.L.	21.03.2017	457 774,00	261 463,62	0,0	261 463,62
56.	6040	s. Mitoc	Orhei	-	-	-	1	Elementplast S.R.L.	21.03.2017	126 954,00	125 550,00	0,0	125 550,00
57.	6033	s. Briceni	Dondușeni	10.02.2017	13.03.2017	13	8	Coceban - Construct S.R.L.	04.04.2017	2 228 876,00	1 491 628,42	+153 834,49	1 645 462,91
58.	6052	s. Slobozia-Chișcăreni (com. Chișcăreni)	Sîngerei	03.02.2017	24.02.2017	12	9	S.R.L. Aldicons	04.04.2017	455 154,00	331 298,20	- 2 548,30	328 749,90
59.	6055	s. Popeasca	Ștefan Vodă	31.03.2017	02.05.2017	3	3	I.I. Padureț Alexandru	20.05.2017	732 372,00	494 573,00	+40 525,62	535 098,62
60.	6057	s. Maximovca	Anenii Noi	31.03.2017	02.05.2017	10	7	Anadem-Construct S.R.L.	20.05.2017	305 013,00	239 080,00	0,0	239 080,00
61.	6051	s. Cajba	Glodeni	31.03.2017	02.05.2017	9	8	S.R.L. Selexteh-SV	02.06.2017	1 992 578,00	1 497 318,88	+167 419,00	1 664 737,88
62.	6056	s. Budești	Mun. Chișinău	31.03.2017	02.05.2017	11	9	S.V. Regal Construct S.R.L.	02.06.2017	1 884 885,00	1 480 656,00	+69 686,27	1 550 342,27

RAPORT FINAL

63.	6063	Or. Mărculești	Florești	21.07.2017	11.08.2017	5	3	Prim-Contract S.R.L.	30.08.2017	242 008,00	241 530,00	-2 994,81	238 535,19
64.	6043	s. Coșeni (com. Negurenii Vechi) Devizul II	Ungheni	14.07.2017	14.08.2017	2	2	S.C. Expocostas S.R.L.	30.08.2017	1 538 899,00	1 382 043,39	0,0	1 382 043,39
65.	5386	s. Copăceni Devizul II	Sîngerei	15.09.2017	16.10.2017	7	6	Drosta S.R.L.	26.10.2017	2 328 107,00	1 729 964,00	+29 771,60	1 759 735,60
66.	6051	s. Cajba Devizul II	Glodeni	Contractare directă				S.R.L. Selexteh-SV	19.03.2018	128 735,00	127 735,00	0,00	127 735,00
67.	5386	s. Copăceni, Devizul III	Sîngerei	Contractare directă				S.R.L. Constatforj	07.06.2018	104 509,00	104 499,48	0,00	104 499,48

2. Servicii

Responsabil tehnic

Nr.	Nr. SP în MIS	Denumirea comunității	Raionul	Data publicării anunțului	Data desfășurării concursului	Nr. Participanti la concurs	Consultantul selectat	Costul contractului (MDL)	Data semnării contractului
1.	6005	s. Colonița	mun. Chișinău	17.04.2015 Extindere 08.05.2015	15.05.2015	3	Ion Ceban	45 360,00	17.07.2015
2.	6008	or. Rîșcani Devizul I	Rîșcani	15.05.2015	05.06.2015	4	Vasile Varzari	17 600,00	07.07.2015
3.	6006	or. Codru	mun. Chișinău	15.05.2015 Extindere 12.06.2015	03.07.2015	4	Iurie Gromațchi	18 000,00	20.08.2015
4.	6020	s. Satul Nou	Cimișlia	03.07.2015	04.08.2015	3	Vasile Tocaru	21 560,00	20.08.2015
5.	6008	or. Rîșcani Devizul II	Rîșcani	23.10.2015	13.11.2015	3	Vasile Varzari	2 700,00	03.12.2015
6.	6019	s. Selemet Devizul I	Cimișlia	06.10.2015 Extindere 30.10.2015	17.11.2015	3	Vasile Plîngău	18 000,00	03.12.2015
7.	6031	s. Tîrnova	Dondușeni	20.11.2015	11.12.2015	3	Vasile Bunescu	5 360,00	22.12.2015
8.	6004	s. Tîrnova Devizul I	Edineț	26.02.2016	28.03.2016	4	Ion Scutari	18 000,00	15.04.2016
9.	6027	s. Ciurmai (com. Vinogradovca)	Taraclia	26.02.2016	28.03.2016	6	Valentin Lungu	13 100,00	15.04.2016

RAPORT FINAL

10.	6022	or. Cricova	Mun. Chişinău	26.02.2016	28.03.2016	4	Ion Ceban	29 760,00	15.04.2016
11.	6017	s. Mîndreşti	Teleneşti	26.02.2016	28.03.2016	3	Gheorghe Mistreţ	17 600,00	27.04.2016
12.	6018	s. Drujba (com. Hîrceşti) Devizul I	Ungheni	04.03.2016	04.04.2016	4	Gheorghe Casian	10 560,00	15.04.2016
13.	6013	s. Ghiliceni	Teleneşti	04.03.2016	04.04.2016	5	Oleg Guţu	7 980,00	27.04.2016
14.	6003	s. Baimaclia	Căuşeni	11.03.2016	11.04.2016	9	Chiril Borzin	48 960,00	13.05.2016
15.	6019	s. Selemet Devizul II	Cimişlia	25.03.2016	25.04.2016	5	Vasile Pîngău	15 600,00	13.05.2016
16.	6036	s. Baraboi	Donduşeni	01.04.2016	04.05.2016	4	Vasile Varzari	10 560,00	13.05.2016
17.	6024	s. Hîrtop	Cimişlia	01.04.2016	04.05.2016	5	Nicolae Razmeriţă	19 800,00	13.05.2016
18.	6014	s. Brînzanii Vechi (com. Brînzanii Noi)	Teleneşti	04.03.2016	04.04.2016	5	Ion Daşchevici	7 980,00	13.05.2016
19.	6015	s. Ordăşeii	Teleneşti	29.04.2016	20.05.2016	3	Gheorghe Ştirbu	2 700,00	07.06.2016
20.	6025	s. Cotiujeii Mici	Sîngerei	29.04.2016	20.05.2016	3	Vasile Hadîrcă	13 100,00	07.06.2016
21.	6028	s. Sudarca	Donduşeni	06.05.2016	27.05.2016	3	Ion Scutari	10 560,00	07.06.2016
22.	6001	s. Mereni	Anenii Noi	06.05.2016	06.06.2016	3	Alexandru Sajin	18 000,00	20.06.2016
23.	6035	s. Sadova	Călăraşi	20.05.2016	10.06.2016	3	Dumitru Dodon	5 360,00	12.07.2016
24.	6021	s. Peresecina	Orhei	03.06.2016	04.07.2016	4	Oleg Guţu	17 600,00	12.07.2016
25.	6023	s. Răscăieţi	Ştefan Vodă	20.05.2016	20.06.2016	3	Anton Barcari	29 760,00	12.07.2016
26.	6010	s. Zubreşti	Străşeni	27.05.2016	27.06.2016	5	Gheorghe Mistreţ	17 600,00	12.07.2016
27.	6016	s. Tîrşiţei	Teleneşti	20.05.2016	20.06.2016	3	Ion Daşchevici	16 800,00	12.07.2016
28.	6038	s. Heciul Nou	Sîngerei	10.06.2016	01.07.2016	4	Vasile Hadîrcă	5 360,00	12.07.2016

RAPORT FINAL

29.	6029	s. Micleușeni	Strășeni	20.05.2016	10.06.2016	3	Gheorghe Elisei	5 360,00	18.07.2016
30.	5233	s. Hansca	Ialoveni	17.06.2016	18.07.2016	4	Sergiu Jalbă	48 960,00	27.07.2016
31.	6000	s. Floreni	Anenii Noi	24.06.2016	25.07.2016	3	Sergiu Jalbă	17 600,00	10.08.2016
32.	6026	s. Valea Perjei	Taraclia	24.06.2016	25.07.2016	3	Veaceslav Topal	19 800,00	10.08.2016
33.	6007	s. Breanova (com. Morozeni)	Orhei	22.07.2016	22.08.2016	3	Ștefan Olaru	17 600,00	07.09.2016
34.	6012	s. Onești	Strășeni	29.07.2016	19.08.2016	3	Gheorghe Mistreț	13 100,00	07.09.2016
35.	6040	s. Mitoc	Orhei	15.07.2016	15.08.2016	3	Alexei Ursu	15 600,00	14.09.2016
36.	5386	s. Copăceni	Sîngerei	05.08.2016	05.09.2016	6	Vasile Hadîrcă	45 360,00	14.09.2016
37.	5379	s. Prepeleța	Sîngerei	29.07.2016	29.08.2016	3	Oleg Guțu	18 000,00	14.09.2016
38.	6011	s. Zămcioji (com. Rădeni)	Strășeni	22.07.2016	22.08.2016	3	Vasile Pîngău	21 560,00	14.09.2016
39.	6042	Colibași	Cahul	19.08.2016	09.09.2016	3	Valentin Lungu	17 460,00	26.09.2016
40.	6018	s. Drujba (com. Hîrcești) Devizul II	Ungheni	-	-	-	Gheorghe Casian	2 700,00	07.09.2016
41.	6002	s. Buda	Călărași	09.09.2016	30.09.2016	3	Victor Chicu	16 800,00	16.11.2016
42.	6039	s. Pepeni	Sîngerei	16.09.2016	17.10.2016	4	Oleg Guțu	21 560,00	16.11.2016
43.	6037	s. Ciulucani	Telenești	09.09.2016	10.10.2016	3	Alexei Mereuța	29 760,00	16.11.2016
44.	6043	s. Coșeni (com. Negurenii Vechi)	Ungheni	16.09.2016	17.10.2016	3	Iacob Mihailov	24 960,00	15.12.2016
45.	6044	s. Zăzulenii Vechi (com. Negurenii Vechi)	Ungheni	16.09.2016	17.10.2016	3	Iacob Mihailov	21 560,00	15.12.2016
46.	5129	s. Dubăsarii Vechi	Criuleni	18.11.2016	19.12.2016	4	Nicolae Rotaru - contract reziliat	18 000,00 Achitat 2 700,00	17.01.2017
47.	6004	s. Tîrnova Devizul II	Edineț	09.12.2016	10.01.2017	3	Ion Scutari	28 200,00	25.01.2017

RAPORT FINAL

48.	6053	s. Cuhnești	Glodeni	30.12.2016	30.01.2017	3	Ion Leahu	16 800,00	21.02.2017
49.	6054	s. Satul Nou	Cimișlia	27.01.2017	13.03.2017	4	Sergiu Cobas	5 360,00	21.03.2017
50.	6033	s. Briceni	Dondușeni	10.02.2017	15.03.2017	7	Ion Scutari	26 600,00	04.04.2017
51.	6052	s. Slobozia-Chișcăreni (com. Chișcăreni)	Sîngerei	03.02.2017	22.03.2017	3	Vasile Hadîrcă	7 980,00	04.04.2017
52.	6055	s. Popeasca	Ștefan Vodă	31.03.2017	03.05.2017	3	Anton Barcari	10 560,00	20.05.2017
53.	6057	s. Maximovca	Anenii Noi	31.03.2017	02.05.2017	3	Grigorii Savca	5 360,00	20.05.2017
54.	6051	s. Cajba Devizul I	Glodeni	31.03.2017	02.05.2017	4	Ruslan Croitor	26 600,00	02.06.2017
55.	6056	s. Budești	Mun. Chișinău	31.03.2017	02.05.2017	3	Anatolie Haruța	26 600,00	02.06.2017
56.	5129	s. Dubăsarii Vechi	Criuleni	18.11.2016	19.12.2016	4	Nicolai Bodnariuc	15 300,00	05.06.2017
57.	6063	Or. Mărculești	Florești	21.07.2017	11.08.2017	3	Pavel Morari	5 360,00	30.08.2017
58.	5386	s. Copăceni Devizul II	Sîngerei	15.09.2017	16.10.2017	3	Vasile Hadîrcă	31 280,00	26.10.2017
59.	6051	s. Cajba Devizul II	Glodeni	-	-	-	Ruslan Croitor	2 700,00	19.03.2018
60.	5386	s. Copăceni Devizul III	Sîngerei	15.09.2017	16.10.2017	3	Marin Trifailo	2 700,00	07.06.2018

RAPORT FINAL

Elaborarea desenelor tehnice/proiectare

Nr.	Nr. SP în MIS	Denumirea comunității	Raionul	Data expedierii Invitației	Data desfășurării concursului	Nr. companii invitate	Nr. participanti la concurs	Consultantul - compania de proiectare	Costul contractului (MDL)	Data semnării contractului
1.	6033	s. Briceni	Dondușeni	16.11.2015	30.11.2015	6	1	Sinteza-TG S.R.L.	48 000,00	29.12.2015
2.	6026	s. Valea Perjei	Taraclia	19.02.2016	29.02.2016	6	3	Consit-Pro S.R.L.	22 000,00	24.03.2016
3.	6039	s. Pepeni	Sîngerei	01.06.2016	10.06.2016	6	1	F.P.C. Ascensiune S.R.L.	38 000,00	22.06.2016
4.	5129	s. Dubăsarii Vechi	Criuleni	06.07.2016	11.07.2016	7	1	S.C. Simi-Proiect S.R.L.	52 000,00	20.07.2016
5.	6058	s. Sculeni	Ungheni	07.08.2017	21.03.2017	6	1	Consit-Pro S.R.L.	81 370,00	18.04.2017

RAPORT FINAL

Anexa 5.

Înregistrarea Cererilor de Grant în Sistemul de Monitorizare și Informare (MIS)

Nr.	Nr. în MIS	Raionul	Localitatea	Suma totală Acord de Grant	Surse din RO2	Surse din RO	Sursa FISM	Contribuția comunității
1.	6000	Anenii Noi	Floreni	990 939,32	735 580,00	0,00	0,00	255 359,32
2.	6057	Anenii Noi	Maximovca	245 749,00	208 749,00	0,00	0,00	37 000,00
3.	6001	Anenii Noi	Mereni	1 109 320,45	928 850,45	0,00	0,00	180 470,00
4.	5830	Briceni	or. Briceni	153 134,00	100 000,00	0,00	0,00	53 134,00
5.	6067	Briceni	Berlinti	73 240,00	73 240,00	0,00	0,00	0,00
6.	6042	Cahul	Colibași	1 627 652,80	814 234,20	0,00	0,00	813 418,60
7.	6074	Călărași	or. Calarasi	39 720,00	39 720,00	0,00	0,00	0,00
8.	6002	Călărași	Buda	758 090,74	650 049,74	0,00	0,00	108 041,00
9.	5674	Călărași	Sipoteni	3 524 865,98	441 735,98	3 003 130,00	0,00	80 000,00
10.	6323	Călărași	Sipoteni (Sp 6323)	5 894 457,83	300 000,00	4 900 000,00	0,00	694 457,83
11.	6035	Călărași	Sadova	369 767,59	325 767,59	0,00	0,00	44 000,00
12.	6003	Căușeni	Baimaclia	4 126 402,25	3 546 045,02	0,00	0,00	580 357,23
13.	5461	Căușeni	Taraclia	901 061,02	470 229,37	330 000,00	0,00	100 831,65
14.	6041	Căușeni	Tocuz	385 296,00	336 273,00	0,00	49 023,00	0,00
15.	6056	Chisinau mun	Budesti	1 591 761,27	1 207 350,00	0,00	0,00	384 411,27
16.	6005	Chisinau mun	Colonița	3 939 874,90	2 750 219,90	0,00	0,00	1 189 655,00
17.	6022	Chisinau mun	Cricova	1 784 044,85	1 515 794,85	0,00	0,00	268 250,00
18.	6006	Chișinău mun.	or. Codru	1 005 352,25	818 000,00	0,00	0,00	187 352,25
19.	5837	Chișinău mun.	or. Chisinau, Gradinita nr. 16	35 195,00	35 195,00	0,00	0,00	0,00
20.	6019	Cimișlia	Selemet	2 104 372,68	1 704 102,68	0,00	33 810,00	366 460,00
21.	6024	Cimișlia	Hîrtop	1 056 661,08	898 161,08	0,00	0,00	158 500,00
22.	6020	Cimișlia	Satul Nou	1 381 553,00	1 022 240,00	0,00	59 363,00	299 950,00
23.	6054	Cimișlia	Satul Nou	301 535,62	147 991,62	0,00	0,00	153 544,00
24.	5129	Criuleni	Dubasarii Vechi	1 252 336,05	633 837,55	380 000,00	0,00	238 498,50
25.	6048	Dubăsari	Coșnița gr. nr.1	95 796,00	95 796,00	0,00	0,00	0,00

RAPORT FINAL

Nr.	Nr. în MIS	Raionul	Localitatea	Suma totală Acord de Grant	Surse din RO2	Surse din RO	Sursa FISIM	Contribuția comunității
26.	6049	Dubăsari	Coșnița gr. nr.2	127 065,00	127 065,00	0,00	0,00	0,00
27.	6047	Dubăsari	Cocieri	89 395,00	89 395,00	0,00	0,00	0,00
28.	6046	Dubăsari	Doroțcaia	140 471,00	140 471,00	0,00	0,00	0,00
29.	6045	Dubăsari	Holercani	114 828,00	114 828,00	0,00	0,00	0,00
30.	6059	Dubăsari	Molovata Nouă	56 636,00	56 636,00	0,00	0,00	0,00
31.	6028	Donduseni	Sudarca	580 788,13	499 436,91	0,00	0,00	81 351,22
32.	6033	Donduseni	Briceni	1 808 755,91	1 544 985,91	0,00	0,00	263 770,00
33.	6036	Dondușeni	Baraboi	487 300,55	412 300,55	0,00	0,00	75 000,00
34.	6031	Dondușeni	Țîrnova	246 309,85	210 288,42	0,00	0,00	36 021,43
35.	6066	Drochia	s. Drochia	49 852,00	49 852,00	0,00	0,00	0,00
36.	6004	Edineț	Țîrnova	2 841 888,51	2 431 414,59	0,00	0,00	410 473,92
37.	5832	Falesti	Catranic	376 762,93	26 762,93	0,00	300 000,00	50 000,00
38.	6063	Floresti	or. Marculesti	245 242,19	147 005,19	0,00	0,00	98 237,00
39.	4039	Floresti	Stefanesti	92 166,00	92 166,00	0,00	0,00	0,00
40.	5839	Floresti	Prajila	38 815,00	38 815,00	0,00	0,00	0,00
41.	6051	Glodeni	Cajba	1 823 071,00	1 547 871,00	0,00	0,00	275 200,00
42.	6053	Glodeni	Cuhnești	862 186,74	732 186,74	0,00	0,00	130 000,00
43.	5185	Hîncești	Caracui	568 576,45	60 926,45	390 000,00	0,00	117 650,00
44.	5233	Ialoveni	Hansca	4 169 415,17	1 980 311,58	1 500 000,00	0,00	689 103,59
45.	5826	Leova	Borogani	79 980,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00
46.	5831	Nisporeni	or. Nisporeni	864 753,38	741 598,95	0,00	0,00	123 154,43
47.	6073	Nisporeni	Siscani	41 320,00	41 320,00	0,00	0,00	0,00
48.	6064	Nisporeni	Zberoaia	71 160,00	71 160,00	0,00	0,00	0,00
49.	6021	Orhei	Peresicina	933 341,96	753 437,03	0,00	0,00	179 904,93
50.	6040	Orhei	Mitoc	937 118,23	811 618,23	0,00	0,00	125 500,00
51.	6007	Orhei	Breanova (prim. Morozeni)	860 090,30	731 013,40	0,00	0,00	129 076,90
52.	5482	Orhei	Furceni (prim. Ivancea)	879 588,81	694 788,81	0,00	62 190,00	122 610,00
53.	5483	Orhei	Brănești (prim	291 622,41	102 000,00	149 851,71	21 770,70	18 000,00

RAPORT FINAL

Nr.	Nr. în MIS	Raionul	Localitatea	Suma totală Acord de Grant	Surse din RO2	Surse din RO	Sursa FISM	Contribuția comunității
			Ivanca)					
54.	6008	Rîșcani	or Rîșcani	1 125 368,33	820 300,00	0,00	0,00	305 068,33
55.	6072	Rîșcani	Mihaileni	41 320,00	41 320,00	0,00	0,00	0,00
56.	6062	Sîngerei	Biliceni Vechi	36 685,00	36 685,00	0,00	0,00	0,00
57.	6050	Sîngerei	Cubolta	42 310,00	42 310,00	0,00	0,00	0,00
58.	5386	Sîngerei	Copaceni	3 193 998,68	2 694 248,68	365 000,00	92 000,00	42 750,00
59.	6039	Sîngerei	Pepeni	1 146 783,00	974 753,00	0,00	0,00	172 030,00
60.	5379	Sîngerei	Prepelita	928 546,20	483 246,20	360 000,00	0,00	85 300,00
61.	6025	Sîngerei	Cotiujenii Mici	560 368,05	473 701,05	0,00	0,00	86 667,00
62.	6038	Sîngerei	Heciul Nou	248 156,62	210 856,62	0,00	0,00	37 300,00
63.	6052	Sîngerei	Slobozia-Chișcăreni	394 567,20	289 487,20	0,00	53 980,00	51 100,00
64.	5489	Soroca	Tatarauca Veche	1 147 809,98	665 695,98	400 000,00	0,00	82 114,00
65.	6055	Stefan Vodă	Popeasca	546 967,62	430 442,00	0,00	0,00	116 525,62
66.	6023	Stefan Vodă	Răscăieți	1 824 231,05	1 524 231,05	0,00	0,00	300 000,00
67.	6029	Straseni	Micleuseni	304 128,56	258 428,56	0,00	0,00	45 700,00
68.	6010	Strășeni	Zubrești	937 382,13	777 382,13	0,00	0,00	160 000,00
69.	6011	Strășeni	Zamcioji (prim Rădeni)	1 203 439,65	999 071,60	0,00	0,00	204 368,05
70.	6012	Strășeni	Onești	604 713,25	510 783,25	0,00	0,00	93 930,00
71.	5755	Strășeni	Căpriană	695 511,82	183 736,82	400 000,00	86 775,00	25 000,00
72.	6027	Taraclia	Ciumai (prim. Vinogradovka)	626 597,13	511 878,56	0,00	0,00	114 718,57
73.	6026	Taraclia	Valea Perjii	1 059 053,07	899 053,07	0,00	0,00	160 000,00
74.	6013	Telenești	Ghiliceni	394 174,00	305 586,00	0,00	0,00	88 588,00
75.	6014	Telenești	Brînzarii Vechi	506 102,00	422 502,00	0,00	0,00	83 600,00
76.	6015	Telenești	Ordășei	62 178,00	52 848,00	0,00	0,00	9 330,00
77.	6016	Telenești	Tîrșiței	859 892,71	688 419,00	0,00	0,00	171 473,71
78.	6017	Telenești	Mîndrești	818 971,00	696 125,00	0,00	0,00	122 846,00
79.	6037	Telenești	Ciulucani	1 925 500,50	1 452 055,50	0,00	175 721,00	297 724,00
80.	6044	Ungheni	Zăzulenii Vechi	1 207 810,01	1 023 607,35	0,00	0,00	184 202,66

RAPORT FINAL

Nr.	Nr. în MIS	Raionul	Localitatea	Suma totală Acord de Grant	Surse din RO2	Surse din RO	Sursa FISM	Contribuția comunității
81.	6043	Ungheni	Coșeni	1 408 966,39	1 156 388,00	0,00	0,00	252 578,39
82.	6018	Ungheni	Drujba (prim. Hîrcești)	715 285,56	607 515,06	0,00	0,00	107 770,50
83.	6058	Ungheni	Sculeni	83 988,00	83 988,00			
84.	5836	UTAG	or. Ceadir-Lunga	71 107,00	71 107,00	0,00	0,00	0,00
85.	6068	UTAG	or. Ceadir-Lunga	39 285,00	39 285,00	0,00	0,00	0,00
86.	6060	UTAG	Baurci	95 236,00	75 299,00	0,00	0,00	19 937,00
87.	6069	UTAG	Gaidar	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00
88.	6070	UTAG	Tomai	18 745,00	18 745,00	0,00	0,00	0,00
89.	6071	UTAG	Cazaclia	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00
90.	6061	UTAG	Joltai	99 838,00	99 838,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				79 546 246,71	53 894 266,40	12 177 981,71	934 632,70	12 539 365,90

Monitorizarea media a evenimentelor de vizibilitate

Lista completă de monitorizare media a evenimentului de inaugurare a grădiniței din or. Ungheni:

Nr.	Sursa	Link
1.	Radio Chișinău	Investiții din România: Reparație de 3 milioane lei, la o grădiniță din Ungheni (FOTO)
2.	Unimedia.info	(video) România aduce bucurie în sufletele copiilor din Moldova
3.	TVR Moldova	Reparații la grădinița Andrieș din Ungheni
4.	Prime.md	Grădiniță renovată din bani oferți de România
5.	Protv.md	GATA cu acoperisul care curge, cu namolul de pe terenul de joaca sau cu frigul din sali: Micutii de la o gradinita din Ungheni au intrat astazi in spatii renovate si mobilate frumos - VIDEO
6.	Unghiul.info	Inaugurarea de către Ambasadorul României, Marius Lazurca, a grădiniței "Andrieș" din Ungheni
7.	Expresul.com	VIDEO România aduce bucurie în sufletele copiilor din Ungheni
8.	Canalregional.md	Asistență financiară pentru grădinițele din Ungheni (reportaj despre grădinițele din Ungheni)
9.	Adevărul.ro	Încă o grădiniță reabilitată din banii donați de România, deschisă la Ungheni
10.	Trm.md	O nouă grădiniță a fost inaugurată la Ungheni
11.	Stiri.tvr.ro	Învață în "casă nouă". Reparații de peste 3 milioane de lei la grădinița "Andrieș" din Ungheni
12.	Publika.md	O grădiniță din orașul Ungheni a fost renovată din grantul Guvernului român
13.	Moldpres.md	La Ungheni a fost inaugurată o grădiniță renovată din grantul oferit de Guvernul României
14.	Fism.gov.md	În orașul Ungheni a fost inaugurată o grădiniță renovată din grantul oferit de Guvernul României
15.	Agora.md	VIDEO. „Fără mucegai și acoperișul spart”. O grădiniță din Ungheni, reparată din banii alocați de Guvernul României
16.	Moldova1	O nouă grădiniță a fost inaugurată la Ungheni
17.	JurnalTV	FISM inaugurează grădinița la Ungheni.
18.	Ziarelive.ro	O grădiniță din orașul Ungheni a fost renovată din grantul Guvernului român
19.	24news.md	O grădiniță din orașul Ungheni a fost renovată din grantul Guvernului român
20.	Puterea.info	La Ungheni, a fost inaugurată o grădiniță renovată pe banii României
21.	Ziaruldeiasi.ro	Încă o grădiniță reabilitată din banii donați de România, deschisă la Ungheni
22.	Ungheni.md	Zâmbete, armonie și culoare la grădinița "Andrieș" (video)
23.	Rgnpress.ro	A fost inaugurată o grădiniță din Ungheni, dincolo de Prut, reabilitată din banii contribuabililor din România
24.	Infoziare.ro	Încă o grădiniță reabilitată din banii donați de România, deschisă la Ungheni
25.	Civic.md	Această grădiniță a fost renovată cu suportul financiar al Guvernului României

RAPORT FINAL

26.	Prime TV, min. 9:45	Sinteza săptămânii din 27.09.2015
27.	Moldova 1	Bună seara! Emisiune din 25 septembrie 2015
28.	Timpromanesc.ro	Grădinița renovată cu sprijinul României, redeschisă la Ungheni (Rep. Moldova)
29.	Democracy.md	FOTO // 3 milioane lei – investiții din România, la o grădiniță din Ungheni
30.	News.yam.md	La Ungheni, a fost inaugurată o grădiniță renovată pe banii României
31.	25.md	Încă o grădiniță reabilitată din banii donați de România, deschisă la Ungheni
32.	Ziarelive.ro	Încă o grădiniță reabilitată din banii donați de România, deschisă la Ungheni
33.	Stiri.md	Grădiniță din Ungheni, reparată din banii alocați de Guvernul României
34.	News.click.md	Grădiniță renovată din bani oferți de România
35.	Deschide.md	Grădiniță din Ungheni, reabilitată din banii României, a fost inaugurată

Organizarea interviurilor pentru Agora.md și Europa Liberă

Nr.	Sursa	Link	Data apariției
1.	Radio Europa Liberă	Mircea Eșanu: „Pentru orice leu în plus pe care fondul ar vrea să-l dea trebuie să obțină o hotărâre de guvern”	18.09.2015
2.	Radio Europa Liberă	Cinci zile din viața unui om care repară grădinițe în Republica Moldova	26.09.2015
3.	Agora.md	Mircea Eșanu, director executiv FISM: Din grantul românesc este renovată fiecare a doua grădiniță din Moldova	02.10.2015

Lista completă de monitorizare media a evenimentului de inaugurare a grădiniței din satul Feștețița, raionul Ștefan Vodă:

Nr.	Sursa	Link
1.	realitatea.md	(VIDEO) Fiecare a doua grădiniță din țară, renovată din bani oferți de România: 72 000 de copii se bucură de condiții mai bune
2.	deschide.md	Raport// cum s-au cheltuit cele 20 mln românești pentru grădinițe
3.	infoprut.ro	550 de grădinițe renovate din banii României
4.	curentul.md	Ambasadorul Marius Lazurca: Dorim să trecem la etapa următoare
5.	today.md	RAPORT Douăzeci de milioane de euro investiți în grădinițele din Moldova
6.	Ziarul Național	RAPORT // Peste șase sute de grădinițe au finalizat lucrările de reparație finanțate de România
7.	Evenimentul	Peste 80% din fondurile acordate de România pentru renovarea

RAPORT FINAL

	zilei	grădinițelor au fost valorificate
8.	Radio Chișinău	Jumătate din grădinițele din R. Moldova renovate din fonduri românești
9.	Tribuna.md	MARIUS LAZURCA: NE DORIM CA TOATE FONDURILE PE CARE LE FURNIZĂM RM, SĂ FIE BINE VALORIFICATE
10.	Info-prim	Peste 80% din fondurile acordate de România pentru renovarea grădinițelor au fost valorificate
11.	Moldpres	Fiecare a doua grădiniță din R. Moldova a fost renovată din grantul de 20 milioane de euro oferit de Guvernul României
12.	Privesc.eu	Prezentarea raportului privind valorificarea grantului de 20 de milioane de euro oferit de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova Declarațiile ambasadorului României în Republica Moldova, Marius Lazurca, privind valorificarea grantului de 20 de milioane de euro oferit de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova
13.	Oficial.md	Ambasadorul României: Ne dorim ca toate fondurile pe care le furnizăm RM să fie atât de bine valorificate
14.	Fism.gov.md	Condiții europene pentru copiii de la grădinița din satul Feștețița, Ștefan Vodă
15.	Ziarul de Iași	Grădinița din Feștețița a fost inaugurată. Renovarea s-a făcut cu sprijinul financiar oferit de Guvernul României
16.	Ournet.ro	Grădinița din Feștețița a fost inaugurată după renovare
17.	Puterea.info	Încă o grădiniță din Moldova a fost renovată din fondurile României
18.	Agora	Grădinița din Feștețița a fost renovată prin grantul oferit de Guvernul României
19.	Ziarelive.ro	Grădinița din Feștețița a fost inaugurată. Renovarea s-a făcut cu sprijinul financiar oferit de Guvernul României
20.	25.md	Grădinița din Feștețița, renovată din banii oferți de Guvernul României
21.	Ambasada României	Grădinița din Feștețița a fost renovată prin grantul oferit de Guvernul României
22.	Info Prut	Încă o grădiniță renovată din banii României, inaugurată
23.	Bani.md	O grădiniță din Moldova, renovată din bani oferți de Guvernul României
24.	Ultimele știri	Grădinița din Feștețița a fost inaugurată. Renovarea s-a făcut cu sprijinul financiar oferit de Guvernul României
25.	Ziarul Național	Cum a creat România condiții mai bune și locuri noi de muncă în satul Feștețița din Ștefan Vodă

Apariții în media de la inaugurarea grădinițelor din Băhrinești, raionul Florești, Taraclia, raionul Căușeni, și Sauca, raionul Ocnița (comunicat difuzat pe 05 noiembrie 2015)

Nr.	Sursa	Link
1.	Unimedia	Încă trei grădinițe renovate din banii oferți de Guvernul României, prin intermediul FISM
2.	Trm.md	Încă trei grădinițe au fost renovate din banii oferți de Guvernul României
3.	Agora.md	Alte trei grădinițe au fost renovate din banii oferți de Guvernul României prin intermediul FISM

RAPORT FINAL

4.	Allmoldova.md	Alte trei grădinițe au fost renovate din banii oferți de Guvernul României prin intermediul FISM
5.	InfoPrut.md	Cum a creat România condiții mai bune pentru preșcolarii din Rep. Moldova
6.	Ziarul de Gardă	Alte trei grădinițe renovate din banii oferți de Guvernul României
7.	Canalregional	Grădiniță reparată pe bani români

Lista aparițiilor în mass-media a mențiunilor despre Prezentarea raportului privind valorificarea grantului de 20 de milioane de euro oferit de Guvernul României pentru reconstrucția și renovarea instituțiilor preșcolare din Republica Moldova, eveniment organizat pe data de 18 noiembrie 2015.

Nr.	Sursa	Link
1.	Pro TV Chișinău	Romania ajuta Moldova: Proiectul de renovare a grădinitelor ar putea continua dacă vom avea stabilitate politică. 85 la suta dintre ele, deja RENOVATE - VIDEO
2.	TV 7	Lazurcă: Din cauza instabilității politice, unele proiecte susținute de Guvernul României decurg foarte lent (pozitiv)
3.	Moldova 1	Peste 700 de grădinițe au fost reparate din banii oferți de România
4.	Prime TV	Sute de grădinițe din țară au fost renovate datorită Guvernului de la București
5.	Canal 2	Peste 700 de grădinițe din Moldova, renovate din bani românești
6.	N4	Grantul României, implementat cu succes
7.	Publika TV	Bucurie pentru mii de copii! Vor merge la grădinițe modernizate cu ajutorul României
8.	Canal 3	Peste 700 de grădinițe, renovate din bani românești
8.	Ziarul Național	RAPORT // Peste șase sute de grădinițe au finalizat lucrările de reparație finanțate de România
9.	realitatea.md	(VIDEO) Fiecare a doua grădiniță din țară, renovată din bani oferți de România: 72 000 de copii se bucură de condiții mai bune
10.	Unimedia.md	(video) Jumătate din grădinițele din țară au fost renovate pe banii României. Cum au fost folosite cele 20 de milioane de euro
11.	Info-prim	Peste 80% din fondurile acordate de România pentru renovarea grădinițelor au fost valorificate
12.	deschide.md	Raport// cum s-au cheltuit cele 20 mln românești pentru grădinițe
13.	Moldpres	Fiecare a doua grădiniță din R. Moldova a fost renovată din grantul de 20 milioane de euro oferit de Guvernul României
14.	Tribuna.md	MARIUS LAZURCA: NE DORIM CA TOATE FONDURILE PE CARE LE FURNIZĂM RM, SĂ FIE BINE VALORIFICATE
15.	Curentul.md	Ambasadorul Marius Lazurca: Dorim să trecem la etapa următoare
16.	Vocea Basarabiei	Peste 700 de grădinițe au fost reparate din banii oferți de România
17.	Agora.md	Marius Lazurcă: Am oferit mai mulți bani grădinițelor din R. Moldova decât gazoductului
18.	Noi.md	Lazurcă: Sper că proiectul de reparație a instituțiilor de învățământ preșcolar va continua
19.	Evenimentul zilei	Peste 80% din fondurile acordate de România pentru renovarea

		grădinițelor au fost valorificate
20.	Adevărul.md	Fiecare a doua grădiniță din Moldova, renovată cu banii României. „Ne este teamă că următorul grant ar putea fi blocat”
21.	Radio Chișinău	Jumătate din grădinițele din R. Moldova renovate din fonduri românești
22.	Radio Orhei	Peste un milion de euro din cele 20 oferite de România pentru grădinițele din Moldova a ajuns la Orhei
23.	Privesc.eu	Prezentarea raportului privind valorificarea grantului de 20 de milioane de euro oferit de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova Declaratiile ambasadorului României în Republica Moldova, Marius Lazurca, privind valorificarea grantului de 20 de milioane de euro oferit de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova
24.	today.md	RAPORT Douăzeci de milioane de euro investiți în grădinițele din Moldova
25.	infoprut.ro	550 de grădinițe renovate din banii României
26.	Oficial.md	Ambasadorul României: Ne dorim ca toate fondurile pe care le furnizăm RM să fie atât de bine valorificate
27.	Stirimd.net	Jumătate din grădinițele din R. Moldova renovate din fonduri românești
28.	Provincial	Grant oferit de România: 774 de grădinițe – beneficiari
29.	Interlic	Din grantul de 20 de milioane de euro oferit de Guvernul României în Republica Moldova au fost renovate 774 de instituții preșcolare
30.	Timpromanesc.ro	Banii pentru reconstrucția grădinițelor din Moldova au fost cheltuiți în proporție de 80%
31.	Clik.md	Peste 700 de grădinițe din Moldova, renovate din bani românești
32.	Ziarelive.ro	Fiecare a doua grădiniță din Moldova, renovată cu banii României. „Ne este teamă că următorul grant ar putea fi blocat”
33.	TVR Moldova	România și-ar dori cât mai curând un guvern pro-european în Republica Moldova Peste 700 de grădinițe din Republica Moldova, renovate pe banii României
34.	Mbc.md	Grădinițe renovate în întreaga țară

Apariții în media de la inaugurarea grădinițelor din Țaul, raionul Cahul, și Brânza, raionul Donușeni (comunicat apărut pe 26 noiembrie 2015)

Nr.	Sursa	Link
1.	Trm	Alte două grădinițe renovate din banii oferți de Guvernul României
2.	Ziarul de Gardă	Alte două grădinițe, renovate din grantul oferit de Guvernul României
3.	Timpul	Alte două grădinițe au fost renovate din grantul oferit de Guvernul României
4.	Diez	(foto) Alte două grădinițe au fost renovate din grantul oferit de Guvernul României
5.	Unimedia	(foto) Alte două grădinițe au fost renovate din grantul oferit de Guvernul României, prin intermediul FISM
6.	Bani.md	Încă două grădinițe din țară, renovate din grantul de 20 de milioane

RAPORT FINAL

		de euro oferit de Guvernul României. Ce lucrări au fost efectuate
7.	Allmoldova.md	Încă două grădinițe din țară, renovate din grantul de 20 de milioane de euro oferit de Guvernul României. Ce lucrări au fost efectuate
8.	Curentul	(FOTO) Încă două grădinițe au fost renovate din grantul oferit de Guvernul României
9.	Ziarelive.ro	Încă trei grădinițe renovate din banii oferți de Guvernul României, prin intermediul FISM
10.	Evenimentul Zilei	Încă două grădinițe au fost renovate din grantul oferit de România

Apariții media de la evenimentul de lansare a școlii-primare/grădiniță nr. 88 din or. Codru, mun. Chișinău (03.12.2015)

Nr.	Sursa	Link
1.	Trm	Școala-grădiniță din orașelul Codru, renovată din banii oferți de România
2.	ipn.md	Condiții mai bune pentru copiii de la Școala primară/grădiniță nr. 88 din Codru
3.	Pro TV	Grădinița renovată: Cu aceasta ocazie, micuții au prezentat o scenetă. Și-au asumat roluri importante, de primar și ambasador - VIDEO
4.	Ziarul Național	România a mai renovat o școală din R. Moldova
5.	Radio Chișinău	Școala-grădiniță numărul 88 din orașul Codru renovată din banii României
6.	Evenimentul Zilei	Condiții mai bune pentru copiii de la Școala primară/grădiniță nr. 88 din Codru
7.	Diez	(foto) Căldură și confort pentru 170 de copii din orașul Codru, mun. Chișinău
8.	rgnpress.ro	Țara Mamă, România, a mai renovat o școală din Basarabia

Apariții media de la evenimentul de lansare a grădiniței din Copceac

Nr.	Sursa	Link
1.	Unimedia	(foto) Circa o sută de copii din satul Copceac vor merge la o grădiniță nouă
2.	Ziarelive.ro	(foto) Grădinița recent renovată din satul Copceac, a fost inaugurată
3.	Radio Chișinău	Încă o grădiniță renovată din grantul oferit de Guvernul României (FOTO)
4.	Timpul	O grădiniță din sudul R. Moldova a fost renovată din grantul oferit de Guvernul României
5.	ProTV	După o pauză de 9 luni, copiii din Copceac, Stefan-Voda, au revenit la grădinița. Instituția a fost renovată din banii statului român - VIDEO
6.	Ziarul de Gardă	O nouă grădiniță renovată din banii României
7.	Trm.md	Grădinița din satul Copceac a fost renovată complet din banii oferți de Guvernul României
8.	TVR Moldova	„Casă nouă” pe banii României
9.	Moldpres	O grădiniță din raionul Ștefan Vodă a fost renovată din grantul oferit de România
10.	Moldpres.ru	Детсад в Штефан-Водском районе был отремонтирован за счет предоставленного Румынией гранта
11.	Știri locale	FOTO. Copii din satul Copceac au o grădiniță nouă. Instituția preșcolară a

RAPORT FINAL

		fost renovată
12.	Moldova Suverană	GRADINITA DIN COPCEAC A FOST RENOVATA DIN GRANTUL OFERIT DE ROMANIA
13.	RTR	Grădinița din Copceac a fost renovată
14.	Puterea.info	Încă o grădiniță din Moldova, renovată din fondurile României
15.	Radio Plai	Grădinița din satul Copceac a fost renovată complet din banii oferți de Guvernul României

Apariții media de la evenimentul de lansare a grădiniței “Mărțișor” din Abaclia (01.03.2016)

Nr.	Sursa	Link	Data publicării
1.	ProTV (Jurnal de știri) (min. 16.05)	Abaclia are grădiniță renovată	01.03.2016
2.	Protv.md	Localnicii din Abaclia au primit un mărțișor deosebit: O grădiniță a fost inaugurată, după ce a fost reparată din bani acordați de Guvernul român	01.03.2016
3.	Canal Regional și canalregional.md	Inaugurarea grădiniței „Mărțișor”	01.03.2016
4.	TVR Moldova și TVR Moldova (facebook)	Grădiniță modernă, pe banii României	01.03.2016
5.	Radio Chișinău și radiochisinau.md	Grădinița „Mărțișor” din satul Abaclia renovată din grantul oferit de Guvernul României	01.03.2016
6.	Newsclick.md (preluare de pe ProTV)	Grădinița „Mărțișor”, renovată din banii României	01.03.2016
7.	Fism.gov.md	Atelier de confecționare a mărțișoarelor la inaugurarea grădiniței din Abaclia	01.03.2016
8.	Ambasada României chisinau.mae.ro	Inaugurarea grădiniței “Mărțișor” din satul Abaclia, r. Basarabeasca	01.03.2016
9.	Unimedia.info	Atelier de confecționare a mărțișoarelor la inaugurarea grădiniței din Abaclia	01.03.2016
10.	Moldpress.md (ro)	În satul Abaclia, r-nul Basarabeasca a fost inaugurată o grădiniță	01.03.2016
11.	Moldpress.md (ru)	В селе Абаклия района Басарабяска открылся детский сад	01.03.2016
12.	Realitatea.md	Grădinița „Mărțișor” din satul Abaclia, renovată din grantul acordat de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare	01.03.2016
13.	Allmoldova.com	В селе Абаклия района Басарабяска открылся детский сад	01.03.2016
14.	Point.md	В селе Абаклия района Басарабяска открылся детский сад	01.03.2016
15.	Puterea.info	Grădinița „Mărțișor” renovată pe banii României, a fost redeschisă în raionul Basarabeasca	01.03.2016
16.	Stirilocale.md	Încă o grădiniță renovată din banii oferți de Guvernul României a fost inaugurată astăzi	01.03.2016
17.	Activenews.ro	20 de milioane de euro pentru grădinițele din Republica Moldova. Pentru renovarea lor, Guvernul de la București a alocat mai mulți bani decât pentru gazoductul Iași-Ungheni	01.03.2016
18.	zdg.md (Ziarul de gardă)	Grădinița „Mărțișor”, renovată din banii României	01.03.2016
19.	Deschide.md	Lazurcă a participat la inaugurarea grădiniței „Mărțișor” din Abaclia	01.03.2016

RAPORT FINAL

20.	Ziarelive.ro (preluare de pe Unimedia.info)	Atelier de confecționare a mărtișoarelor la inaugurarea grădiniței din Abaclia	01.03.2016
21.	Pescurt.ro (preluare de pe Unimedia.info)	Atelier de confecționare a mărtișoarelor la inaugurarea grădiniței din Abaclia	01.03.2016
22.	Libertv.md	În satul Abaclia, r-nul Basarabeasca a fost inaugurată grădinița „Mărtisor”, finanțată de Guvernul României	01.03.2016
23.	Stiri.md	Grădinița „Mărtisor” renovată din banii României (preluare de pe Ziarul de Gardă)	01.03.2016
24.	Trm.md (Teleradio Moldova)	Grădinița din satul Abaclia a fost renovată complet din banii oferți de Guvernul României	02.03.2016
25.	News.portal-start.com (preluare de pe Trm.md)	Grădinița din satul Abaclia a fost renovată complet din banii oferți de Guvernul României	02.03.2016
26.	Provincial.md	Grădinița ”Mărtisor” din satul Abaclia, reabilitată din banii României, a fost inaugurată	02.03.2016
27.	Rtr.md	Grădinița «Mărtisor» din s. Abaclia a fost renovată printr-un program financiar susținut de Guvernul de la București	02.03.2016
28.	Infotag.md	Cu sprijinul României a fost reconstruită grădinița de copii din satul Abaclia	02.03.2016
29.	Radionoroc.md	O nouă grădiniță renovată din banii României!	02.03.2016
30.	Timpromanesc.ro	S-a inaugurat Grădinița ”Mărtisor” din satul Abaclia (Rep. Moldova) renovată cu sprijinul României	02.03.2016
31.	Infoprut.ro	O nouă grădiniță din Rep. Moldova, renovată cu bani din România, a fost inaugurată	02.03.2016

Monitorizare mass-media a evenimentului de inaugurare a grădiniței „Prichindel” din satul Vânători, raionul Nisporeni

Nr.	Sursa	link	data
1.	TVR Moldova	România a sprijinit reabilitarea a 800 de grădinițe din Republica Moldova	11.05.2016
2.	Rfi.ro	Ambasadorul României în R. Moldova la RFI: „Există o intenție fermă a Guvernului Cioloș de a continua programul de renovare a grădinițelor”	12.05.2015
	Radiochisinau.md	Grădinița din Vânători, renovată din banii României (FOTO)	11.05.2016
4.	TRM.md	Copiii din satul Vânători vor merge la o grădiniță nouă	11.06.2016
5.	Timpul.md	Grădinița din Vânători, renovată din banii României	11.05.2016
6.	Diez.md	(foto) Preșcolarii din satul Vânători, raionul Nisporeni, vor merge la o grădiniță nouă	11.05.2016
7.	Moldpres.md	O grădiniță din raionul Nisporeni a fost renovată din grantul oferit de România	11.05.2016
8.	Evzmd.md	Încă o grădiniță renovată din grantul oferit de Guvernul României	11.05.2016
9.	Stiriactuale.ro	România a sprijinit reabilitarea a 800 de grădinițe din Republica Moldova	12.05.2016
10.	Stirilocale.md	FOTO. Preșcolarii din satul Vânători, raionul Nisporeni, vor merge la o grădiniță nouă	12.05.2016
11.	Timpromanesc.ro	Încă o grădiniță renovată cu sprijin de peste Prut	12.05.2016

RAPORT FINAL

12.	Provincial.md	Grădiniță nouă pentru copiii din satul Vinători! Instituția a fost renovată din grantul oferit de România/Foto	12.05.2015
13.	Promptmedia.ro	București: Ambasadorul României în Rep. Moldova: „Există o intenție fermă a Guvernului Cioloș de a continua programul de renovare a grădinițelor”	12.05.2016

Monitorizare mass-media a evenimentului de inaugurare a grădiniței „Ghiocel” din localitatea Satul Nou, Cimișlia

Nr.	Sursa	link	Data
1.	RFI.ro	„Este frumoasă grădinița noastră. Mulțumim României pentru ajutor” Reportaj AUDIO	20 mai 2016
2.	TVR Moldova	Peste 70 de copii din Satul Nou învață într-o grădiniță nouă, reabilitată cu banii de la statul român.	19 mai 2016
3.	prime.md	Încă o grădiniță din Moldova, renovată cu sprijinul Guvernului din România	20 mai 2016
4.	chisinau.mae.ro	Inaugurarea grădiniței „Ghiocel” din localitatea Satul Nou, raionul Cimișlia	19 mai 2016
5.	Radio Chișinău	Încă o grădiniță, de data aceasta din localitatea Satul Nou din raionul Cimișlia, a fost renovată din banii oferți de Guvernul României	19 mai 2016
6.	timpul.md	„Este frumoasă grădinița noastră. Mulțumim României pentru ajutor”	20 mai 2016
7.	Info prim neo	Grădinița din Satul Nou, renovată din banii oferți de Guvernul României	20 mai 2016
8.	Teleradio Moldova	Încă o grădiniță renovată din banii oferți de Guvernul României	20 mai 2016
9.	Ziarul national.md	Ce-a făcut România la Cimișlia: „Este foarte frumos! Mulțumim!”	20 mai 2016
10.	Publika TV	Încă o grădiniță din Moldova a fost renovată cu sprijinul Guvernului din România	20 mai 2016
11.	Gazeta de Sud	„Satul Nou să fie prosper, curat și mai aproape de Europa”	20 mai 2016
12.	timpromanesc.ro	77 de copii din Republica Moldova au grădinița renovată cu fonduri din România	20 mai 2016
13.	stirilocale.md	Românii au renovat încă o grădiniță. Patru milioane de lei au fost investiți	20 mai 2016

Monitorizare media a evenimentului de inaugurare a grădiniței din satul Selemet (raionul Cimișlia)

Nr.	Sursa	Link	Data publicării
1.	TRM	O nouă grădiniță, renovată cu sprijinul României, a fost redeschisă în raionul Cimișlia	25.08.2016
2.	Canal 3	România continuă proiectul! O nouă grădiniță a fost construită în satul Selemet	25.08.2016
3.	Prime	Grădinița din Selemet a fost reparată din banii românilor	25.08.2016
4.	PRO TV	Premierul roman, Dacian Cioloș, a vizitat aseara o gradinita	25.08.2016

RAPORT FINAL

		din Selemet, renovata cu ajutorul financiar al guvernului Romaniei - VIDEO	
5.	PUBLIKA TV	Încă o grădiniță, renovată cu suportul financiar al Guvernului de la București, redeschisă la Cimișlia	25.08.2015
6.	Realitatea.md	În Selemet a fost redeschisă grădinița, renovată cu suportul României. Pavel Filip și Dacian Cioloș au participat la eveniment (FOTO)	26.08.2016
7.	Romaniatv.net	Dacian Cioloș: Vom continua programul de renovare a grădinițelor din Republica Moldova	26.08.2016
8.	Gazetadesud.md	Premierul României, Dacian Cioloș, la Selemet: „Gândim un program de sprijin financiar care să ajute și la capacitatea de a elabora și de a implementa proiecte la nivel local”	26.08.2016
9.	Radio Chișinău	Premierul român, Dacian Cioloș, în vizită la grădinița din Selemet	25.08.2016
10.	Calm.md	Premierul român, Dacian Cioloș, în vizită la grădinița din Selemet	26.08.2016
11.	Libertv.md	(FOTO) Dacian Cioloș a vizitat grădinița din satul Selemet, raionul Cimișlia, renovată din fonduri românești	26.08.2016
12.	9AM.ro	Cioloș a vizitat gradinita din satul Selemet, din R. Moldova, renovata din fonduri romanesti	26.08.2016
13.	provincial.md	Prim-ministrul României va vizita grădinița din satul Selemet, r. Cimișlia	24.08.2016
14.	timpul.md	O nouă grădiniță, renovată cu sprijinul României, s-a redeschis în satul Selemet, Cimișlia	26.08.2016
15.	infoMoldova.net	Mesajul locuitorilor din s.Selemet: România Mulțumim!	26.08.2016
16.	curentul.md	FOTO// Ce au făcut la Selemet Filip și Cioloș	26.08.2016
17.	provincial.md	O nouă grădiniță, renovată cu sprijinul României, s-a redeschis în satul Selemet, Cimișlia	26.08.2016
18.	diez.md	(foto) O nouă grădiniță, renovată cu sprijinul României, s-a redeschis în satul Selemet, Cimișlia	26.08.2016
19.	ziarulnational.md	VIDEO // Premierul României a ajuns în satul Selemet să vadă cum au fost investiti banii românești	25.08.2016
20.	privesc.eu	Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, și prim-ministrul României, Dacian Cioloș, vizitează grădinița din satul Selemet, raionul Cimișlia	25.08.2016
21.	Independent.md	O nouă grădiniță, renovată cu sprijinul României, s-a redeschis în satul Selemet, Cimișlia	26.08.2016
22.	Raioncimislia.md	Premierii Republclii Moldova și României, în vizită la grădinița din satul Selemet	26.08.16
23.	news.click.md	Grădinița din Selemet a fost reparată din banii românilor	

RAPORT FINAL

Monitorizare media a evenimentul de raportare a implementării „Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru construcția și renovarea instituțiilor preșcolare din Republica Moldova” - Investim în educație-investim în viitor

Nr.	Sursa	Link
1.	Guvernul RM	Pavel Filip: România a fost și rămâne în continuare cel mai consecvent susținător al Republicii Moldova
1.a	Ambasada României (pagina de pe fb)	Prima etapă a "Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova" s-a încheiat.
2	Publika TV	Guvernul României a încheiat prima etapă a Proiectului de asistență financiară pentru grădinițele din Moldova
3	TRM.md	Fiecare a doua grădiniță din Moldova este renovată din banii oferți de România
4	TVR Moldova	Interviu cu dl Ambasador al României în RM, Daniel Ioniță
5	TV7.md	823 de grădinițe din țară au fost renovate din acele 23 de milioane de euro oferite de România
6	Realitatealive.md	LIVE! Ambasada României, eveniment dedicat finalizării primei etape a "Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova"
7	Unimedia.info	România continuă să aducă bucurii copiilor
8	Newsmaker.md	Каждый второй детсад Молдовы отремонтирован на деньги правительства Румынии
9	Evzmd.md	România, permanent alături de Republica Moldova! 832 de grădinițe din țară a fost renovate din bani oferți de Guvernul român
10	Agerpres.ro	Pavel Filip: România a fost și rămâne în continuare cel mai consecvent susținător al Republicii Moldova
11	News.yam.md	Premierul Filip: România a fost și rămâne în continuare cel mai consecvent susținător al R. Moldova
12	Hotnews.md	Premierul Filip: România a fost și rămâne în continuare cel mai consecvent susținător al R. Moldova
13	News.click.md	Fiecare a doua grădiniță din Moldova a fost renovată din bani oferți de România
14	lpn.md	Fiecare a doua grădiniță din Moldova a fost renovată din bani oferți de România
15	Ziarelive.ro	VIDEO // Filip recunoaște că relațiile între R. Moldova și România nu e ceva ABSTRACT. Ambasadorul României: „Pentru noi sunt IMPORTANTI oamenii”
16	Realitatea.md	(VIDEO) Guvernul României a decis să continue finanțarea construcției și renovării instituțiilor preșcolare din Republica Moldova
17	Ziarulnational.md	VIDEO // Filip recunoaște că relațiile între R. Moldova și România nu sunt ABSTRACTE. Ambasadorul României: „Pentru noi sunt IMPORTANTI oamenii”
18	TRM.md – min.18:27	Mesager din 08 septembrie 2016
19	Radiochisinau.md	Circa 80 de mii de copii au condiții europene la grădiniță, datorită României
20	Ziare.com	Romania a modernizat mai mult de 800 de gradinite din R.Moldova
21	Bursa.ro	Peste 800 de instituții preșcolare din Republica Moldova au fost renovate dintr-un grant oferit de Guvernul României
22	zoomit.md	Pavel Filip: „România a fost și rămâne în continuare cel mai consecvent susținător al R. Moldova”

RAPORT FINAL

23	Moldova24.info	Pavel Filip: România a fost și rămâne cel mai consecvent susținător al RM
24	Ziuaconstantina.ro	Pavel Filip - România rămâne cel mai consecvent susținător al Republicii Moldova
25	Ziuanews.ro	Pavel Filip - Romania ramane cel mai consecvent sustinator al Republicii Moldova
26	Ziarelive.ro	Pavel Filip: România a fost și rămâne în continuare cel mai consecvent susținător al Republicii Moldova
27	Rgnpress.ro	Mai mult de jumătate din grădinițele din R. Moldova, reparate cu bani donați de Tara Mamă. România continuă proiectele!
28	Deschide.md	Guvernul României a decis să continue finanțarea construcției și renovării grădinițelor din RM
29	Stirilocale.md	Sute de grădinițe din Moldova, renovate din banii oferți de România

1. Monitorizare media a evenimentului de inaugurare a grădiniței „Guguță” din s. Gura-Galbenei (rl Cimișlia)

Nr.	Sursa	Link
1.	PRO TV	Copii din Gura Galbenei vor merge la gradinita care timp de 26 de ani a stat inchisa. Institutia a fost reparata din bani acordati de guvernul roman - VIDEO
2.	TVR	Lansarea grădiniței din Gura-Galbenei
3.	Fism.gov.md	Inaugurarea grădiniței din satul Gura Galbenei, redeschisă după 24 de ani, datorită susținerii financiare din partea României
4.	Unimedia.info	Moment stânenitor pentru Iurie Leancă. Sinceritatea unei fetițe l-a lăsat fără cuvinte
5.	Jurnal.md	Leancă, făcut să roșească de un copil: „Mama mea nu a votat pentru dumitale”
6.	Adevărul.ro	Un copil, către Iurie Leancă: Mama nu a votat pentru dumneata! VIDEO
7.	Ultimele știri	Moment-haios-dar-si-un-pic-jenant-pentru-iurie-leanca-la-o-gradinita-in-raionul-sau-de-bastina

2. Monitorizare media a evenimentului de inaugurare a grădiniței din satul Tocuz

3.

Nr.	Sursa	Link	Data
1.	protv.md	Dupa 22 de ani, copiii din satul Tocuz, Causeni vor putea merge la gradinita. Institutia a fost redeschisa - VIDEO	21.12.2016
2.	tvrmoldova.md	Grădinița din satul Tocuz a fost redeschisă cu bani de la Guvernul României	21.12.2016
3.	radiochisinau.md	FOTO Grădinița din Tocuz, redeschisă după 22 de ani, cu ajutorul financiar al României	22.12.2016
4.	lpn.md	Grădinița din satul Tocuz, redeschisă după 22 de ani	22.12.2016
5.	gazetadesud.md	Grădinița din satul Tocuz, redeschisă după 22 de ani	26.12.2016

RAPORT FINAL


6.	zdg.md	În ajunul sărbătorilor de iarnă, copiii de la grădinița din satul Tocuz au primit daruri de la Ambasadorul României	22.12.2016
7.	ziarulnational.md	DARUL României pentru locuitorii din satul Tocuz: Au așteptat 22 de ani evenimentul	23.12.2016
8.	canalregional.md	Ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, a inspectat miercuri grădinița de copii din satul Tocuz raionul Căușeni.	22.12.2016
9.	rtr.md	Grădinița din Tocuz, Căușeni, inaugurată după 22 de ani, din banii României - (FOTO)	22.12.2016
10.	stiridinmoldova.com	După 22 de ani în satul Tocuz, r-nul Căușeni s-a deschis grădiniță, renovată de Guvernul României	22.12.2016
11.	moldpres.md	Grădinița renovată din Tocuz a primit daruri de Crăciun de la Ambasada României	22.12.2016
12.	moldovenii.md	Copiii din satul Tocuz vor putea merge la grădiniță	22.12.2016
13.	news.yam.md	FOTO Grădinița din Tocuz, redeschisă după 22 de ani, cu ajutorul financiar al României	22.12.2016
14.	ziarelive.ro	DARUL României pentru locuitorii din satul Tocuz: Au așteptat 22 de ani evenimentul	23.12.2016
15.	stirilocale.md	FOTO. Copiii de la grădinița renovată din Tocuz au primit daruri și au împodobit bradul împreună cu oaspeți de onoare	22.12.2016
16.	radiometafora.ro	Grădinița din Tocuz, redeschisă după 22 de ani, cu ajutorul financiar al României	27.12.2016
17.	timpromanesc.ro	Grădinița din Tocuz, redeschisă după 22 de ani, cu ajutorul financiar al României	27.12.2016
18.	Hotnews.md	FOTO. Grădiniță redeschisă după 22 de ani, cu sprijinul României	22.12.2016

Monitorizare media a evenimentului de inaugurare a grădiniței „Lăpușnița” din satul Cărpineni, raionul Hîncești

Nr.	Sursa	Link
1.	TVR Moldova	VIDEO. Grădinița din satul Cărpineni, ridicată din ruine cu bani din România
2.	ProTV	O clădire veche și parasită din Cărpineni, Hîncești s-a transformat într-o grădiniță cu toate comoditățile pentru 42 de micuți. Totul datorită banilor oferiti de guvernul român - VIDEO
3.	agora.md	A fost inaugurată grădinița „Lăpușnița” din localitatea Cărpineni, raionul Hîncești
4.	moldpres.md	Copiii de la grădinița din Cărpineni au primit Mărțișoare de la Ambasada României
5.	curentul.md	(FOTO) Inaugurarea grădiniței din Cărpineni renovată cu ajutorul financiar al Guvernului României
6.	deschide.md	FOTO // Grădinița de la Cărpineni, renovată din banii Guvernului României
7.	chisinau.mae.ro	Comunicat al Ambasadei României: Inaugurarea grădiniței „Lăpușnița” din localitatea Cărpineni, raionul Hîncești
8.	radiochisinau.md	Daniel Ioniță: România dorește să investească în viitorul Republicii Moldova
9.	moldnova.eu	„Lăpușnița”, încă o investiție sigură a României în Republica Moldova
10.	puterea.info	„Mâna Bucureștiului” a mai reparat o grădiniță din R. Moldova
11.	Regional.md	La Cărpineni, Hîncești, a fost inaugurată grădinița „Lăpușnița”, renovată din banii statului român
12.	Radionoroc.md	România aduce bucurie copiilor din satul Cărpineni
13.	Ziarul național	Legenda Mărțișorului povestită de Ambasador și condiții mai bune la încă o grădiniță din R. Moldova
14.	stiai.com	La Cărpineni, Hîncești, a fost inaugurată Grădinița „Lăpușnița”, renovată din banii Statului Român
15.	Tvri.com	Correspondent TVRi, de la Chișinău la București
16.	Calm.md	Încă o grădiniță, renovată pe bani oferiti de Guvernul României – inaugurată
17.	birfe.xyz	A fost inaugurată grădinița „Lăpușnița” din localitatea Cărpineni, raionul Hîncești
18.	Curierul.md	Renovată pe banii Guvernului României
19.	Gazetadesud.md	Inaugurarea grădiniței „Lăpușnița” din Cărpineni, Hîncești
20.	eumoldova.md	Grădinița de la Cărpineni, renovată din banii Guvernului României
21.	RoAid - Agenția României de cooperare pentru dezvoltare	Ambasadorul României în Republica Moldova, Excelența Sa, Domnul Daniel Ioniță: „E o mare bucurie să vezi că investiția noastră este cheltuită cu folos.

Promovarea imaginii Fondului de Investiții Sociale din Moldova în cadrul evenimentului dedicat Zilei Europei

PROIECTELE DE ÎMBUNĂȚIRE A INFRASTRUCTURII SOCIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA, REALIZATE CU SUSȚINEREA FINANCIARĂ A GERMANIEI



PROIECTELE DE ÎMBUNĂȚIRE A INFRASTRUCTURII SOCIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA, REALIZATE CU SUSȚINEREA FINANCIARĂ A GERMANIEI

În cadrul Cooperării Financiare Germane cu Republica Moldova, Fondul de Investiții Sociale din Moldova a gestionat, în perioada 2005 – 2016, un grant de **9,65 milioane de euro** oferite Republicii Moldova de către **Republica Federală Germană**, prin intermediul Băncii pentru Dezvoltare KfW.

Astfel, în cadrul proiectului „Infrastructură Socială și Eficiență Energetică”, au fost realizate un număr total de **210 proiecte de dezvoltare comunitară** în localități cu o populație de până la 20 de mii de locuitori din 20 de raioane din sudul și nordul Republicii Moldova.

Cu suportul Germaniei au fost implementate următoarele subproiecte:

- REPARAȚIE ȘCOLĂ / GRĂDINIȚĂ - 106
- REPARAȚIE DRUM - 21
- APEDUCT - 39
- TROTUARE - 6
- BLUMINAT STRADAL - 5
- CENTRU COMUNITAR / MEDICAL - 7
- COLECTOR SOLARE - 4
- CONDUCTE DE GAZ - 21
- GRĂDINIȚĂ CONSTRUITĂ DUPĂ STANDARUL GERMAN DE „CASĂ PASIVĂ” - 6

FISIM a susținut comunitățile în planificarea, pregătirea și implementarea subproiectelor, în conformitate cu procedurile stipulate în Manualul său Operațional (aprobate de Banca Mondială și Banca pentru Dezvoltare KfW), care este parte integră a Acordului Separat semnat între KfW și FISIM.



FISIM ROMÂNIA A ALOCAT 26 000 000 EURO PRIN „PROGRAMUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ ACCORDAT DE GUVERNUL ROMÂNIEI PENTRU INSTITUȚIILE PREȘCOLARE DIN REPUBLICA MOLDOVA”, GESTIONAT DE FISIM.

ROMÂNIA A ALOCAT 26 000 000 EURO PRIN „PROGRAMUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ ACCORDAT DE GUVERNUL ROMÂNIEI PENTRU INSTITUȚIILE PREȘCOLARE DIN REPUBLICA MOLDOVA”, GESTIONAT DE FISIM.

FINANȚAREA DIRECTĂ A PROIECTELOR SUNT PESTE 200 MILIARD DE LEI, ÎN CADRUL PROIECTELOR DE ÎMBUNĂȚIRE A INFRASTRUCTURII SOCIALE ȘI ENERGETICE.

FINANȚAREA A DOUA GRĂDINIȚE DIN TARA NOASTRĂ DATE REMEDIAT DE BANCILE DIN EUROPEA DE SUD-EST PRIN INTERMEDIUL FONDULUI DE INVESTIȚII SOCIALE DIN MOLDOVA.

FINANȚAREA A DOUA GRĂDINIȚE DIN TARA NOASTRĂ DATE REMEDIAT DE BANCILE DIN EUROPEA DE SUD-EST PRIN INTERMEDIUL FONDULUI DE INVESTIȚII SOCIALE DIN MOLDOVA.

FINANȚAREA A DOUA GRĂDINIȚE DIN TARA NOASTRĂ DATE REMEDIAT DE BANCILE DIN EUROPEA DE SUD-EST PRIN INTERMEDIUL FONDULUI DE INVESTIȚII SOCIALE DIN MOLDOVA.





832 DE GRĂDINIȚE
DIN REPUBLICA MOLDOVA AU FOST RENOVATE
ȘI DOTATE CU SUȘȚINEREA FINANCIARĂ
A GUVERNULUI ROMÂNIEI, ÎN VALOARE
26 000 000 EURO



PROIECT IMPLEMENTAT DE
FONDULUI DE INVESTIȚII SOCIALE DIN MOLDOVA

www.fism.gov.md




210 PROIECTE
210 Projects

9650 000 EURO

DEZVOLTARE COMUNITARĂ ÎN MOLDOVA,
FINANȚATĂ DE COOPERAREA GERMANĂ PENTRU
DEZVOLTARE, PRIN INTERMEDIUL FISM

Community Development in Moldova, funded by the
German Development Cooperation, via MSIF



RAPORT FINAL

Monitorizare media evenimentului de înaugurare a grădiniței din satul Ratuș, Criuleni

Nr.	Date	Media	Link
1.	07.06.2017	Protv.md	Micuții de la grădinița Curcubeu din Ratuș, Criuleni se bucura de spații renovate și mobilate frumos. Peste un milion de lei a alocat de guvernul României pentru modernizare: "S-a făcut la standarde europene" - VIDEO
2.	07.06.2017	TVRmoldova.md	Copiii din satul Ratuș, raionul Criuleni, merg la o grădiniță renovată, datorită fondurilor alocate de Guvernul României (VIDEO) Bucuria copiilor din Ratuș! Grădinița din localitate a fost renovată cu peste un milion de lei
3.	07.06.2017	Realitatea.md	Programul informativ "Actual" din 7 iunie 2017, ora 19.00
4.	07.06.2017	Noroc TV	România continuă sprijinul pentru copiii din R.Moldova. O nouă grădiniță renovată la Ratuș (FOTO)
5.	07.06.2017	Radiochisinau.md	O grădiniță din satul Ratuș, r. Criuleni, renovată dintr-un milion de lei donat de Guvernul României
6.	07.06.2017	Agora.md	Grădinița din satul Ratuș, Criuleni, renovată cu fonduri alocate de Guvernul României// FOTO
7.	07.06.2017	Moldova.org	Grădinița din satul Ratuș, raionul Criuleni, renovată din banii României
8.	07.06.2017	Trm.md	Grădinița din Ratuș, renovată pe banii României - (FOTO)
9.	07.06.2017	Rtr.md	FOTO // „Curcubeul” de la Criuleni, RENOVAT cu peste un milion de lei. Banii au fost donați de Guvernul României
10.	07.06.2017	Ziarulnational.md	Grădinița „Curcubeu”, renovată pe bani românești – inaugurată la Ratuș
11.	07.06.2017	Provincial.md	În satul Ratuș, Criuleni a fost inaugurată o grădiniță din fondurile Guvernului României
12.	07.06.2017	Curentul.md	FOTO. Grădinița din satul Ratuș, Criuleni, renovată din fondurile alocate de Guvernul României
13.	07.06.2017	Stirilocale.md	O grădiniță din satul Ratuș, r. Criuleni, renovată dintr-un milion de lei donat de Guvernul României
14.	07.06.2017	Birfe.xyz	România continuă sprijinul pentru Republica Moldova: o nouă grădiniță renovată în satul Ratuș
15.	07.06.2017	Stiripesurse.ro	Încă o grădiniță a fost inaugurată după ce a fost reparată pe banii României
16.	07.06.2017	Puterea.info	Romania continua sprijinul pentru Republica Moldova: o noua gradinita renovata in satul Ratus
17.	07.06.2017	Ziuanews.ro	Preșcolarii din Ratuș vor merge de azi înainte la o grădiniță renovată de România
18.	07.06.2017	Ziarelive.ro	FOTO // „Curcubeul” de la Criuleni, RENOVAT cu peste un milion de lei. Banii au fost donați de Guvernul României
19.	07.06.2017	Ziarelive.ro	Grădinița din satul Ratuș, Criuleni, renovată cu fonduri alocate de Guvernul României// FOTO
20.	07.06.2017	News.yam.md	Încă o grădiniță a fost inaugurată după ce a fost reparată pe banii României
21.	07.06.2017	News.yam.md	

RAPORT FINAL

22.	07.06.2017	News.yam.md	Micuții de la grădinița Curcubeu din Ratus, Criuleni se bucura de spații renovate și mobilate frumos. Peste un milion de lei a alocat de guvernul României pentru modernizare: "S-a făcut la standarde europene" - VIDEO
23.	07.06.2017	News.yam.md	România continuă sprijinul pentru copiii din R.Moldova. O nouă grădiniță renovată la Ratus (FOTO)
24.	07.06.2017	Portal-ro.com	Grădinița din satul Ratus, raionul Criuleni, renovată din banii României
25.	07.06.2017	Portal-ro.com	Micuții de la grădinița Curcubeu din Ratus, Criuleni se bucura de spații renovate și mobilate frumos. Peste un milion de lei a alocat de guvernul României pentru modernizare: "S-a făcut la standarde europene" - VIDEO

Monitorizare media a inaugurării grădiniței din satul Sadova, raionul Călărași

Nr.	Sursa media	Link	Data
1.	Protv.md	Grădinița din satul președintelui prorus Igor Dodon, reparată din banii românilor. Pe lângă ambasadorul român, la inaugurare a venit și Dodon: "Sa-i multumesc Guvernului României" - VIDEO	07.07.2017
2.	Trm.md	Grădinița din Sadova, renovată cu banii Guvernului României	07.07.2017
3.	TV8	GRADINITA SADOVA RO	07.07.2017
4.	Stirileprotv.ro	România a renovat grădinița din satul natal al președintelui Moldovei. Dodon mulțumeste pentru "suportul prietenilor". VIDEO	07.07.2017
5.	Tvrmoldova.md	VIDEO. O grădiniță din Sadova, Călărași, a fost renovată datorită fondurilor venite de la Guvernul României	07.07.2017
6.	Ntv.md	Dodon: Întotdeauna am salutat proiectele sociale, lipsite de conotații politice sau ideologice	07.07.2017
7.	Stiri.tvr.ro	Grădinița din Sadova, localitatea natală a lui Igor Dodon, renovată cu bani de la guvernul român. Reacția președintelui moldovean	07.07.2017
8.	Unimedia.info	(foto/video) Igor Dodon: Mulțumesc Guvernului României pentru redeschiderea grădiniței de la Sadova	07.07.2017
9.	Adevarul.ro	Dodon, la deschiderea grădiniței din satul natal Sadova, renovată din banii României: „Mulțumesc pentru acest gest prietenesc” VIDEO	07.07.2017
10.	Zdg.md	Dodon la inaugurarea grădiniței din Sadova, reparată din banii României! Unde sunt investițiile sale de o sută de mii de lei?	06.07.2017
11.	Realitatea.md	(FOTO) Dodon, alături de Ioniță la inaugurarea grădiniței din Sadova, renovată din banii României	07.07.2017
12.	Agora.md	Dodon, alături de Ioniță, la inaugurarea grădiniței din	07.07.2017

RAPORT FINAL

		Sadova: „Multumesc pentru acest gest prietenesc”	
13.	Radiochisinau.md	FOTO Grădinița din satul de baștină al președintelui Dodon, renovată din banii oferți de România	07.07.2017
14.	Timpul.md	Grădinița din satul lui Dodon, renovată din bani românești	06.07.2017
15.	Independent.md	Cel care luptă cu valorile românești, „salută” ajutorul românilor; Dodon la inaugurarea grădiniței din Sadova, reparată din banii României	07.07.2017
16.	Ziarulnational.md	FOTO // Cum arată grădinița din satul lui Dodon renovată cu bani românești	08.07.2017
17.	Ziarulnational.md	POZA ZILEI // Ambasadorul României la Chișinău, acasă la Dodon: „Să prietenim ca vecini, ca frați, dar fiecare să fie gospodar la casa lui”	07.07.2017
18.	Eurotv.md	Președintele moldovean și Ambasadorul român, la grădinița din satul lui Dodon	07.07.2017
19.	Rtr.md	Grădinița din Sadova, renovată din banii României	07.07.2017
20.	A-tv.md	ЧЕТА ДОДОН ПОДАРИЛА ИГРОВУЮ ПЛОЩАДКУ ОТРЕМОНТИРОВАННОМУ ДЕТСАДУ В САДОВА	07.07.2017
21.	A-tv.md	В САДОВА ОТКРЫЛСЯ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ САДИК	07.07.2017
22.	Moldnova.eu	Cum banii Turkmenistanului și ai României schimbă entuziasmul lui Dodon	07.07.2017
23.	Infotag.md	ROMÂNIA A REPARAT GRĂDINIȚA DIN SATUL NATAL AL PREȘEDINTELUI IGOR DODON	10.07.2017
24.	Sputnik.md	Președintele moldovean și Ambasadorul român, la grădinița din satul lui Dodon	07.07.2017
25.	Zugo.md	foto Igor Dodon multumeste României pentru renovarea grădiniței din Sadova în care a fost educat și el	07.07.2017
26.	10tv.md	Grădinița din satul lui Dodon a fost renovată din bani românești	06.07.2017
27.	Puterea.info	România a finanțat reparația grădiniței din satul de baștină al președintelui Igor Dodon	07.07.2017
28.	Curentul.md	(FOTO) Igor Dodon a participat la inaugurarea grădiniței din satul său natal renovată cu suportul financiar al României	07.07.2017
29.	Deschide.md	D.Ioniță: Am fost singurul diplomat străin care a pășit pragul casei parintesti a lui Igor Dodon	07.07.2017
30.	Provincial.md	Igor Dodon a participat la deschiderea grădiniței din satul natal Sadova	07.07.2017
31.	Dodon.md	Astăzi am participat la deschiderea grădiniței din satul natal Sadova, renovate cu sprijinul financiar al statului român	07.07.2017
32.	Presedinte.md	Președintele Republicii Moldova a participat la deschiderea grădiniței din satul natal Sadova	07.07.2017
33.	Evz.ro	MULTUMIRI pentru prima dată ROMÂNIEI. VEZI din partea cărui LIDER	08.07.2017

34.	Caleaeuropeana.ro	Igor Dodon l-a invitat pe ambasadorul României la Chișinău să îi viziteze casa părintească: l-am ilustrat cum arată o gospodărie moldovenească	07.07.2017
35.	Romanialibera.ro	Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, mulțumește Guvernului de la București pentru banii alocați renovării unei grădinițe din satul său natal. Dodon: Să ne ajutăm, dar fiecare să fie gospodar la casa lui	07.07.2017
36.	Rgnpress.ro	România dă o lecție pudelului lui Putin de la Chișinău. Din păcate Ambasadorul României gafează!	10.07.2017
37.	Euractiv.ro	Dodon mulțumește României pentru bani, dar spune iar: „Frate, frate, dar fiecare la el acasă”	08.07.2017
38.	B1.ro	Igor Dodon, cuvinte de laudă pentru România: Pentru ce le-a mulțumit președintele moldovean ”prietenilor și partenerilor” de peste Prut (VIDEO)	07.07.2017
39.	News.ro	Dodon mulțumește călduros Guvernului român pentru renovarea grădiniței din satul său natal. VIDEO	07.07.2017
40.	Republikanews.md	(foto) Dodon: Mulțumesc României! Pentru ce îi este recunoscător șeful statului Guvernului de la București	07.07.2017
41.	Botosaniexclusiv.ro	Igor Dodon, schimbare radicală de atitudine față de România	08.07.2017
42.	Calarasi.md	Grădinița din Sadova renovată cu suportul Guvernului României	07.07.2017
43.	Monitorulvn.ro	Dodon mulțumește Guvernului României pentru bani, reiterându-și însă ideea – „fiecare la casa lui”	07.07.2017
44.	Cotidianul.ro	Igor Dodon a reevaluat România	07.07.2017
45.	Rador.ro	În Republica Moldova, o grădiniță a fost inaugurată din banii oferți de Guvernul României	07.07.2017
46.	Actualitati.net	Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, mulțumește Guvernului de la București pentru banii alocați renovării unei grădinițe din satul său natal. Dodon: Să ne ajutăm, dar fiecare să fie gospodar la casa lui	07.07.2017
47.	Mediafax.ro	Igor Dodon le mulțumește ”prietenilor și partenerilor de peste Prut”	07.07.2017
48.	Stiri.discard.ro	Grădinița din Sadova, localitatea natală a lui Igor Dodon, renovată cu bani de la guvernul român. Reacția președintelui moldovean	07.07.2017
49.	Flux24.ro	România a renovat grădinița din satul lui Dodon	07.07.2017
50.	Ziar.com	Dodon, la deschiderea grădiniței din satul natal Sadova, renovată din banii României: „Mulțumesc pentru acest gest prietenesc” VIDEO	07.07.2017
51.	Ziar.com	România a renovat grădinița din satul natal al președintelui Moldovei. Dodon mulțumeste pentru "suportul prietenilor". VIDEO	07.07.2017
52.	Infoziare.ro	Dodon, la deschiderea grădiniței din satul natal Sadova, renovată din banii României: „Mulțumesc pentru acest	07.07.2017

RAPORT FINAL

		gest prietenesc” VIDEO	
53.	News.yam.md	Dodon, la deschiderea grădiniței din satul natal Sadova, renovate din banii României: „Mulțumesc pentru acest gest prietenesc”	07.07.2017
54.	News.yam.md	Președintele moldovean și Ambasadorul român, la grădinița din satul lui Dodon	07.07.2017
55.	News.yam.md	Grădinița din satul președintelui prorus Igor Dodon, reparată din banii romanilor. Pe lângă ambasadorul român, la inaugurare a venit și Dodon: "Sa-i multumesc Guvernului Romaniei" - VIDEO	07.07.2017
56.	Portal-ro.com	VIDEO Dodon, la deschiderea grădiniței din satul natal Sadova, renovată din banii României: „Mulțumesc pentru acest gest prietenesc”	07.07.2017
57.	Portal-ro.com	Dodon, la deschiderea grădiniței din satul natal Sadova, renovate din banii României: „Mulțumesc pentru acest gest prietenesc”	07.07.2017
58.	Fluierul.ro	VIDEO Igor Dodon mulțumeste Guvernului Romaniei pentru renovarea grădiniței din satul sau natal	07.07.2017
59.	Orange.ro	Igor Dodon le mulțumeste "prietenilor și partenerilor de peste Prut"	
60.	25.md	Grădinița din satul lui Dodon, renovată din bani românești	06.07.2017
61.	25.md	(FOTO) Dodon, alături de Ioniță la inaugurarea grădiniței din Sadova, renovată din banii României	07.07.2017
62.	Sursadestiri.net	Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, mulțumeste Guvernului de la București pentru banii alocați renovării unei grădinițe din satul său natal. Dodon: Să ne ajutăm, dar fiecare să fie gospodar la casa lui	07.07.2017
63.	Ziarelive.ro	FOTO // Cum arată grădinița din satul lui Dodon renovată cu bani românești	08.07.2017
64.	News.yam.md	Cum banii Turkmenistanului și ai României schimbă entuziasmul lui Dodon	07.07.2017
65.	News.yam.md	FOTO // Cum arată grădinița din satul lui Dodon renovată cu bani românești	08.07.2017
66.	News.yam.md	Grădinița din satul lui Dodon, renovată din bani românești	06.07.2017
67.	Newslist.ro	Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, mulțumeste Guvernului de la București pentru banii alocați renovării unei grădinițe din satul său natal. Dodon: Să ne ajutăm, dar fiecare să fie gospodar la casa lui	07.07.2017
68.	Press-mania.ro	Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, mulțumeste Guvernului de la București pentru banii alocați renovării unei grădinițe din satul său natal. Dodon: Să ne ajutăm, dar fiecare să fie gospodar la casa lui	07.07.2017

RAPORT FINAL

69.	Bookmarking.ro	Grădinița din Sadova, localitatea natală a lui Igor Dodon, renovată cu bani de la guvernul român. Reacția președintelui moldovean	08.07.2017
70.	News.yam.md	FOTO Grădinița din satul de bastină al președintelui Dodon, renovată din banii oferți de România	07.07.2017
71.	Ziuanews.ro	Igor Dodon a mulțumit Guvernului României pentru renovarea gradinței din satul sau natal - VIDEO	07.07.2017
72.	Stiriziare.com	VIDEO Igor Dodon mulțumeste Guvernului României pentru renovarea gradinței din satul sau natal	07.07.2017
73.	Bzi.ro	Igor Dodon a mulțumit Guvernului României pentru renovarea gradinței din satul sau natal - VIDEO	07.07.2017
74.	Newsjs.com	Igor Dodon mulțumeste Guvernului român pentru redeschiderea unei grădinițe din Republica Moldova	07.07.2017
75.	Newsjs.com	MULTUMIRI pentru prima dată ROMÂNIEI	07.07.2017
76.	News.yam.md	Grădinița din Sadova, renovată cu banii Guvernului României	07.07.2017
77.	Hotnews.ro	VIDEO Igor Dodon mulțumeste Guvernului României pentru renovarea gradinței din satul sau natal	07.07.2017

Monitorizare Media Inaugurarea grădiniței din satul Târnova

Nr.	Sursa media	Link	Data
1.	Tvrmoldova.md	VIDEO. România a oferit 2,4 milioane de lei pentru renovarea Grădiniței "Ghiocel", din Târnova, Edinet	16.09.2017
2.	ProTV.md	Acoferis renovat, geamuri noi, pereti termoizolati si... copii fericiți. Gradinita "Ghiocel" din satul Tarnova, Edinet arata acum ca noua, datorita banilor acordati de guvernul de la Bucuresti - VIDEO	16.09.2017
3.	Jurnal TV	Grădinița din Târnova, renovată din banii oferți de Guvernul României	18.09.17
4.	Jurnal.md	O grădiniță din raionul Edinet, renovată cu ajutorul acordat de Guvernul României	15.09.2017
5.	TRM.md	Condiții mai bune pentru copiii de la grădinița din Târnova	15.09.2017
6.	Radiochisinau.md	FOTO Grădinița din Târnova, raionul Edinet, a fost renovată cu sprijinul financiar al Guvernului din România	16.09.2017
7.	TV8.md	/FOTO/ Grădinița din Târnova, renovată cu bani românești. În total vor fi renovate 933 de institutii	16.09.2017
8.	Moldova.org	Grădinița-creșă din satul Târnova, raionul Edinet, renovată cu fonduri oferite de România// FOTO	15.09.2017
9.	Timpul.md	Grădinița din Târnova, raionul Edinet, a fost renovată cu sprijinul Guvernului din România / FOTO	16.09.2017
10.	Agora.md	Grădinița din satul Târnova, renovată din bani românești. Din 1986 nu a fost reparată capital niciodată	16.09.2017
11.	Moldpres.md	Grădinița din satul Târnova, raionul Edinet, a fost renovată cu ajutorul României	16.09.2017
12.	Ipn.md	Grădinița din satul Târnova a fost reparată din fonduri	16.09.2017

RAPORT FINAL

		românești	
13.	Ziarulnational.md	FOTO // Guvernul României a RENOVAT a 832-a grădiniță din R. Moldova: „România face ceea ce promite. Am reușit să vă aducem o parte de Europă aici”	16.09.2017
14.	Evzmd.md	Grădinița din satul Târnova a fost reparată din fonduri românești	16.09.2017
15.	Infoprut.ro	Încă o grădiniță din Rep. Moldova renovată cu sprijinul României	16.09.2017
16.	Adevarul.ro	Grădinița din satul Târnova a fost reparată din fonduri românești	16.09.2017
17.	Deschide.md	Grădinița din satul Târnova a fost reparată din fonduri românești	16.09.2017
18.	Hotnews.md	Încă o grădiniță renovată cu ajutorul României	16.09.2017
19.	Puterea.info	O grădiniță din raionul Edineț a fost reparată pe bani oferți de România	16.09.2017
20.	Inro.news	Grădinița din satul Târnova a fost reparată din fonduri românești	16.09.2017
21.	Indexstiri.ro	Grădinița din satul Târnova a fost reparată din fonduri românești	16.09.2017
22.	25.md	Grădinița din satul Târnova, renovată din bani românești. Din 1986 nu a fost reparată capital niciodată	16.09.2017
23.	25.md	Actual / Încă o grădiniță renovată cu ajutorul României	17.09.2017
24.	25.md	Grădinița din satul Târnova a fost reparată din fonduri românești	16.09.2017
25.	News.yam.md	/FOTO/ Grădinița din Târnova, renovată cu bani românești. În total vor fi renovate 933 de institutii	16.09.2017
26.	News.yam.md	Grădinița din Târnova, raionul Edineț, a fost renovată cu sprijinul Guvernului din România / FOTO	16.09.2017
27.	News.yam.md	FOTO Grădinița din Târnova, raionul Edineț, a fost renovată cu sprijinul financiar al Guvernului din România	16.09.2017
28.	News.yam.md	Încă o grădiniță renovată cu ajutorul acordat de Guvernul României	16.09.2017
29.	News.yam.md	VIDEO. România a oferit 2,4 milioane de lei pentru renovarea Grădiniței “Ghiocel”, din Târnova, Edineț	15.09.2017
30.	News.yam.md	Condiții mai bune pentru copiii de la grădinița din Târnova	15.09.2017
31.	News.yam.md	O grădiniță din raionul Edineț, renovată cu ajutorul acordat de Guvernul României	15.09.2017
32.	News.yam.md	Grădinița din satul Târnova a fost reparată din fonduri românești	16.09.2017
33.	News.yam.md	Grădinița din satul Târnova, raionul Edineț, a fost renovată cu ajutorul României	16.09.2017
34.	News.yam.md	Încă o grădiniță din Rep. Moldova renovată cu sprijinul României	16.09.2017
35.	Ziar.com	Grădinița din satul Târnova a fost reparată din fonduri românești	16.09.2017
36.	Portal-ro.com	Condiții mai bune pentru copiii de la grădinița din Târnova	15.09.2017

RAPORT FINAL

37.	Portal-ro.com	Acoperis renovat, geamuri noi, pereti termoizolati si... copii fericiti. Gradinita "Ghiocel" din satul Tarnova, Edinet arata acum ca noua, datorita banilor acor	16.09.2017
38.	Portal-ro.com	Grădinița din satul Târnova a fost reparată din fonduri românești	16.09.2017
39.	Stiridinmoldova.com	Încă o grădiniță renovată cu ajutorul acordat de Guvernul României	16.09.2017
40.	News.click.md	Grădinița din satul Târnova, raionul Edinet, a fost renovată cu ajutorul României	16.09.2017
41.	Ziarelive.ro	FOTO // Guvernul României a RENOVAT a 832-a grădiniță din R. Moldova: „România face ceea ce promite. Am reușit să vă aducem o parte de Europă aici”	16.09.2017
42.	Ziarelive.ro	Grădinița din Târnova, raionul Edinet, a fost renovată cu sprijinul Guvernului din România / FOTO	16.09.2017
43.	Ziarelive.ro	Grădinița din satul Târnova a fost reparată din fonduri românești	16.09.2017
44.	Ziare.www.ro	Grădinița din satul Târnova a fost reparată din fonduri românești	16.09.2017

Monitorizare media Inaugurarea grădiniței din satul Budești, mun. Chișinău

Nr.	Sursa	Link	Data
1.	Tvmoldova.md	VIDEO. România a oferit 1,2 milioane de lei pentru modernizarea grădiniței din comuna Budești	06.10.2017
2.	Tvmoldova.md	FOTO. Grădinița din satul Budești, renovată din bani oferți de Guvernul României	06.10.2017
3.	Protv.md	De parca ar fi alta. Gradinita din Budesti a fost renovata. Micutii spun ca acum gradinita arata mai bine: "Frumos, s-a schimbat totul"- VIDEO	06.10.2017
	TV8.md	/VIDEO/ Prietenii ajută necondiționat. Încă o grădiniță din Moldova a fost renovată din banii României	06.10.2017
4.	Jurnal.md	Grădinița din Budești, renovată pe banii donați de Guvernul României	07.10.2017
5.	Jurnaltv.md	Grădiniță renovată la Budești	06.10.2017
6.	Noroc.tv	Grădinița din Budești, renovată pe banii României	06.10.2017
7.	Agora.md	Peste 900 de grădinite au fost renovate din granturile oferite de Guvernul României	06.10.2017
8.	Moldova.org	O nouă grădiniță renovată cu sprijinul României a fost inaugurată în satul Budești// FOTO	06.10.2017
9.	Zdg.md	Grădinița din satul Budești renovată din banii României	09.10.2017
10.	Moldova9.com	Încă 218 copii FERICIȚI. Grădinița din Budești a fost RENOVATĂ pe banii României	06.10.2017
11.	Moldpres.md	Grădinița din satul Budești, municipiul Chișinău, a fost renovată cu ajutorul României	06.10.2017
12.	Radiochisinau.md	FOTO O nouă grădiniță renovată cu sprijinul României a fost inaugurată la Budești	06.10.2017

RAPORT FINAL

13.	Ziarulnational.md	Banii României au ajuns și la „Viorel și Viorica” din Budești	07.10.2017
14.	Deschide.md	Încă o grădiniță din R.Moldova, renovată cu ajutorul României	08.10.2017
15.	Stirilocale.md	O grădiniță din satul Budești a fost renovată din grantul oferit de Guvernul României	07.10.2017
16.	Timpul.md	România, mereu aproape! O nouă grădiniță renovată din banii românești va fi inaugurată în satul Budești	06.10.2017
17.	Provincial.md	Grădinița din satul Budești, municipiul Chișinău, a fost renovată cu ajutorul României (foto)	06.10.2017
18.	Hotnews.md	O nouă grădiniță renovată cu sprijinul României	08.10.2017
19.	Infoprut.ro	O nouă grădiniță din Rep. Moldova renovată cu sprijinul României	06.10.2017
20.	Birfe.xyz	Peste 900 de grădinițe au fost renovate din granturile oferite de Guvernul României	
21.	Stiriaz.ro	ACTUAL / O NOUA GRADINITA RENOVATA CU SPRIJINUL ROMANIEI	06.10.2017
22.	Stirimd.net	O nouă grădiniță din Rep. Moldova renovată cu sprijinul României	07.10.2017
14.	Axialtv.md	Încă o grădiniță renovată cu susținerea României: cea din Budești	06.10.2017
23.	Ziarelive.ro	România, mereu aproape. O nouă grădiniță renovată din banii românești va fi inaugurată în satul Budești	06.10.2017
24.	Ziarelive.ro	Banii României au ajuns și la „Viorel și Viorica” din Budești	07.10.2017
25.	Index-stiri.ro	GRADINITA DIN SATUL BUDESTI RENOVATA DIN BANII ROMANIEI	06.10.2017
26.	25.md	O nouă grădiniță renovată cu sprijinul României a fost inaugurată în satul Budești// FOTO	06.10.2017
27.	News.click.md	O nouă grădiniță renovată cu sprijinul României a fost inaugurată la Budești	06.10.2017
28.	Play.md	De parca ar fi alta. Gradinita din Budesti a fost renovata	06.10.2017
29.	l-stiri.ro	GRADINITA DIN SATUL BUDESTI RENOVATA DIN BANII ROMANIEI	06.10.2017
30.	News.yam.md	O nouă grădiniță din Rep. Moldova renovată cu sprijinul României	06.10.2017
31.	News.yam.md	O nouă grădiniță renovată cu sprijinul României a fost inaugurată în satul Budești// FOTO	06.10.2017
32.	News.yam.md	Grădinița din satul Budești, municipiul Chișinău, a fost renovată cu ajutorul României	06.10.2017
33.	News.yam.md	Grădinița din satul Budești, municipiul Chișinău, a fost renovată cu ajutorul României (foto)	06.10.2017
34.	News.yam.md	Grădinița din Budești, renovată pe banii donați de Guvernul României	07.10.2017
35.	News.yam.md	De parca ar fi alta. Gradinita din Budesti a fost renovata. Micutii spun ca acum gradinita arata mai bine: “Frumos, s-a schimbat totul“- VIDEO	06.10.2017
36.	News.yam.md	Încă 218 copii FERICIȚI. Grădinița din Budești a fost	06.10.2017

RAPORT FINAL

		RENOVATĂ pe banii României	
37.	News.yam.md	Încă o grădiniță din R.Moldova, renovată cu ajutorul României	08.10.2017
38.	News.yam.md	FOTO. Grădinița din satul Budești, renovată din banii oferți de Guvernul României	06.10.2017
39.	News.yam.md	VIDEO. România a oferit 1,2 milioane de lei pentru modernizarea grădiniței din comuna Budești	06.10.2017
40.	News.yam.md	Grădinița din satul Budești renovată din banii României	06.10.2017
41.	News.yam.md	Grădiniță renovată la Budești	06.10.2017
42.	Portalziare.ro	GRADINITA DIN SATUL BUDESTI RENOVATA DIN BANII ROMANIEI	06.10.2017
43.	Curentul.md	În Budești a fost inaugurată grădinița „Viorel și Viorica” cu suportul Guvernului României	09.10.2017
44.	http://chisinau.mae.ro	Inaugurarea Grădiniței „Viorel și Viorica” din satul Budești, Mun. Chișinău	09.10.2017

Monitorizare media a evenimentului de inaugurare a grădiniței din s. Budești, mun. Chișinău

La eveniment au fost prezente mai multe posturi de televiziune cu acoperire națională, presa locală, posturi de radio.

Nr.	Sursa	Link	Data publicării
1.	TV8	/VIDEO/ Prietenii ajută necondiționat. Încă o grădiniță din Moldova a fost renovată din banii României	20.10.17
2.	TVR	România a oferit 1,2 milioane de lei pentru modernizarea grădiniței din comuna Budești	20.10.17
3.	PRO TV	De parca ar fi alta. Gradinita din Budesti a fost renovata. Micutii spun ca acum gradinita arata mai bine: “Frumos, s-a schimbat totul“- VIDEO	20.10.17
4.	prime.md	Grădiniță renovată în raionul Strășeni. Lucrările au fost finanțate de Guvernul României	20.10.17
5.	Ziarul de gardă	Grădinița din satul Budești renovată din banii României	20.10.17
6.	Agencia informațională de Stat, Moldpres	Grădinița din satul Budești, municipiul Chișinău, a fost renovată cu ajutorul României	20.10.17
7.	stirilocale.md	O grădiniță din satul Budești a fost renovată din grantul oferit de Guvernul României	20.10.17
8.	Curentul.md	În Budești a fost inaugurată grădinița „Viorel și Viorica” cu suportul Guvernului României	20.10.17
9.	Jurnal.md	Grădinița din Budești, renovată pe banii donați de Guvernul	20.10.17

RAPORT FINAL

		României	
10.	radiochisinau.md	FOTO O nouă grădiniță renovată cu sprijinul României a fost inaugurată la Budești	20.10.17
11.	calm.md	Grădinița „Viorel și Viorica” din satul Budești, Mun. Chișinău – inaugurată, după ce a fost renovată (foto)	20.10.17
12.	Moldova9.com	Încă 218 copii FERICIȚI. Grădinița din Budești a fost RENOVATĂ pe banii României	20.10.17
13.	moldova.org	O nouă grădiniță renovată cu sprijinul României a fost inaugurată în satul Budești// FOTO	20.10.17
14.	budesti.md	Inaugurarea grădiniței	20.10.17
15.	Provincial.md	Grădinița din satul Budești, municipiul Chișinău, a fost renovată cu ajutorul României (foto)	20.10.17
16.	ziarulnational.md	Banii României au ajuns și la „Viorel și Viorica” din Budești	20.10.17
17.	Timpul.md	România, mereu aproape! O nouă grădiniță renovată din banii românești va fi inaugurată în satul Budești	20.10.17

Monitorizare mass-media a evenimentului de inaugurare a grădiniței din satul Zamcioji, raionul Strășeni

Nr.	Sursa	link	Data publicării
14.	TVR Moldova	VIDEO. Grădinița din satul Zamciogi a fost renovată cu bani de la Guvernul României	02.11.2017
15.	protv.md	Bucurie imensa pentru 70 de copii de la gradinita din Zamciogi, Straseneni. De astazi ei vor merge la o gradinita noua. Cea veche de 50 de ani a fost reparata din banii oferiti de guvernul roman - VIDEO	02.11.2017
16.	prime.md	Grădiniță renovată în raionul Strășeni. Lucrările au fost finanțate de Guvernul României	02.11.2017
17.	Moldpres.md	Grădinița din satul Zamciogi, raionul Strășeni, a fost renovată cu ajutorul României	02.11.2017
18.	trm.md	Zeci de grădinițe din țară vor dispune de condiții moderne de instruire și joacă	02.11.2017
19.	10tv.md	FOTO. Grădinița din Zamciogi – a 937-a instituție preșcolară renovată de România	
20.	chisinau.mae.ro	Inaugurarea grădiniței-creșă din satul Zamciogi, raionul Strășeni	02.11.2017
21.	canal3	Încă o grădiniță renovată. 70 de copii din satul Zamciogi se bucură de un nou teren de joacă și de condiții bune	02.11.2017

22.	publika.md	Condiții mai bune la grădinița din Zamcioji! Instituția preșcolară a fost renovată cu suportul României	02.11.2017
23.	ziarulnational.md	FOTO // Numărul grădinițelor din R. Moldova, RENOVATE de Guvernul României, a trecut de 900!	02.11.2017
24.	Oficial.md	O nouă grădiniță renovată cu ajutorul României	02.11.2017
25.	Fism.gov.md	900 + 1 grădinițe din Moldova renovate cu susținerea Guvernului României	02.11.2017
26.	radiochisinau.md	FOTO Grădinița din satul Zamcioji, raionul Strășeni, a fost renovată cu sprijinul României	02.11.2017
27.	stirilocale.md	FOTO. Grădinița din satul Zamcioji, renovată din banii României	02.11.2017
28.	infostraseni.com	(Video) Grădinița din satul Zamcioji a fost renovată cu bani de la Guvernul României	02.11.2017
29.	timpul.md	România continuă să investească în grădinițele din Republica Moldova	02.11.2017
30.	rfi.ro	Cu susținerea României, copiii moldoveni au o nouă grădiniță minunată” Reportaj Audio	02.11.2017
31.	libertv.md	Grădinița din comuna Zamcioji, raionul Strășeni, renovată cu ajutorul României	02.11.2017
32.	timpromanesc.ro	Parlamentari români la inaugurarea unei grădinițe din Strășeni	02.11.2017
33.	zdg.md	Un viitor mai confortabil „construit” de Guvernul României. Peste 900 de grădinițe din Moldova, renovate din banii României	02.11.2017
34.	moldova.org	900 + 1 de grădinițe din Moldova renovate cu susținerea Guvernului României	02.11.2017
35.	romanism.ro	”Cu susținerea României, copiii moldoveni au o nouă grădiniță minunată”	02.11.2017
36.	evzmd.md	România continuă să aibă grijă de copiii de peste Prut: numărul grădinițelor renovate în R. Moldova pe banii românilor se apropie de 1.000	02.11.2017
37.	stiri.md	Numărul grădinițelor din R. Moldova, renovate de Guvernul României, a trecut de 900	02.11.2017
38.	usr-galati.ro	Bogdan Rodeanu, președinte al Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova: „Prin programul de asistență tehnică și financiară pe care România o acordă Republicii Moldova a mai fost finalizat un obiectiv, în raionul Strășeni”	02.11.2017
39.	vestea.net	Ce a făcut senatorul Manoliu în Republica Moldova?	02.11.2017
40.	ziarulderoman.ro	Pentru renovarea și dotarea grădinițelor din RM Guvernul României a alocat 26 milioane de euro	02.11.2017
41.	adevarul.ro	Grădinița din Zamciogi, renovată cu fonduri românești	02.11.2017
42.	evzmd.md	Încă o grădiniță din Republica Moldova, renovată cu fonduri românești	02.11.2017
43.	curentul.md	(FOTO) Altă grădiniță renovată cu suportul României în valoare de un milion de lei	02.11.2017

RAPORT FINAL

44.	birfe.xyz	FOTO. Grădinița din Zamcioji – a 937-a instituție preșcolară renovată de România	02.11.2017
45.	deschide.md	România investește în viitorul Moldovei. O altă grădiniță a fost renovată cu bani de peste Prut	02.11.2017
46.	romanism.ro	Grădinița-creșă din satul Zamcioji, raionul Strășeni, inaugurată ieri după o renovare	02.11.2017
47.	danmanoliu.ro	Vizita in Republica Moldova, pe tema “Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova”	02.11.2017
48.	ziarelive.ro	Condiții mai bune la grădinița din Zamcioji! Instituția preșcolară a fost renovată cu suportul României	02.11.2017
49.	ziarelive.ro	FOTO // Numărul grădinițelor din R. Moldova, RENOVATE de Guvernul României, a trecut de 900!	02.11.2017

Monitorizare mass-media a evenimentului de inaugurare a grădiniței „Marița” din satul Mitoc, r-I Orhei

Nr.	Sursa	link
1.	TVR Moldova	Copiii din satul Mitoc au o grădiniță reparată pe banii României
2.	PRO TV	Dupa ce timp de mai multi ani copiii din satul Mitoc nu au avut o gradinita, acum au una parca rupta din poveste. Institutia a fost reparata si dotata cu mobilier - VIDEO
3.	TV8	Reparată și dotată cu mobilier! Condiții europene la grădinița din localitatea Mitoc, renovată din grantul oferit de România
4.	TRM	O nouă grădiniță, renovată cu suportul financiar al României
5.	Moldpres.md	Grădinița din satul Mitoc, raionul Orhei, a fost renovată cu ajutorul României
6.	chisinau.mae.ro	Inaugurarea grădiniței din satul Mitoc, raionul Orhei
7.	diez.md	Condiții europene la grădinița „Marița”. Instituția din Mitoc a fost renovată din grantul oferit de Guvernul României
8.	provincial.md	Grădinița din satul Mitoc, r. Orhei – renovată cu ajutorul României
9.	moldova.org	Grădinița din localitatea Mitoc, renovată din grantul oferit de Guvernul României
10.	radiochisinau.md	FOTO Peste o sută de grădinițe, reparate în 2017 cu sprijin de la București. Ambasadorul României: Proiectul va continua
11.	zdg.md	O nouă grădiniță, renovată cu banii Guvernului României
12.	Timpul.md	UNIRE: Încă o grădiniță a fost renovată cu ajutorul României

RAPORT FINAL

13.	deschide.md	Încă o grădiniță din Republica Moldova a fost renovată din banii României
14.	mesaj.md	IMPRESIONANT: Peste o sută de grădinițe, reparate în 2017 cu sprijin de la București
15.	cuvintul.md	Grădiniță de nivel european pentru copiii din Mitoc
16.	infoprut.ro	O altă grădiniță din Republica Moldova a fost renovată din banii alocați de România
17.	allmoldova.com	O nouă grădiniță, renovată cu suportul financiar al României

Monitorizare media a evenimentului de inaugurare a grădiniței din s. Zastâncă, raionul Soroca

La eveniment au fost prezente mai multe posturi de televiziune cu acoperire națională, presa locală, posturi de radio.

Sursa	Link	Data publicării
TVR Moldova	Grădinița din localitatea Zastâncă, raionul Soroca a fost inaugurată astăzi, după ce a beneficiat de fonduri pentru reparații din partea Guvernului României.	13.03.18
10 TV	ACTUALVIDEO. Guvernul României a finanțat renovarea grădiniței din satul Zastâncă, raionul Soroca	13.03.18
canal3	Condiții mai bune pentru copiii care frecventează grădinița din satul Zastâncă, raionul Soroca. Clădirea a fost renovată în totalitate	13.03.18
chisinau.mae.ro	Vizita de lucru a Ambasadorului Daniel Ioniță în Municipiul Soroca	13.03.18
radiochisinau.md	Inaugurare O nouă grădiniță renovată din banii României, la Zastâncă, Soroca (FOTO)	13.03.18
canal2	O grădiniță din satul Zastâncă din raionul Soroca a fost renovată pe banii României	13.03.18
publika.md	Condiții mai bune la grădinița din satul Zastâncă. Sediul instituției a fost renovat cu sprijinul Guvernului României	13.03.18
Moldpres.md	O grădiniță din raionul Soroca a fost renovată cu susținerea Guvernului României	13.03.18
stirilocale.md	FOTO. Condiții europene la grădinița din Zastâncă. Instituția a fost renovată din grantul oferit de Guvernul României	13.03.18
fism.gov.md	Grădinița din satul Zastâncă a fost inaugurată marți, în prezența ambasadorului României în Republica Moldova, Daniel Ioniță și a directorului executiv FISM, Mircea Eșanu	13.03.18
zdg.md	O nouă grădiniță renovată din banii României	13.03.18
observatorul.md	Creșa-grădinița din Zastâncă, reabilitată cu suportul Guvernului României (FOTO/VIDEO)	13.03.18
stiri.md	Grădinița din satul Zastâncă, renovată cu sprijinul Guvernului României	13.03.18

RAPORT FINAL

stiridinmoldova.com	Grădinița-creșă din Zastâncă, Soroca renovată cu sprijinul Guvernului României	13.03.18
unimedia.info	(foto) Ambasadorul României în Republica Moldova: "Pe zi ce trece, malurile de Prut devin tot mai înguste"	13.03.18
ziarulnostru.info	Grădiniță modernă pentru copiii din Zastâncă	13.03.18
realitatea.md	Grădinița de copii din Zastâncă, inaugurată, după ce a fost reabilitată de Guvernul României. Ioniță: „Să aducem o părticică din Europa” (FOTO)	13.03.18
infoprut.ro	Grădinița din satul Zastâncă, renovată cu sprijinul României	13.03.18
ziarulnational.md	Încă o grădiniță din R. Moldova, RENOVATĂ din banii României, dată în exploatare	13.03.18
news.yam.md	Grădinița din Zastâncă, Soroca, renovată cu bani de la Guvernul României, a fost inaugurată	13.03.18
romanism.ro	Grădinița din satul Zastâncă, renovată cu sprijinul României.	13.03.18
moldova24.net	Încă o grădiniță din R. Moldova, RENOVATĂ din banii României, dată în exploatare	13.03.18
puterea.info	Încă o grădiniță din R. Moldova a fost renovată pe banii oferiti de România	13.03.18
ziarelive.ro	Condiții mai bune la grădinița din satul Zastâncă. Sediul instituției a fost renovat cu sprijinul Guvernului României	13.03.18

Monitorizare mass-media a evenimentului de inaugurare a grădiniței din satul Gangura, raionul Ialoveni

Nr.	Sursa	link
50.	TVR Moldova	O delegație a reprezentanților Camerei Deputaților de la București se află în vizită la Chișinău
51.	Canal 3	Grădinița din comuna Gangura, raionul Ialoveni și-a redeschis ușile, după 15 ani în care a fost închisă
52.	Canal 2	După 15 ani, grădinița din comuna Gangura, raionul Ialoveni și-a redeschis ușile pentru copii
53.	tv8.md	/FOTO/ Grădinița din Gangura, renovată din banii României. S-au făcut lucrări de 1,8 milioane de lei
54.	10 TV	VIDEO / România investeste în viitorul RM. După 15 ani, grădinița din Gangura, renovată
55.	PRO TV	Incaperi reparate, mobilier nou, dormitoare, toalete curate si chiar dusuri cu apa calda. Copiii din comuna Gangura si din alte trei sate vecine merg la o gradinita cum altii doar viseaza - VIDEO
56.	Moldova 1	Grădinița din Gangura, renovată cu sprijinul României
57.	publika	GRĂDINIȚĂ MODERNĂ ÎN GANGURA. Instituția a fost renovată cu suportului Guvernului României
58.	Prime	Grădinița din comuna Gangura, redeschisă după 15 ani. Instituția a fost renovată cu suportul Guvernului României
59.	Ministerul Educației, culturii și Cercetării	Astăzi a fost inaugurată Grădinița din satul Gangura, r-nul Ialoveni, renovată din Grantul oferit de Guvernul României

RAPORT FINAL

60.	Diez.md	(foto) Încă o grădiniță a fost renovată din fondurile oferite de Guvernul României
61.	ziarulnational.md	FOTO // O grădiniță din R. Moldova care nu fusese reparată de 32 de ani, SALVATĂ de Guvernul României: A 845-a la număr
62.	radiochisinau.md	FOTO Grădinița din comuna Gangura, Ialoveni, a fost renovată cu suportul financiar al României
63.	moldpres.md	Grădinița din satul Gangura a fost renovată din fondurile Guvernului României
64.	Ialoveni.md	Grădinița din satul Gangura a fost redeschisă oficial
65.	moldova.org	Grădinița din satul Gangura, r-nul Ialoveni, renovată din grantul oferit de Guvernul României
66.	Unimedia.info	(foto) Grădinița din satul Gangura, reabilitată și modernizată din grantul oferit de Guvernul României: Au fost efectuate lucrări în valoare de circa două milioane de lei
67.	Deschide.md	Încă o grădiniță renovată cu bani oferți de Guvernul României
68.	Info prim neo	Grădinița din Gangura, renovată cu bani oferți de Guvernul României
69.	infoprut.ro	După 15 ani, grădinița din Gangura renovată cu ajutorul României
70.	stiri.md	Grădinița din Gangura, renovată cu banii oferți de Guvernul României
71.	santier.md	GRĂDINIȚA DIN GANGURA, RENOVATĂ CU SPRIJINUL ROMÂNIEI
72.	stirilocale.md	IALOVENI: Aproximativ 2 milioane de lei oferți de Guvernul României pentru renovarea unei grădinite
73.	rnews.ro	Încă o grădiniță din republica Moldova renovată cu bani oferți de Guvernul României
74.	usr-galati.ro	Premieră în diplomația parlamentară dintre România și Republica Moldova
75.	ziarelive.ro	(foto) Grădinița din satul Gangura, reabilitată și modernizată din grantul oferit de Guvernul României: Au fost efectuate lucrări în valoare de circa două milioane de lei
76.	news.click.md	Astăzi a avut loc inaugurarea grădiniței din satul Gangura, raionul Ialoveni,
77.	bogdanrodeanu.ro	Inaugurarea grădiniței din satul Gangura, Republica Moldova
78.	zugo.md	foto Grădiniță modernă pentru copiii din satul Gangura. Cum arată acum instituția construită în anul 1986?